

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace

se sídlem: Onšov 1, 395 01 Pacov
zastoupený: Mgr. Bc. Petrem Krčálem, ředitelem
IČO: 00511871
Číslo účtu: 4630261/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

OK GARDEN s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114486
se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč
zastoupený/á: Ing. Vít Karáskem
IČO: 275 71 297
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1041028944/5500
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

Preambule

- Na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „**Revitalizace zahrady DD Onšov II**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) vyhlášeného zadavatelem, uzavřeli dne 14.9.2018 Zadavatel a Dodavatel Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se doplňuje odstavec 1.3 Smlouvy o dílo z důvodu méněprací a víceprací v předmětu plnění, dále se mění odstavec 6.1 z důvodu navýšení ceny díla, vše v rozsahu Oznámení změny číslo OZ:1 ze dne 25.11.2019

I.

Předmět smlouvy

1.1 Původní znění odstavce 1.3

Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí, a to zejména podle prováděcího projektu (projektové dokumentace „Revitalizace terapeutické zahrady DD Onšov“ – I. etapa a v soupisu prací s výkazy výměr, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy a byl zhotoven firmou Adam Rujbr Architects, se sídlem Srbská 22, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 26920522)

Do předmětu díla jsou zahrnuty tyto stavební objekty projektové dokumentace:

- a) SO 01 chodníky (dlážděné) a zpevnění plochy - úpravy řeší příjezdovou cestu k zámku, pěší trasy v zahradě a zpevněné plochy nádvoří
- b) SO 02 vegetační úpravy - řeší úpravu zahrady a nádvoří zámeckého areálu – bude provedeno kácení dřevin (v období října až listopadu v teplejších obdobích), řez a

ošetření stávajících stromů, příprava půdy s modelací terénu, založení šterkového trávníku, výsadba stromů, keřů a sazenic.

c) SO 05b vodní jezírko – vybudování přírodního retenčního jezírka. Napojení přívodu vody proběhne na svod vody ze střechy a terénu nádvoří. Jezírko nebude mít stálý přívod vody.

d) SO 06 rozvod NN – vybudování rozvodu NN do části zahrady značené „VODA“

Součástí díla **nejsou stavební objekty** SO 03 - Zahradní stavby, SO 04 – Chodníky (povalové) a speciální, SO 05a – vodní stavby a SO 07 – Květináče a poklop.

se doplňuje o text:

e) Součástí díla jsou také změny předmětu plnění vyvolané v průběhu stavby v rozsahu Oznámení změny číslo OZ: 1 ze dne 25.11.2019

1.2 Původní znění odstavce č. 6.1

Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši 2 288 982,38 Kč bez DPH, 480 686,30 v Kč DPH, 2 769 668,68 Kč včetně DPH.

Nové znění odstavce 6.1


Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **2 488 872,28 Kč bez DPH, 522 663,18 Kč DPH, 3 011 535,46 Kč vč. DPH**

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejich příloh zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech.
- 2.2 Zadavatel i Dodavatel obdrží jeden stejnopis.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Jihlavě dne 11. 1. 2020



Domov Jeřábina Pelhřimov,
příspěvková organizace
U Elektrárny 1965, 393 01 Pelhřimov
ČO: 00511676 DIČ: CZ00511676
Tel: 565 443 926 -a-

Mgr. Bc. Petr Krčál, ředitel



OK GARDEN s.r.o.
Sládkovičova 1233/21
142 00 Praha 4
DIČ: CZ27571297

Ing. Vít Karásek, jednatel

Přílohy: Změnový list OZ: 1