

ZMĚNOVÝ LIST č.1**1**Akce: **Výměna podlahové krytiny v bytovém domě Tylova 4, Ostrava Zábřeh**Smlouva o dílo č.: **S/1208/2019/OBH**Objednatel: **Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava - Jih**
Horní 791/3, Ostrava - HrabůvkaZhotovitel: **PAPAYA stavební s.r.o.**
Teslova 1129/2b, Ostrava - PřívozDůvod změny: **V rámci realizace výměny podlahové krytiny se neprovádělo začištění omítek kolem soklíku a doplnění stropu u výtahových dveří. Objednatel požaduje nad rámec prací provést přechodové lišty u výtahových dveří a u dveří ke schodišti.**Navrhovatel změny: **Objednatel**Technické řešení změny: **1. Přechod mezi novým PVC a výtahovým prahem bude řešen AL lištou.
2. Přechod mezi novým PVC a podlahou na schodišti bude řešen Al lištou.
3. V 5. NP bude u výtahových dveří osazen přechodový sližkový plech namísto doplnění stropu.**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	36 240,00	5 436,00	41 676,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	15 528,60	2 329,29	17 857,89
Rozdíl:	-20 711,40	-3 106,71	-23 818,11
Původní cena díla:	550 404,60	82 560,72	632 965,32
Nová cena díla:			

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Petr Žák

Dne:

Za TDS:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

