

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Tento dodatek č.2 Smlouvy o dílo ze dne 11.2.2016 (dále jen „Smlouvy“) pro akci
„III/12550 Bojiště, most ev.č. 12550-4 přes luční potok ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“

sepsal

Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

IČ: 00066001

zastoupený: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

číslo smlouvy: **56/KSÚS/2016**

na straně jedné a

Poskytovatel

PUDIS a.s.

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČ: 45272891

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

číslo smlouvy: **D-16-007.Sd01**

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).

1. Městys Červené Pečky dodatečně požaduje úpravu projektu pro umožnění výhledového vybudování chodníku podél silnice. Vzhledem k nutnosti přepracovat PD a znovu provést veškerou IČ budou tyto vícenáklady hrazeny městysem Červené Pečky formou objednání PD. Dodatek č.2 tedy upravuje jednotlivé termíny odevzdávání, které byly upraveny tak aby bylo možné splnit výše uvedený požadavek.
2. Na základě výše uvedeného se mění bod 5.1. **Článku 5 Termíny plnění** smlouvy a nově zní takto:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení a územní řízení - koncept
▪ *Nejpozději do 30.11.2016*

5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení a územní řízení - čistopis
▪ *Nejpozději do 6.3.2017*

5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby
▪ *Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb*

- 5.1.4 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
 ▪ **Nejpozději do 15.3.2017**
- 5.1.5 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
 ▪ **Nejpozději do 10.5.2017**
- 5.1.6 Výkon autorského dozoru
 ▪ **Na výtzu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

2. Příloha č. 1 Technická specifikace vč. oceněného soupisu prací smlouvy se upravuje a nově zní takto:

Průzkumy	
prohlídka mostu	10 000 Kč
Průzkumy celkem	10 000 Kč

PD - DUR/DSP	
geodetické zaměření	9 000 Kč
vyšetření sítí	10 000 Kč
PD včetně přeložek inženýrských sítí	70 000 Kč
DIO	19 000 Kč
Záborový elaborát	10 000 Kč
havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	7 000 Kč
BOZP	7 000 Kč
PD - DUR/DSP celkem	132 000 Kč

IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	20 000 Kč
majetkoprávní podklady	20 000 Kč
podání žádosti s poplatkem (20 000 Kč)	35 000 Kč
IČ ÚR celkem	75 000 Kč

IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	20 000 Kč
majetkoprávní podklady	15 000 Kč
podání žádosti bez poplatků	18 000 Kč
IČ ÚR celkem	53 000 Kč

PDPS	
PD - výkresová a textová část	52 000 Kč
ZTKP	5 000 Kč
soupis prací a rozpočet	10 000 Kč
PDPS celkem	67 000 Kč

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za
Výkon AD	800	25	20 000 Kč

celkem bez DPH	357 000 Kč
21 %DPH	74 970 Kč
celková cena včetně DPH	431 970 Kč

3. Na výše uvedeného se mění odst. 7.3.,7.4., 7.6. a 7.12. **Článku 7 Platební podmínky**, smlouvy, které nově zní takto:
- 7.3. *Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí konceptu DUR/DSP Objednatelem.*
- 7.4. *Cena za vyhotovení DUR/DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí konceptu DUR/DSP*
- 7.6. *Cena za inženýrskou činnost při stavebním povolení bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % smlouvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno v den podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.*
- 7.12. *Cena za inženýrskou činnost při územním řízení bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % smlouvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno v den podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.*
4. Ostatní ustanovení smlouvy a předchozího dodatku č. 1 se nemění.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
6. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení.
7. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

PUDIS a.s.

Datum: 30.11.2016

Datum: 30.11.2016

Podpis: _____

Jméno: Bc. Zdeněk Dvořák

Funkce: ředitel

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Höfler

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jan Vlček

Funkce: člen představenstva