

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 296-Vy-02/2019
(Revitalizace Kunštát)

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS),

č. telefonu: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], zastupující technický dozor stavebníka (TDS),

č. telefonu: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

P O P R spol. s r.o.

IČO: 46509283

DIČ: CZ 46509283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí

statutární orgán: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí:

[REDACTED], č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, číslo účtu: 894044-511/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli dne 5. 6. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 296-Vy-02/2019, která je aktualizována tímto dodatkem:

Změní dodatku:

Vzhledem ke změnám v zák. č. 185/2001 Sb. - "Zákon o odpadech", které nabyly účinnosti během projektové přípravy stavby, během vyřízení žádosti o dotace a během samotné realizace, není možné provést plánované uložení přebytků sedimentů na uvažovaných plochách obce. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k uložení sedimentů přímo v místě stavby, tedy na ploše p.č. 3301 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří.

Popis změny

V rámci stavby (SO 01, pol.č. 4) dochází k poměrně velkým skrývkám vrchních vrstev předmětné parcely, bude přebytek zemních prací využit k dorovnání nivelety terénu pod skrývkou a vrchní vrstvy budou zpětně

rozhrnuty nad upravenou niveletu. Toto řešení umožní zákonné využití přebytků zemních prací v rámci stavby samotné a zároveň nedojde k navýšení finančních prostředků na provedení stavby.

V rámci rozpočtu se konkrétně jedná o:

SO 02, položka č. 6 - 516 m³

SO 03, položka č. 5 - 44 m³

Dle požadavků DK č. 7/18 ze dne 23.2.2018 byly tyto položky kalkulovány jako tzv "R položky", tedy jako položky mimo ceníkovou soustavu ÚRS. Jelikož se jedná o agregaci a kalkulaci více položek, bude na základě dohody mezi investorem a dodavatelem z těchto položek odečtena poměrná část zahrnující konkrétně neprovedené práce (14 120,80 Kč):

- přemístění výkopku (převoz na pozemek obce)

- osetí (deponie na obecních pozemcích nebude oseta, osetí na novém místě uložení je započteno v SO 01, položka č. 9)

Na základě výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo 296-Vy-02/2019, Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 429 879,20 Kč bez DPH, slovy dva miliony čtyři sta dvacet devět tisíc osm set sedmdesát devět korun českých dvacet haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech prav a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 296-Vy-02/2019, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

HRADCI KRÁLOVÉ
V dne:

V Hradci Králové dne: 4.3.2020

Za zhotovitele
Ing. Vladimír Pražák
jednatel.

Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

