



DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

č. smlouvy u objednatele: S/0621/2019/ODaSH
č. smlouvy u zhotovitele: 123/400/2019

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.

Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu
Komunikace

email: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výstavba chodníku, ul. Černá cesta , k.ú. Frýdek-III“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1. Úvodní ustanovení

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, při kterých není zaručeno tzv. vyštěpení katioaktivní emulze, nebyl proveden spojovací a infiltrační postřik (pás v šířce 30 cm podél silniční obruby). Tyto práce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu pod poř. č. 24-26, 31, 32.
- b) Z důvodu nepožadování provedení zástupcem správce VO (stísněné podmínky vzhledem k umístění dalších inženýrských sítí ve výkopu) nebyly provedeny chráničky z trub plastových DN do 200mm (Kopohalf Ø110mm). Tyto práce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu pod poř. č. 36.
- c) Z důvodu nepožadování provedení zástupcem správce vodovodu (stísněné podmínky vzhledem k umístění dalších inženýrských sítí ve výkopu) nebyla provedena demontáž litinového hrdlového vodovodního potrubí DN 80. Tyto práce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu pod poř. č. 73.

článek 2. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly:

- 1) na změně předmětu plnění vyplývajícího z čl. 2. tohoto dodatku tak, že práce uvedené shora v čl. 1. pod písm. a) – c) se neprovedou (méněpráce).
- 2) na odpovídající změně ceny díla takto.

Neprováděné práce						
Poř. číslo	Položka	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena	Cena celkem
SO 101 - Chodník						
24	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ 0,3 kg/m2)	m2	63,5	15,00	952,50
25	572221	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 (KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ 0,6 kg/m2)	m2	63,5	16,00	1 016,00
26	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	63,5	19,00	1 206,50
36	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM (KOPOHALF Ø 110MM)	m	28	354,00	9 912,00
SO 351 – Přeložka vodovodu DN 80 GG						
31	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	10	18,00	180,00
32	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	10	15,00	150,00
73	722110821	Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 80	kus	105	179,00	18 795,00
Neprováděné práce (cena celkem bez DPH)						32 212,00

Dodatečné práce						
Poř. číslo	Položka	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena	Cena celkem
Dodatečné práce (cena celkem bez DPH)						0,00
Neprováděné práce					bez DPH	32 212,00
Dodatečné práce					bez DPH	-
Rozdíl ceny					bez DPH	- 32 212,00
Původní cena díla					bez DPH	1 224 260,14
Nová cena díla					bez DPH	1 192 048,14
					21% DPH	250 330,11
					včetně DPH	1 442 378,25

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor

Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva