

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení akce „Stavební úpravy objektu Švermova 148,
Ústí nad Orlicí - Hylváty“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené na základě uzavřené příkazní smlouvy ze dne 2. 11. 2018 při sjednávání smlouvy
správcem:

TEPVOS spol. s r.o.

IČ: 25945793, DIČ: CZ25945793

se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí,

zastoupenou jednateli Ing. Martinem Pirklem a Ing. Václavem Knejpem

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 16762.

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

ISOTEP s.r.o.

IČ: 25263498, DIČ: CZ25263498

se sídlem Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený Ing. Milanem Záleským

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C., vložka 11091

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 7. 2019
a schválené Radou města Ústí nad Orlicí, podle ustanovení § 102 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, pod usnesením č. 543/26/RM/2019 ze dne 8. 7. 2019.

V článku IV. Doba plnění, bod 1 nově zní:

2.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Zahájení prací: červenec 2019

Ukončení prací do: 30. 09. 2020

V článku V. Cena díla, bod 1 nově zní:

2.2 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 13. 6. 2019 a činí dle rekapitulace:

7.124.843,14 Kč bez DPH

(slovy: sedm milionů sto dvacet čtyři tisíc osm set čtyřicet tři korun českých)

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 obč. zák. a nevzniká mu nárok v případě změny okolností na obnovení jednání o smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 7. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Ústí nad Orlicí dne 2. 3. 2020 pod číslem usnesení 1020/51/RM/2020.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 4.3.2020

v Ústí nad Orlicí, dne: 4.3.2020



OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
zastoupeno společností TEPVOS, spol. s r.o.
Ing. Martin Pirkl, Ing. Václav Knejp
jednatelé společnosti



ZHOTOVITEL:
ISOTEP s.r.o.
zastoupený Ing. Milanem Záleským