



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Č. smlouvy objednatele: SML 019/2019

Č. smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: [REDACTED]
Datová schránka: 95ibzi3
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:

[REDACTED] zace investic

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: 4P INVEST s.r.o.
Sídlo: Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice
Zastoupený: Ing. Martin Ptáček, jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55769
IČ: 27740498
DIČ: CZ 27740498
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Datová schránka: tutdr8h
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:

Ing. Kamil Baňka, starosta městské části

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6. srpna 2019 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 019/2019 na stavbu „Kulturně-komunitní centrum“ a tímto dodatkem č.1 upřesňují předmět a cenu díla.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 019/2019:

3. Předmět plnění

Doplňuje se odst. 3.6:

3.6. Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy (dále také „ZL“) č. 1 a 2 takto:

ZL č. 1 – V rozpočtu jsou nedostatečně spočítány výměry některých prací (zejména bourací práce, zazdívký záhlaví ocelových profilů, vysekání kapes pro ocelové nosníky, ocelové konstrukce, přesuny hmot, atd.)

ZL č. 2 – Uvedené změny v rozsahu prací jsou změny materiálu díla, které vedly k urychlení výstavby

dále jsou to změny díla vzniklé v důsledku nedostatečného výkazu položek a nepředvídatelné změny.

4. Cena za dílo

Odst. 4.1 – text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně bez DPH ve výši:

17 477 987,- Kč

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:

ZL č. 1 230 745,25 Kč

ZL č. 2 114 000,14Kč

Celková změna ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění ZL č. 1-2:

344 745,39 Kč

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1

17 822 732,40 Kč

6. Doba plnění

Odst. 6.3 – text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje tímto textem

6.3. *Lhůty a termíny pro realizaci a dokončení díla se výše uvedenými změnami předmětu prodlužují o 9 a 14 kalendářních dní na celkových 243 kalendářních dní.*

Závěrečné ujednání

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Změnové listy č. 1 a č. 2 vč. příslušných rozpočtů prací a příloh.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 019/2019 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

V Praze-Suchdole dne

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

V Praze dne

Podpis:

Zhotovitel: Ing. Martin Ptacek, jednatel