

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



KUJCP01NFTEA

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou – hejtmankou Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: Ing. Ondřej Holý

Přední Chlum 40, 262 56 Milešov

IČO : 70705330

DIČ: CZ8301240717

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 2400227238/2010

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou u obecního živnostenského úřadu Sedlčany

dále jen zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Silnice II/160 a II/145 – řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy**“, č. objednatele 010/19/226/03/00, ze dne 23. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

2. Předmět smlouvy

2.1. Podrobný popis veřejné zakázky, počet vyhotovení dokumentace

Předmětem zakázky je zhotovení 3 ks projektových dokumentací pro společné územní a stavební řízení (pro vydání společného povolení) a pro provádění stavby (DUSP/PDPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, na realizaci dlouhodobého zabezpečení 3 úseků na silnici

II/160 a 1 úseku na silnici II/145, které jsou ohroženy nestabilními skalními svahy. Skalní svahy jsou odborně vyhodnoceny jako podmíněčně labilní a vykazují vysoké riziko ohrožení. Jsou zařazeny do Registru svahových nestabilit České geologické služby.

Tabulkový seznam definující jednotlivé úseky:

Označení úseku	Provozní staničení silnice	KÚ, pozemky
II/160, ČK - Větrní	2.550-3.043	ČK - 1134/1, 1215/1, 1215/5, 1215/4, 1215/3
II/160, křižovatka na Všeměry	10.739 - 11.027	Hašlovice - 645/1
II/145, Řetenice	26.630 - 26.720	Nicov - 144/1; Řetenice - 91/5

- **Vypracování 3 ks dokumentací pro** společné územní a stavební řízení (pro vydání společného povolení) a pro provádění stavby (DUSP/PDPS), dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- **Zajištění** platných společných povolení stavby na 3 jednotlivé řešené úseky včetně jejich předání objednateli po nabytí právní moci.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Dokumentace (DUSP/PDPS) na 4 akce včetně společného povolení	1 973 400 Kč
DPH 21%	414 414 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	2 387 814 Kč

Odpočet části ceny za 1 ks PD, která nebude realizována (8,2 % z celkové ceny):

1 973 400 Kč – 161 819 Kč = 1 811 581 Kč

Nová cena:

Dokumentace (DUSP/PDPS) na 3 akce včetně společného povolení	1 811 581 Kč
DPH 21%	380 432 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	2 192 013 Kč

Zdůvodnění změn:

Po zahájení projekční činnosti bylo zjištěno, že provozní staničení silnice, které definuje rozsah jednoho z řešených úseků na silnici II/160, pod Zábraňským vrchem, neodpovídá skutečnému rozsahu předmětného skalního svahu tak, jak je ho potřeba řešit a jak ho definuje jeho zařazení v Registru svahových nestabilit ČGS. Skutečný rozsah je výrazně větší. Tento úsek byl vyňat z předmětu smlouvy. Cena za dílo byla úměrně ponížena o procentuální podíl plochy tohoto svahu z celkové plochy všech řešených svahů dle původní smlouvy o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

V Českých Budějovicích dne 3.3.2020

V Tišnově dne 11.3.2020



objednatel

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje (2)



**GEOTECH
HOLÝ**
Ing. Ondřej Holý

ho
w

30
73
CZ
CZ

zhotovitel

Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D.