

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Holešov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky

Stavební správa východ

na základě Pověření č. 1947 ze dne 15.09.2015

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-752/2019**

ISPROFOND: 572 3520 024

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 71057

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

Korespondenční adresa: Heršpická 13, 619 00, Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S – 001 - 2019**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „**Rekonstrukce žst. Holešov**“, která byla uzavřena dne 8.4.2019 a nabyla účinnosti dne 9.4.2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění o dodatečné práce a s tím související úpravě termínů plnění a navýšení ceny za Dílo.
- 1.2 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že na základě projednání technického řešení s Drážním úřadem došlo k úpravě přístupového chodníku k nástupišti a jeho posun do nové polohy. Tato změna při projednání technického řešení s dotčenými subjekty vyvolala nutnost doplnit technické řešení o nový sklad pro Správu tratí OŘ Olomouc jako náhradu za stávající sklad, který bude v rámci stavby zdemolován, aby uvolnil prostor pro přístupový chodník k nástupišti. Technické řešení bude rozšířeno o doplnění oplocení areálu Správy tratí OŘ Olomouc.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce, které jsou popsány v Příloze č. 1 Specifikace Díla.
- 1.4 Dodatečné práce dle tohoto dodatku byly oceněny ve výši 560.000,00 Kč bez DPH dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 2.
- 1.5 Pro rozšíření předmětu plnění o dodatečné projekční práce, přepracování Ekonomického hodnocení stavby a zajištění územního řízení pro nové stavební objekty, jsou stanoveny dva nové dílčí termíny:

3. dílčí etapa – DUR doplněných SO – podání žádosti – do 09. 7. 2020

4. dílčí etapa – dokumentace po připomínkovém řízení včetně tištěné formy dokumentace – do 09. 10. 2020

Definitivní odevzdání dokumentace DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) se budou požadovat až v nové 4. dílčí etapě.

2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou a Dodatkem č.1 celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 1: 16. 792.250,00 Kč

Změna dle Dodatku č. 2: 560.000,00 Kč

Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 2: 17.352.250,00 Kč

slovy: sedmnáctmilionůsedmřístapadesátdvatisícdvěstěpadesát korun českých

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Text bodu číslo 1 Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a byla upravena fakturace Ceny za Dílo.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k doplnění dvou nových dílčích termínů pro dodatečné práce dle tohoto dodatku.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2

3.5 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 9.3.2020

V Brně dne 6.3.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.

Příloha č. 1
Specifikace Díla
změna dle dodatku č. 2

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Dokumentace DSP bude dopracovaná a projednána s Objednatelem do rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice SŽDC č. 11/2006 se zachováním základního členění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020);
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Zhotovitel je povinen při zpracování DSP stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“ dodržet podmínky obsažené v DUR, zejména v části E. Dokladová část. Tato část obsahuje kromě závazných stanovisek a rozhodnutí rovněž následující dokumenty, jejich podmínky je třeba respektovat:

- Sdělení m. ú. Holešov, odbor výstavby, rozvoje a živ. prostředí, že záměr ve smyslu §79 odst. 6 stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas (mimo ORL) ze dne 28. 7. 2017, č. j. HOL-20574/2017/SÚ/Sa;
- Územní souhlas pro stavbu Rekonstrukce žst. Holešov – odlučovač ropných látek, ze dne 8. 8. 2017, č.j. HOL-18252/2017/SÚ/Sa;

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

Rozšíření předmětu plnění spočívá v následujících skutečnostech:

- Dne 28. června 2019 byl vydán dopis zn. 38709/2019-SŽDC-GŘ-O13 „Využívání recyklovaného kameniva kolejového lože“, v kterém je důsledně požadováno recyklovat kamenivo vyzískávané z kolejového lože (vždy u akcí, kde se odtěžuje cca 5 tisíc t kameniva). Z tohoto důvodu je třeba navíc v rámci DSP, oproti DUR, řešit recyklační základnu. Toto si vyžádá

vícepráce v podobě hlukové a rozptylové studie, dále pak bude nutno provést analýzu štěrkového lože dle Obecných technických podmínek Kamenivo pro kolejové lože (OTP).

- Vzhledem k přehodnocení výhledového využívání areálu Správy tratí je nutno upravit vedení přístupu z ulice Tovární k výpravní budově v jiné poloze, než bylo navrženo a odsouhlaseno v předchozím stupni dokumentace. Toto si vyžádá vícepráce v podobě geodetického zaměření, vyprojektování přístupu v nové poloze vč. jeho osvětlení a prověření vedení inženýrských sítí s případnými přeložkami. V neposlední řadě bude třeba získat územní souhlas.

Dodatečné práce dle dodatku č. 2:

Rozšíření předmětu plnění o následující dodatečné práce:

- zhotovení projektové dokumentace pro úpravu polohy přístupového chodníku k nástupišti, která si vyžádá demolici stávajícího skladu Správy tratí OŘ Olomouc
- zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového skladu jako náhrady za zdemolovaný
- doplnění projektové dokumentace o oplocení areálu Správy tratí OŘ Olomouc
- přepracování Ekonomického hodnocení stavby
- vzhledem k rozšíření technického řešení o změnu polohy chodníku a výstavbu nového skladu je nutné vyřídit územní rozhodnutí pro tyto nové objekty

Příloha č. 4**Rozpis Ceny Díla****změna dle dodatku č. 2**

- **Cena za zpracování DSP** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			14 300 000
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			133 250
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			604 500
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			276 250
5	Definitivní odevzdání dokumentace DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			330 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			60 000
7	Definitivní odevzdání dokumentace pro zadávací řízení pro realizaci stavby, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			60 000
Celkem za základní služby:					15 764 000

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Aktualizace záměru projektu dle	hod			52 000

	požadavku VTP a ZTP)				
9	Zajištění mapových podkladů	kpl			40 000
10	Geodetické práce	kpl			137 500
11	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			150 000
12	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			65 000
13 **)	Jiné průzkumy (např. pedologický průzkum atd.)	hod			295 750
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			195 000
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			78 000
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			97 500
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			65 000
Celkem za dodatečné služby:					1 175 750

*) nevyplněné údaje

***) Pyrotechnický průzkum byl již proveden v DUR, viz příloha B 10.2. Souhrnné technické zprávy
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod			412 500

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 8 měsíců) v celkovém počtu 550 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<i><u>Cena Díla (bez DPH)</u></i>	<i><u>Výše DPH</u></i>	<i><u>Cena Díla (s DPH)</u></i>
<u>17 352 250 Kč</u>	<u>3 643 973 Kč</u>	<u>20 996 223 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
<u>16 939 750 Kč</u>	<u>3 557 348 Kč</u>	<u>20 497 098 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>412 500 Kč</u>	<u>86 625 Kč</u>	<u>499 125 Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<i><u>Specifikace položky</u></i>	<i><u>Cena položky (bez DPH)</u></i>	<i><u>Cena položky (s DPH)</u></i>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>9 827 850 Kč</u>	<u>11 891 699 Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>6 221 900 Kč</u>	<u>7 528 499 Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa</u>	<u>280 000 Kč</u>	<u>338 800 Kč</u>
<u>4. Dílčí etapa</u>	<u>610 000 Kč</u>	<u>738 100 Kč</u>
<u>5. Výkon autorského dozoru</u>	<u>412 500 Kč</u>	<u>499 125 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>17 352 250 Kč</u>	<u>20 996 223 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění
změna dle dodatku č. 2

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 9 827 850 Kč bez DPH	DSP a PDPS k připomínkám,	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 9.3.2020 6 221 900 Kč bez DPH	DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, včetně konferenčního projednání vypořádání připomínek, Bez tištěné dokumentace	Předávací protokol
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 9.7.2020 280 000 Kč bez DPH	DUR doplněných SO a PS + žádost o územní rozhodnutí	Předávací protokol Žádost o územní rozhodnutí nových SO dle dod. č. 2
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 9.10.2020 610 000 Kč bez DPH	DSP a PDPS doplněných SO a PS se zpracovanými připomínkami + žádost o stavební povolení, předání podkladů pro soutěž na zhotovitele	Protokol o provedení díla -DSP a PDPS Kompletní žádost pro stavební povolení
5. <u>Dílčí etapa</u>	8 měsíců (předpoklad 04/2021 – 12/2021) Průběžně z ceny AD	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 8 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 12. 2021</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 622437

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe4c4ed0-de6f-4e3a-8632-966a449596e1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2020 14:45:01



15c62d04-bae8-4c5d-80b4-c29ffe896829