

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **PLZEŇ, statutární město, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupenou Tomášem Soukupem, starostou MO P4  
(dále jen „**Objednatel**“);  
a
- (2) **Ing. Daniela Škubalová** IČ: 13890450, se sídlem U Bachmače 1644/29, PSČ 326 00  
(dále jen „**Zhotovitel**“);  
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 12. 6. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4: „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Na Drážkách – projektová příprava“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) v průběhu realizace Díla byla zjištěna překážka v provedení geodetického zaměření dotčeného území, které mohlo být provedeno až po sklizni obilí na pozemcích parcel. č. 1299, 1225 a 1222/1, tedy v pozdějším termínu, než bylo původně zamýšleno, a to dne 3. 9. 2019;
- (C) Strany mají zájem na prodloužení termínu odevzdání Díla;

### DOHODLY SE STRANY TAKTO:

#### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

*1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do tří dnů od data podepsání této smlouvy objednatel a **předat řádně dokončené dílo** v rozsahu specifikovaném v čl. III. této smlouvy do **30. 11. 2019**.*

#### II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.

- 2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0196/19 ze dne 23.10.2019
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 30.10.2019

V Plzni dne 30.10.2019

.....

**Plzeň, statutární město**  
**Městský obvod Plzeň 4**  
Tomáš Soukup, starosta

.....

Ing. Daniela Škubalová