

Vypracováno
číslo 05-03-2020
106P

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003974

číslo smlouvy zhotovitele: 220006/SaM/CL/2020

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
statutární zástupce: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO, DIČ: 25018094, CZ25018094
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou
představenstva a ředitelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/13 Kamenický Šenov most 13-101, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 483 961,65 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/13 Kamenický Šenov most 13-101	2 483 961,65	521 631,95	3 005 593,60

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/13 Kamenický Šenov most 13-101, číslo veřejné zakázky 09EU-003974.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky²
- f) Technická specifikace³
- g) Výkresy⁴ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

¹ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

² Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

³ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

⁴ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 5.3.2020, 11

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: **Ing. Jan Woblmuth**
ředitel správy Liberec

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 02.03.2020 |


PODEPSÁN

Jméno: Ing. Dušan Drahoš

Funkce: předseda představenstva a ředitel
podniku

za dodavatele/zhotovitele

SaM silnice a mosty a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 974 /36300/2020

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „I/13 Kamenický Šenov most 13-101“, interní číslo zakázky 09EU-003974, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Liberci dne 28.2.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Jan Wohlmuth

ředitel správy Liberec

PŘÍLOHA

Název stavby: I/13 Kamenický Šenov most 13-101

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 9. 2020
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	31. 8. 2020
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Jmenovaným podzhotovitelem SO Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepožaduje se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,-Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) Nepoužije se
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 12 447,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze Nepoužije se
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 2 489,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 249,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 02.03.2020

MaM silnice a mosty a.s.

Ing. Dušan Drahoš

předseda představenstva a ředitel podniku

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		? .2, 3, 4 a 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplněte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplněte]

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplněte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplněte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplněte dle potřeby]													

Iniciátor změny: [doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

Stavba :

I/13 Kamenický Šenov most 13-101

číslo a název SO: SO 201 Oprava mostu

číslo a název rozpočtu: SO 201 Oprava mostu

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU stmelené podkladní vrstvy vozovky s asf. pojivem pol. 113338 4.391=4.391 [A]	M3	■	■	■
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť z vybouraných betonových konstrukcí pol. 96615 2.927=2.927 [A] pol. 96616 11.029=11.029 [B] Celkem: A+B=13.956 [C]	M3	■	■	■
3	014101	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný materiál - kámen pol. 96613a 0.875=0.875 [A] pol. 96613b 3.718=3.718 [B] Celkem: A+B=4.593 [C]	M3	■	■	■
4	02720	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zahrnuje kompletní schválené DIO v průběhu celé stavby na sil. I/13. Zahrnuje osazení, údržbu během stavby, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, semaforey (pro 4 směry), dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o DIO v průběhu celé stavby a zpracování plánu ZOV vč, jeho projednání. Součástí DIO je i příp. zakrytí stávajícího SDZ během stavby. viz. DIO 1=1.000 [A]	KPL	■	■	■

5	02720	b	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zahrnuje kompletní schválené DIO v průběhu celé stavby na MK. Zahrnuje osazení, údržbu během stavby, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, semaforey (pro 4 směry), dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o DIO v průběhu celé stavby a zpracování plánu ZOV vč, jeho projednání. Součástí DIO je i příp. zakrytí stávajícího SDZ během stavby.</p>	KPL			
			viz. DIO 1=1.000 [A]				
6	02730		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Práce v ochranném pásmu stáv. IS - dočasná opatření po dobu stavby, vytyčení a vyznačení tras a ochranných pásem náklady na ztížené práce v ochranném pásmu IS, komunikace se správcem, náklady spojené s dodržением vydaných požadavků, vyjádření a stanovisek jednotlivých dotčených správců IS.</p>	KPL			
			1=1.000 [A]				
7	02910		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření během stavby, případná doměření stávajícího stavu</p>	KPL			
			1=1.000 [A]				
8	029412		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</p>	KUS			
			1=1.000 [A]				
9	02943		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS - výkres výztuže zábradelní zídky, ostatní dle požadavků zhotovitele</p>	KPL			
			1=1.000 [A]				
10	02944		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS</p>	KPL			
			1=1.000 [A]				
11	02950		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>	KPL			
			1=1.000 [A]				
12	02953		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1.HPM</p>	KUS			
			1=1.000 [A]				
13	02991		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</p>	KUS			
			4=4.000 [A]				
14	03100		<p>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</p>	KPL			
			1=1.000 [A]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

			Zemní práce				
15	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. odvozu a ekologické likvidace podél křídel vlevo (28.0-4.0)*2.0=48.000 [A]	M2			
16	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami, včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v pol.014101. plocha odečtena z půdorysu 29.27*0.15=4.390 [A]	M3			
17	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami, včetně odvozu a uložení na skládku. Poplatek za skládku je zahrnut do jednotkové ceny bourání malého množství materiálu. silniční obruba podél zábradelní zídky 28.0=28.000 [A]	M			
18	11372 R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem plocha odečtena z půdorysu 29.27*0.10=2.927 [A]	M3			
			1 Zemní práce				
			2 Základy				
19	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM včetně kotevního tmelu pro kotvení horního madla do zábradelní zídky 14*2*4*0.2=22.400 [A]	M			
20	261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM včetně kotevního tmelu pro kotvení zábradelní zídky k podkladu, 2 řady, á 250mm, vystřídane 2*112*0.2=44.800 [A] propojení nové a stávající zábradelní zídky 2*3*0.25=1.500 [B] Celkem: A+B=46.300 [C]	M			
			2 Základy				
			3 Svislé konstrukce				
21	317125 R		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37) Včetně dopravy, montáže, osazení, kotvení a tmelení spár. Zpětné použití říms za případných úprav pouze po odsouhlasení TDI. 28.0*0.12*0.7=2.352 [A]	M3			
22	317325 R		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4 vč.bednění, výplně a těsnění spar a kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18 zábradelní zídka, plocha odečtena z příčného řezu 0.3788*28.0=10.606 [A]	M3			

			VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad stupně vyztužení 3,5%, vyztuž. vázaná na místě zábradelní zídka, plocha odečtena z přičného řezu (0.3788*28.0)*0.035*7850/1000=2.914 [A]				
24	317365 R	b	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B kotevní trny pro kotvení zábradelní zídky k podkladu, 2 řady, á 250mm, vystřídane (2*112)*0.67*2.466/1000=0.370 [A] propojení nové a stávající zábradelní zídky (2*3*0.25)*0.5*2.466/1000=0.002 [B] Celkem: A+B=0.372 [C]	T			
26	333221 R	b	OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ Kotvený obklad - na přímý příkaz TDI, lze po očištění kamenné bloky o dostatečné pevnosti zpětně využít. Včetně kotev a vrtů. odhad tl. zdiva (plochy odečteny z pohledu vlevo) (3.5955+5.6993)*0.4=3.718 [A]	M3			
25	333221		OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ Postupné přezdění části klenby, včetně podsukružení klenby a jednotlivé kamenné bloky budou kotveny jako obklad. Na přímý příkaz TDI, lze po očištění kamenné bloky o dostatečné pevnosti zpětně využít. Včetně kotev a vrtů. klenba (1.5+2.0)*0.5*0.5=0.875 [A]	M3			
		3	Svislé konstrukce				
		4	Vodorovné konstrukce				
27	451312 R		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 drenážní beton ve pod vozovkou - plochy odečteny z přičného řezu 0.1766*22.0+0.2107*6.0=5.149 [A]	M3			
		4	Vodorovné konstrukce				
		5	Komunikace				
28	572213 R		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 plocha odečtena z půdorysu 2*29.27=58.540 [A]	M2			
29	574B04 R		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S ACO 11S plocha odečtena z půdorysu 29.27*0.04=1.171 [A]	M3			
30	574C06 R		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ plocha odečtena z půdorysu 29.27*0.06=1.756 [A]	M3			

		VYPLNĚNÍ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM vč. předěsnění	M			
		podél zábradelní zídky 28.0=28.000 [A]				
32	58920 R	b	VYPLNĚNÍ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM v místě napojení na stávající vozovku 1.20+0.75+0.2+28.0=30.150 [A]	M		
5 Komunikace						
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
33	62491 R		ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH KAMENICKÝM OPRACOVÁNÍM komplexní sanační systém - sanace typu "A"- sanace kamene - skladba viz. TZ pohledové a podhledové plochy vpravo (2.33+2.37)*(1.0+0.6)+8.0*3.3=33.920 [A] pohledové a podhledové plochy vlevo 4.8*(1.0+0.5)+(8.50*3.87)+2*(1.75*1.0)=43.595 [B] Celkem: A+B=77.515 [C]	M2		
34	62547 R		ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ komplexní sanační systém - sanace typu "B"- sanace betonu - skladba viz. TZ 23.0*0.15=3.450 [A]	M2		
35	626122 R		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM komplexní sanační systém - sanace typu "C"- sanace bet.obruby - skladba viz. TZ - na přímý příkaz TDI odhad 1.0=1.000 [A]	M2		
36	62661 R		INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ nizkotlaká injektáž pro vyplnění kaveren u 2.opěry vlevo (odhad) 4*2.0=8.000 [A]	M		
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7 Přidružená stavební výroba						
37	711442 R		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU včetně přesahu a napojení na stávající izolaci na stávající čelní zdi 28.0*1.7=47.600 [A]	M2		
38	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY vyztužené hliníkovou vložkou 0.75*28.0=21.000 [A]	M2		
39	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ 2*(0.95*28.0)=53.200 [A]	M2		
40	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) typ S4 dle TKP 31 nátěr nášlapu zábradelní zídky, resp. římsy 0.32*28.0=8.960 [A]	M2		

9 Ostatní konstrukce a práce

41	9112A1 R		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ pouze horní madlo, včetně PKO, osazení, dodatečného kotvení a kotevních desek 28.0=28.000 [A]	M			
42	9112A3 R		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně odvozu na skládku odstranění horního madla z původní zábradelní zídky 28.0=28.000 [A]	M			
43	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ pouze svodnice s deformačními kusy, včetně dopravy, kotvení do zábradelní zídky a napojení na stávající svodidlo délka úpravy 28.0=28.000 [A] napojení 2*4.0=8.000 [B] Celkem: A+B=36.000 [C]	M			
44	9115C3		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně odvozu na místo určené investorem délka úpravy 28.0=28.000 [A] napojení 2*4.0=8.000 [B] Celkem: A+B=36.000 [C]	M			
45	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2=2.000 [A]	KUS			
46	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM v místě napojení na stávající vozovku 1.20+0.75+0.2+28.0=30.150 [A]	M			
47	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM plocha úpravy + 10 m před a za opravovaným úsekem vozovky 4.0*(10.0+28.0+10.0)=192.000 [A]	M2			
48	96611 R		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami, včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v pol.014101. 28.0*0.12*0.7=2.352 [A]	M3			
49	96613	a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami, včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v pol.014101. klenba (1.5+2.0)*0.5*0.5=0.875 [A]	M3			

50	96613	b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MČ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami, včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v pol.014101.	■	■		
----	-------	---	--	---	---	--	--

odhad tl. zdiva (plochy odečteny z pohledu vlevo)
čelní zdi a boky opěr $(3.5955+5.6993)*0.4=3.718$ [A]

51	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami, včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v pol.014101.	■	■	■	■
----	-------	--	---	---	---	---	---

výplňový beton ve vozovce v místě výkopu
plocha odečtena z půdorysu $29.27*0.10=2.927$ [A]

52	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami, včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v pol.014101.	■	■	■	■
----	-------	--	---	---	---	---	---

plocha odečtena z příčného řezu, rezerva 15%
 $1.15*(0.3425*28.0)=11.029$ [A]

53	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Položka zahrnuje veškerou manipulaci s odstraněným materiálem, včetně odvozu a uložení na skládku. Poplatek za skládku je zahrnut do jednotkové ceny bourání malého množství materiálu.	■	■	■	■
----	-------	--	--	---	---	---	---

odhad na čelních zdech a podélném žebet. pásu nad opěrnými zdi mezi mosty
 $28.0*1.5=42.000$ [A]

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem bez DPH

2 483 961,65

DPH 21%

521 631,95

Celkem s DPH

3 005 593,60

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Správce**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

a

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zpracovatel**“ nebo „**Prvotní Zpracovatel**“)

(**Správce** a **Zpracovatel** společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

25018094

CZ25018094

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

akciová společnost

Ing. Duša Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku