

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-3468/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO 60932171, DIČ CZ60932171

zastoupená Petrem Suchým, předsedou představenstva
Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva
Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva

bankovní spojení: ČSOB Havlíčkův Brod, č.ú. xxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Suchý, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn: xxxxxxxx, vedoucí střediska Pozemní stavby
xxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaný technik
xxxxxxx, příprava stavby, autorizovaný inženýr

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Opravné práce spojené s vylepšením prostředí pro cestující veřejnost 2019 -2021**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-3468/2019 u Objednatele) ze dne 12.9.2019 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 12.9.2019 bez DPH	6.590.590,08 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+388.987,42 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-234.020,52 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>6.745.556,98 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.416.566,97 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	8.162.123,95 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 26.2.2020

V Havlíčkově Brodě dne

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

.....
Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 622798

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1b5a9a81-271f-458b-bb80-b4087a2e0cd4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2020 07:49:00

