

Dodatek č. 1 ke smlouvě

uzavřená podle ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E654-S-2035/2019

č. smlouvy zhotovitele: 100-806/001

č. VZ objednatele: 65419057

č. jednací objednatele: 5055/2020-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI

na realizaci veřejné zakázky:

„Montáž monitorovacího systému GPS pro SHV OŘ Plzeň“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření 2720 z 27. 5. 2019

Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **Monitoring RC System s.r.o.**
Sídlo: Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5
IČO: 046 27 563
DIČ: CZ04627563
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250878

Zastoupená: Robertem Čechem, jednatelem

Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: xxx
xxx
(mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: xxx
xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Monitoring RC System s.r.o., Kuštova 2712, 269 01 Rakovník

E-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy s číslem objednatele č. E654-S-2035/2019 a číslem smlouvy zhotovitele č. 100-806/001 se smluvní strany, uzavírají obě strany tento dodatek.

Důvodem uzavření dodatku je prodloužení termínu plnění pro zápis změny na DÚ pro vozidla MVTV 2- 51, MVTV 2-35, MUV 74.2 – 18 a MUV 69-1049. Z technických důvodů v průběhu oprav není možné dodržet termín předání průkazů způsobilosti drážního vozidla v předem dohodnutém termínu. S ohledem na změny prováděné v průkazech způsobilosti na Drážním úřadu.

Nové znění článku **4 – DOBA PLNĚNÍ** bodu **4.2** Smlouvy je:

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit realizaci veřejné zakázky: **40 dní od data předání průkazů způsobilosti drážního vozidla objednatelem zhotoviteli.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

V Plzni, dne 18.2.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Robert Čech
Jednatel
Monitoring RC systém, s.r.o.