

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmaphw, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně (dále jen "**Objednatel**")

a

Roddom s.r.o., IČO: 60486431, se sídlem K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 27069, ID datové schránky: fdzxz4h, zastoupená Janem Břížd'árou, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně (dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 14. května 2019 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „MČ Praha - Zbraslav – Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp. 668“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. července 2019, dodatku č. 2 ze dne 28. srpna 2019, dodatku č. 3 ze dne 5. prosince 2019 a dodatku č. 4 ze dne 22. ledna 2020 (dále jen "**Smlouva**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách v předmětu Díla a souvisejících úpravách Ceny v důsledku nezbytnosti provedení určitých změn a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.
- (C) S ohledem na skutečnost, že změny Díla uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(5), (6) a (9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "**Zákon**"), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením §222(6) Zákona dohodli na změnách fasádních venkovních omítek i vnitřních omítek, na navýšení počtu interiérových dveří, na potřebném navýšení množství izolací a hydroizolací tak, jak jsou tyto změny obsaženy technickém listu změny č. 5 který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku, resp. jeho listu č. 03, a dále se v souladu s §222(5) Zákona dohodli na provedení dodatečných stavebních prací a dodávkách souvisejících s potřebou vybudovat střešní výlez a s potřebou provedení zemních prací, tak jak jsou tyto dodatečné stavební práce obsaženy v technickém listu změny č. 5, resp. jeho listu č. 04 (dále oboje jen "**Vícepráce**"), tak, jak jsou tyto Vícepráce popsány v technickém listu změny č. 5, který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.
 - Objednatel a Zhotovitel se dále v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odstavci 1. výše dohodli na změnách v předmětu Díla, tj. na stavebních pracích a souvisejících dodávkách, které v rámci Díla realizovány nebudou (dále jen "**Nerealizované práce**"), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány v technickém listu změny č. 5, který tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.
 - S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou konečnou částku 1.749.894,00 Kč bez DPH, tj. 2.117.371,00 Kč včetně DPH.
 - Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to o celkovou konečnou částku 1.214.751,00 Kč bez DPH, tj. 1.469.849,00 Kč včetně DPH.
 - Cena (jak je uvedena v odstavci 5.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 3. výše a po snížení o částku uvedenou v bodu 4. výše činí **14.946.104,89 Kč bez DPH**, tj. **18.084.786,92 Kč včetně DPH**.
 - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.

7. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatel uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 343/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 69/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
9. Součástí Dodatku je Příloha 1 - Změnový list č. 5.
10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 9. března 2020

Na Zbraslavi dne 9. března 2020

Za Objednatel:

Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav:

Roddom s.r.o.:

Podpis: 



Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová


Funkce: starostka

Podpis: 

Jméno: Jan Břížďala

Funkce: jednatel



Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	2668/20
ze dne	2.3.2020
za správnost:	

vačku, případně
ak na profilu
lášních
aru

Příloha 1
Změnový list č. 5

Akce:	Rekonstrukce a dostavba čp. 668, U prádelny, Praha - Zbraslav		
Registr. číslo projektu:			
SoD:	ze dne 14.5.2019		
Název změny:	Změnový list číslo 5		
Popis změny:	Fasádní venkovní omítka, vnitřní omítky, střešní výlez, eurookno pod střešní výlez, interiérové dveře 32.7/12, kokosová čistící zóna, tepelné izolace hydroizolace, VZT		
Přílohy:	dokumentace provádění stavby, výkazy výměr, technické listy		
Vliv na další profese:	Bez vlivu na jiné profese		
Časový dopad změny:	Bez vlivu na plánovaný HMG prací		
Orientační cenový dop	méněpráce	bez DPH	- 1 214 751 Kč
	vícepráce	bez DPH	1 700 580 Kč
	vedlejší náklady	bez DPH	49 314 Kč
	Celkem	bez DPH	535 143 Kč

Se změnovým listem souhlasí:

Projektant: <i>Projektíl architekti s.r.o.</i>	[redacted]		
TDI: <i>Fanstav a.s.</i>	[redacted]		
Objednatel: <i>MČ Zbraslav</i>	Ing. Zuzana Vejvodová - starostka		
Zhotovitel: <i>Roddom s r.o.</i>	Jan Břížd'ala - jednatel	[redacted]	[redacted]
	[redacted]		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.5_rev3

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 09.03.2020

Objednatel: MČ Praha 5 - Zbraslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Roddom s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

IČ: 60486431

DIČ: CZ60486431

Projektant: Projektil architekti s.r.o., Malátova 13, Praha 5

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Roddom s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

IČ: 60486431

DIČ: CZ60486431

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 605 469,69
Ostatní náklady	49 314,00

Cena bez DPH **1 654 783,69**

DPH	základní	21,00%	ze	483 744,74	101 586,40
	snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
	sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 756 370,09
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Změnový list č.5_rev3		
Místo:	Praha - Zbraslav	Datum:	09.03.2020
Objednatel:	MČ Praha 5 - Zbraslav	Projektant:	Projektit architekti s.r.o., Malátova 13, Praha 5
Zhotovitel:	Roddóm s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav, 156 00	Zpracovatel:	Roddóm s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav, 156

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 605 469,69
Stavební část	1 017 736,33
1 - Zemní práce	33 941,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	796 332,58
6 - Úpravy povrchů - sleva	-53 597,62
99 - Přesun hmot HSV	6 569,20
713 - Izolace tepelné	77 254,03
766 - Konstrukce truhlářské	107 599,20
775: Podlahy dřevěné	21 717,00
776 - Podlahy povlakové	27 920,00
Profese	587 733,36
Gastroprovoz	548 867,00
Vzduchotechnika	9 100,00
Silnoproud	29 766,36
2) Ostatní náklady	49 314,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 654 783,69

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.5_rev3

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 09.03.2020

Objednatel: MČ Praha 5 - Zbraslav

Projektant: Projektil architekti s.r.o.,
Malátova 13, Praha 5

Zhotovitel: Roddom s.r.o., K výtavně 1224, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

Zpracovatel: Roddom s.r.o., K výtavně
1224, Praha 5 - Zbraslav, 156
00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 605 469,69

Stavební část

1 017 736,33

1 - Zemní práce

33 941,94

1		131201101/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,500	230,90	16 740,25
			Vsakovací nádrž : (5*4*2,5+2,5*5*4*2,5)=72,5m3	72,5			
2		131201109/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	36,250	19,60	710,50
			(vsakovací nádrž)=72,5/2=36,25				
3		161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	72,500	77,50	5 618,75
4		162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,500	67,00	4 857,50
5		167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	72,500	57,00	4 132,50
6		162201102/00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,100	32,40	1 882,44
			vsakovací nádrž : 72,5-14,4 = 58,1m3; 3m*4m*1,2m=14,4m3				

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

796 332,58

7	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně - zadní fasáda (stěna jižní 1/2 - park = 3,6*5,9 = 21,24m2)	m2	21,240	239,00	5 076,36
					21,240		
8	K	622325409/00	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu 80% až 100% změna složitosti členění vnější omítky/ náročnosti, příloha; rozvinutost fasády parametr 0,6 (16,25x4,2+11,52x3,6+11,52x4,2+0,6x3x2+0,6x6x2-3,6-18,5)	m2	146,800	2 050,00	300 940,00
9	SP	622821012/00	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - sokl sokl obvod domu (11,5*2+6,3+6,3+16,3-1,4)*0,7) stěna jižní 1/2 - dvůr (3*5,9) sokl pod stávajícím terénem (11,5+7)*0,4	m2	60,450	717,00	43 342,65
					35,35		
					17,7		
					7,4		
10		349231821	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vyzobovaných otvorech, s vysekáním kapes pro zavazání přes 150 do 300 mm Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm (1,2x2x12)=28,8bm Vnitřní omítky	bm	32,500	1 300,00	42 250,00
11		611341123.1	Přípočet - Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně stropní klenby - vápenosádrová 1NP - (přípočet za klenbu/ oblouk; složitost + paty kleneb + zrcadlo; celkový parametr = 1,2); Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin (156,8 - 115,3 = 41,5m2); rozdíil oproti PD cca 41m2 = (115,3m2 odpočet + 17m2 chodba)x1,2 = 156,8	m2	41,500	281,00	11 661,50
12		611341391.1	Příplatek k vápenosádrové omítce vnitřních kleneb za každých dalších 5 mm tloušťky strojně (navíc 26,8mm); příplatek za tl. - 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších započatých 5 mm dodáno materiálu : 13920kg; spotřeba +-10kg/m2; celkem343m2 (stropy + vnitřní stěny; bez soklu); (tznm. 6x5mm= 156x6-940,8) 1368m2x10,17kg/m2=13920kg	m2	940,800	82,00	77 145,60

	912821002.1	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	26,230	631,00	16 551,13
		dodáno materiálu : 400Kg; spotřeba +-10kg/m2; celkem 26,23m2				
		26,23m2x10kg/m2=262,23kg				
	612821051.0	Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách	m2	26,230	232,00	6 085,36
		dodáno materiálu : 400Kg; spotřeba +-9-10kg/m2; celkem 26,23m2; 262,3kg = +.7mm / m2				
		nadspotřeba celkem +.7mm na každý m2				
	612341121.1	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	186,000	281,30	52 321,80
		příčkové stěny - vápenosádrová 1NP+2NP				
	612341191.1	Příplatek k vápenosádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (navíc 26,8mm)	m2	1 116,000	61,70	68 857,20
		příplatek za tl. - 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších započatých 5 mm				
		dodáno materiálu : 13920Kg; spotřeba +-11kg/m2; celkem 343m2 (stropy + vnitřní stěny; bez soklu); (186x6=1116m2);				
		1368m2x10,17kg/m2=13920kg				
17	612821999	Vnitřní tepelně izolační a zároveň sanační omítka (tepelná vodivost 0,11W/m2K) prováděná ručně - tl.15mm	m2	130,050	659,60	85 780,98
		obvodové stěny - WeberSANTherm - thermosanační 1NP; 2970Kg				
		rozdíl přizemí 61m2 - počítáno včetně oken;				
18	612821051.1	Příplatek k vnitřní tepelně izolační a zároveň sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně (navíc 12,8mm); za každý další započatý cm; 130x2=260m2	m2	260,000	269,00	69 940,00
		(2970/130)x =22,8kg/m2-(2x5kg/m2/10mm)=12,8mm				
19	R	Drobné vícepráce - kolem oken a kolem zásuvek + lištování	kpl	21,000	780,00	16 380,00
		vyspravení smíšeného zdiva ve špaletách + XPS + lištování/rohování				

6 - Úpravy povrchů - stěva

-53 597,62

99 - Přesun hmot HSV

6 569,20

20	SP	998011002/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	19,220	220,00	4 228,40
			=7,62+6,3+5,3				
21		998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	10,640	220,00	2 340,80
			=1+0,5+0,3+0,3+0,27+0,25+0,1+0,5+0,8+0,2+0,4+0,1+0,1+4,6+1,2	10,64			

713 - Izolace tepelné

77 254,03

		631667590/00	Minerální vlna min objemová hmotnost 37kg/m3 01 tl.160 mm	m2	109,547	189,00	20 704,29
		STĚNY	P01-7 = (26,08+4,14+23,42+19,09+17,34+2,85+11,41); 5%	109,547			
		713131141/00	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	104,330	43,70	4 559,22
			P01-7 = (26,08+4,14+23,42+19,09+17,34+2,85+11,41);				
		dodávka	DEKTEN facade textilii	m2	114,763	232,00	26 625,02
			dodávka + příplatky + doprava				
		montáž	Montáž izolace tepelné stěn přípevněné sponkami parotěsné reflexní folie	m2	114,763	34,00	3 901,94
		montáž	Páska na difuzní Isocell OMEGA G20 (117 x 1,4 x 1,1 = 180bm)	bm	180,000	15,10	2 718,00
		765001r	páska difuzní 5 cm x 25 m	bm	180,000	16,90	3 042,00
			tepelná izolace 180mm - 200mm	kpl	1,000	2 662,00	2 662,00
			200 mm 110 m2 223,1 Kč/m2 24 541 Kč				
			180 mm 110 m2 198,90 Kč/m2 21 879 Kč				
			přístavba, rozdíly = 2662Kč				
			vym. hydroizolační stěrky (ben. draveni, dvoustranný, utvářecí pružný, hydroizolační nátěr, na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem)	m2	39,539	245,00	9 687,01
			vym. hydroizolační stěrky (ben. draveni, dvoustranný, utvářecí pružný, hydroizolační nátěr, na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem)	bm	29,170	115,00	3 354,55
			Hydroizolace, podlahy+stěny; v=2,15m; v=20cm				
		m2;	(11,6+2,3+12,81+2,3+0,2*((1,49*2+1,54*2)+(0,8+1,88+4,52+1,71+0,75+0,9+2))*1,2	33,48	m2		
		mč. 108, 109, 116	(1,49*2+1,54*2)	6,06	bm		
		bm; mč. 109	(0,8+1,88+4,52+1,71+0,75+0,9+2)	12,56	bm		
		bm; mč. 108	(2,1+2,55+1,6)+2*2,15	10,55	bm		
		bm; mč. 116					

766 - Konstrukce truhlářské

107 599,20

	M		Dveře jednokřídlé celoprosklené 1100 x 2400 mm s atypickou truhlářskou zárubní označ. 32.7 12	kus	1,000	43 200,00	43 200,00
--	---	--	---	-----	-------	-----------	-----------

NÁZEV: Rekonstrukce a přístavba č.p.668, U Prádelny , Praha Zbraslav

Pozice	Gastro - Změna	Množství	MJ	Cena	Cena celkem
107.01	<p>RFX-0000; M.Č. 107 - Klubovna edukace HR 200 Lednice malá bílá</p> <ul style="list-style-type: none"> -bílé provedení -ventilované chlazení -digitální termostat -automatické odmrazování -teplotní rozsah od +2 °C do +8 °C -3x výškově nastavitelné rošty -zabudovaný zámek -možnost zleva/zprava otvírání dveří -snadno vyměnitelné těsnění -příkon: 0,15 kW -napětí: 230V/50H -rozměry: 600x600x850 mm <p>Obj.číslo: RFX-00007363</p>	2	ks	10456	20912
107.04	<p>RFX-0001; QQI 42 Myčka skla jednoplášťová</p> <ul style="list-style-type: none"> -rozměr koše: 390x390mm -výška dveří 320 -celonerezové provedení -2x koš na sklo, 1x koš na přístroje -oplachovací ramena horní a dolní -dávkovač mycího a oplachového prostředku -lisované podpěry košů -samočisticí cyklus -3 místný displej + diodová lišta -3x cyklus: 60-120-150s -kapacita: 60-30-24 košů/hod -spotřeba vody: 1/6 l / cyklus -příkon bojler: 2,6 kW / 2,6l -příkon vana: 0,6 kW / 8l -napětí: 230V /1N <p>436x535x670 Obj.číslo: RFX-00011265</p>	1	ks	29539	29539
107.04a	<p>NER-PM4; podstavec pod myčku</p> <ul style="list-style-type: none"> -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm bez lemu -základní výška podstavce 150mm -výšková stavitelnost +45mm -kostra podstavce svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -rozměry podstavce je nutné zadat podle typu zařízení <p>436x535x150 Obj.číslo: NER-PM4-06060</p>	1	ks	4189,5	4189,5
107.04b	RFX-0000; LT 08 Změkčovač vody 8 l	1	ks	1360	1360
107.07	<p>RFX-0000; HF 200 Mraznice malá bílá</p> <ul style="list-style-type: none"> -bílé provedení -statické chlazení -digitální termostat -teplotní rozsah od -18 °C do -22 °C -2x výparníkové rošty -zabudovaný zámek -snadno vyměnitelné těsnění -možnost zleva/zprava otvírání dveří -objem: 120L -napětí: 230V/1N -příkon: 0,15 kW -rozměry: 600x585x855 mm <p>0,15 kW / 230 V Obj.číslo: RFX-00007357</p>	1	ks	11425	11425
107.08	<p>NOR-RTW; Chladicí vitrina pultová RTW 120</p> <ul style="list-style-type: none"> -ventilované chlazení -vestavěný agregát -digitální termostat -přední oblé sklo, prosklené boky -2x nastavitelné police -automatické odtávání -zadní posuvné dveře -osvětlení vitríny LED, 	2	ks	17545	35090

		-chladio R600a -zámek -2x roštové police -čistý objem 120l -napětí: 230V/1N -příkon: 160W -rozměry: 696x568x686 mm Obj. číslo: NOR-RTW120 M.Č. 108 - Přípravna				
108.01	108.01	MDR 42 Pekařská pec digitální GN 1/1 -pekařská digitální programovatelná pec -pro plechy 600x400mm -digitální intuitivní dotykové ovládání; programovatelný řídicí panel, programovatelná teplotní sonda - volitelné -možnost nastavení 99 programů -elektronicky ovládána klapka na odtah vlhkosti -možnost naprogramování -možnost nastavení přivlhčení -nastavení 10 stupňů vlhkosti -reverzní ventilátor selektronickým řízením rychlostí otáček, 3 rychlosti, USB - volitelné -Delta T pečení , napětí 400V/3N, příkon 6,3 kW, -automatický předehřev, rozměry - 770 x751x646 mm -nastavitelné nožičky	1	ks	49885	49885
108.02		-dvojitě sklo dveří, Obj. číslo : RFX - 00008425 Pracovní stůl s policí a blokem pro GN 1/1 vlevo nerez plech pracovní deska tl.40 mm s výřezem vpravo 1 otvor pro průchodku pr-60 mm dvojitý zadní, levý a pravý lem 40 mm -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max. celoplošné zatížení police 80kg -blok pro GN 1/1 (7 párů vsunů), vlevo -6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -rozměry: 1400x700x900 mm Obj. číslo: NER-S06-14070	1	ks	19125	19125
108.03	RFX-0000	PD 2020 L Kontaktní gril hladký -celonerezové provedení -grilovací deska z ocelové slitiny s vysokou tepelnou vodivostí -regulace teploty: 50°C až 300°C -kontrolka chodu a vyhřátí -síťový vypínač -zásuvka na tuk -pro horní desku je standardní rýhovaný povrch -hladká dolní deska -napětí: 400V / 3N -příkon: 6 kW -rozměry: 614x405x182 mm 6 kW / 400 V Obj. číslo: RFX-00002995	1	ks	20417	20417
108.04	RMG-0000	PCQ 74 ET Sporák elektrický se skříňkou -třífázový -2x plotna čtvercová 2,6 kW, rozměr 220 x 220 mm -7 teplotních stupňů -termostatická ochrana proti přehřátí -napětí: 400V / 3N -příkon: 5,2 kW -rozměry: 400x705x900 mm 5,2 kW / 400 V Obj. číslo: RMG-00002977	1	ks	30545	30545
108.05	NER-P01-	větraná skříň na potraviny-křídlové dveře -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška 1800mm -výšková stavitelnost +45mm -spodní pevná police ve výšce 150mm	1	ks	44208	44208

		<ul style="list-style-type: none"> -nastavitelná výška polic -max.celoplošné zatížení police 80kg -oplaštění ze tří stran, křídlové dveře -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra příborníku svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm -polic vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem -dveře dvouplášťové, pohybující se na pantech s aretací v krajní poloze -rozměry: 1000x700x1800 mm Obj.číslo: NER-P01-10070 	1	ks	22429	22429
108.06	RFX-00007	HR 600 Lednice bílá <ul style="list-style-type: none"> -bílé provedení -ventilované chlazení -digitální termostat -teplotní rozsah od +2 °C do +8 °C -4 nastavitelné police -zabudovaný zámek,snadno vyměnitelné těsnění -možnost zleva/zprava otvírání dveří přední nastavitelný nožičky, zadní kolečka -napětí: 230V/1N, lze vložit GN 2/1 nebo přepravku -příkon: 0,185 kW -rozměry:777x695x1895 mm Obj.číslo: RFX-00007365 	1	ks	23823	23823
108.07	NER-OP01	odsávač par-nástěnný,rovinný <ul style="list-style-type: none"> -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch 2B -základní výška odsávače 400mm -odlučovač tuku vertikální 500x500x20mm -LED osvětlení -odkapní žlábek -výpustný kohout kondenzátu -1x vyústění dle požadavku vzduchotechniky -plášť odlučovače z nerezového plechu tl.0,8mm, krycí mřížka z tahokovu materiál DIN 1.4301 15x6,5x1,1x0,6mm, filtrační část z vrstveného tahokovu materiál DIN 1.4301 6x3,5x0,8x0,3mm -hrany žlábků zaobleny falcovým ohybem -rozm+ry: 1800x850x400 mm Obj.číslo: NER-OP01/R-18090 	1	ks	9050	9050
108.08	NER-S01-	pracovní stůl jednoduchý nad chladnice <ul style="list-style-type: none"> -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 900mm -podstavná výška 850mm -výšková stavitelnost +45mm -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm -bez zadní trnože -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -rozměry: 900x600x900 mm Obj.číslo: NER-S01-09060 	1	ks	10250	10250
108.08a	RFX-00006	R 08 Změkčovač vody <ul style="list-style-type: none"> - změkčovač vody pro kávovary, myčky a konvektomaty - regenerace se provádí tabletovou soli - funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením - regenerace probíhá automaticky v naprogramovaném dni a čase - nádoba na 10 kg soli - vstupní tlak 2-8 bar - napětí: 230/1N - příkon: 0,005 kW - rozměry: 230x440x550 mm Obj.číslo: RFX-00006578 	1	ks	11425	11425
108.09	RFX-00008	HF 200 Mraznice malá bílá <ul style="list-style-type: none"> -bílé provedení -statické chlazení -digitální termostat -teplotní rozsah od -18 °C do -22 °C -2x výparníkové rošty -zabudovaný zámek -snadno vyměnitelné těsnění 	1	ks		

		<ul style="list-style-type: none"> -možnost zleva/zprava otvírání dveří -objem: 120L -napětí: 230V/1N -příkon: 0,15 kW -rozměry: 600x585x855 mm 0,15 kW / 230 V Obj.číslo: RFX-00007357 				
108.10	NER-D07-	<ul style="list-style-type: none"> mycí stůl s polici-dřezy lisované vevařované -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm s prolisem -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -2x lisovaný dřez 600x450x250mm -1x sifon dvojdřezu -1x otvor pro baterii BSP -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -rozměry: 1200x600x900 mm 	1	ks	19750,5	19750,5
108.10a	RFX-0000(<ul style="list-style-type: none"> BSP Baterie s pružinovou sprchou -pákové ovládání -ohébný sprchovací nástavec -připojení 1/2" -přípojně hadice 400 mm Obj.číslo: RFX-00000167 	1	ks		
108.11	NER-S01-	<ul style="list-style-type: none"> pracovní stůl jednoduchý -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 900mm -podstavná výška 850mm -výšková stavitelnost +45mm -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -rozměry: 820x600x900 mm Obj.číslo: NER-S01-09060 	1	ks	6844	6844
108.12	NER-D03-	<ul style="list-style-type: none"> mycí stůl s roštovou polici-dřez lisovaný vevařovaný -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm s prolisem -dvojitý zadní a levý lem v=40mm -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -roštová police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -1x lisovaný dřez 800x500x375mm -1x sifon pro baterii BSP -1x sifon -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -rozměry: 1000x700x900 mm Obj.číslo: NER-D03-10070 	1	ks	24459	24459
108.12a	RFX-0000(<ul style="list-style-type: none"> BSP Baterie s pružinovou sprchou -pákové ovládání -ohébný sprchovací nástavec -připojení 1/2" -přípojně hadice 400 mm Obj.číslo: RFX-00000167 	1	ks		
108.13	NER-VK1/	<ul style="list-style-type: none"> kombinovaná výlevka -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -páková baterie 	1	ks	13876	13876

108.14	NER-SK02 nástěnná skříňka-křídlové dveře -rozměry: 500x700x1200 mm Obj.číslo: NER-VK1/850-05070 -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška skříňky 650mm -nastavitelná výška police -max.celoplošné zatížení police 80kg -opláštění ze tří stran, křídlové dveře -police skříňky vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -dveře skříňky dvouplášťové, pohybuující se na pantech s aretací v krajní poloze -rozměry: 750x350x650 mm Obj.číslo: NER-SK02-08035	3	ks	10593	31779
108.15	NER-P4X- nástěnná police jednopatrová-roštová -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška police 300mm -1x roštová police -max.celoplošné zatížení police 40kg -rozměry: 1500x400x300 mm Obj.číslo: NER-P4X-15040	1	ks	3876	3876
108.16	NER-PRV podlahový rošt s vpustí -celonerezové provedení, povrch scotchbrite -vana z nerezového plechu tl.1mm -protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm -šířka roštu 250mm -výška roštu 30mm -vyjímatelný rošt -protizápachová uzávěra DN 100 -rozměry: 1200x300x120 mm Obj.číslo: NER-PRV1-12035	1	ks	33887	33887
108.17	RFX-0000 KO 50 Odpadové koše k myčkám 50 l -celonerezové provedení -4x kolečko Obj.číslo: RFX-00001691 M.Č. 109 - Přípravná zeleniny	1	ks	3448	3448
109.01	NER-D03-1 mycí stůl s roštovou polici-dřez lisovaný vevařovaný -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm s prolisem -dvojitý zadní a pravý lem v=40mm -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -roštová police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -1x lisovaný dřez 400x400x250mm -1x otvor pro baterii -1x sifon jednodřezu -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou -spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -rozměry: 600x600x900 mm Obj.číslo: NER-D03-06060	1	ks	12741	12741
109.01a	MAR-88-ZI Baterie dřez. ZINA stoj. ram. 200mm, chrom	1	ks	988	988
109.02	NER-S018 pracovní stůl s krájecí deskou - nad chladnice -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní a levý lem v=40mm -základní výška stolu 900mm -podstavná výška 850mm -výšková stavitelnost +45mm -bílá plastová deska (NIEROLEN) tl.20mm, š=300mm -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm -bez zadní trnože -pracovní deska celonerezová, vyprofilovaná pro vložení plastové desky -rozměry: 1000x600x900 mm	1	ks	11997	11997

109.03	RFX-00007	Obj. číslo: NER-S018-10060 HR 200 Lednice malá bílá -bílé provedení -ventilované chlazení -digitální termostat -automatické odmrazování -teplotní rozsah od +2 °C do +8 °C -3x výškově nastavitelné rošty -zabudovaný zámek -možnost zleva/zprava otvírání dveří -snadno vyměnitelné těsnění -příkon: 0,15 kW -napětí: 230V/50H -rozměry: 600x600x850 mm	3	ks	10455,5	27514,5
109.04	NER-P2X-	Obj. číslo: RFX-00007363 nástěnná police dvoupatrová-plná -použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite -základní výška police 600mm -2x plná police s nastavitelnou výškou -max.celoplošné zatížení police 40kg 1600x300x600	1	ks	6667	6667
109.05	RFX-00004	Obj. číslo: NER-P2X-16030 UM 43 + KOB 3 Dřez opláštěný s kolenovým spínáním -materiál nádrže: nerezová ocel o síle 1,2 mm -materiál hlavní části: nerezová ocel o síle 0,8 mm -odtok -směšovací ventil rozměry: 400x295x290 mm Obj. číslo: RFX-00004887	1	ks	7367,5	7367,5

CELKEM BEZ DPH :

548867

27514,5

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.5_rev3

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 09.03.2020

Objednatel: MČ Praha 5 - Zbraslav

Projektant: Projektil architekti s.r.o.,
Malátova 13, Praha 5

Zhotovitel: Roddom s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

Zpracovatel: Roddom s.r.o., K výtopně
1224, Praha 5 - Zbraslav, 156

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

95 109,98

Stavební část

37 305,48

4 - Vodorovné konstrukce

6 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

10 022,48

765 - Krytina skládaná

18 183,00

767: Konstrukce zámečnické

3 100,00

Profese

57 804,50

Zdravotní technika

2 814,50

Silnoproud

54 990,00

Celkové náklady za stavbu

95 109,98

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č. 5_rev3

Místo: Praha - Zbraslav

Datum: 09.03.2020

Objednatel: MČ Praha 5 - Zbraslav

Projektant: Projektli architekti s.r.o.,
Malátova 13, Praha 5

Zhotovitel: Roddom s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav, 156 00

Zpracovatel: Roddom s.r.o., K výtopně
1224, Praha 5 - Zbraslav, 156
00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **95 109,98**

Stavební část **37 305,48**

4 - Vodovodné konstrukce **6 000,00**

			spádový potěr + doprava - (F-50mm CEMIX/HASIT)- 20x140=2800,- Kč + 500,-Kč	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
			spádový potěr - montáž 3650,-Kč	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
			spádový potěr za dveřmi				
			2*0,08*1+2*1,14*0,08/2=0,16+0,09=0,25m3x1,2= 0,3m3				

9 - Ostatní konstrukce a práce **10 022,48**

			asfalt bourání před trafostanicí + likvidace				
	965042141		Bourání mazanin bet. nebo litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,600	2 260,00	5 876,00
	997013501		Odvoz sutí	t	4,680	190,00	889,20
	997013501		Příplatek za odvoz sutí x 14	t	65,520	9,00	589,68
	997013831		Poplatek za uložení smés. odpadu na skládce	t	4,680	570,00	2 667,60

765 - Krytina skládaná **18 183,00**

	K	765115301	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě do 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	1,000	253,00	253,00
			D+M opláštění střešního výlezu - OSB+latě	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
			D+M okno (pod střešní výlez; 750x950mm)	kus	1,000	10 600,00	10 600,00
			cena analogická k obvyklé ceně m2				
		596602230 r	víkyř univerzální VELUX nezateplený 45x73 cm	kus	1,000	3 480,00	3 480,00

767: Konstrukce zámečnické **3 100,00**

		762002	Dodávka ostatních drobných ocel.prvků	kpl	20,000	155,00	3 100,00
--	--	--------	---------------------------------------	-----	--------	--------	----------

Profese **57 804,50**

Zdravotní technika **2 814,50**

		101	Potrubí do země z trubek PE-HD 32x3,0 (DN 25) (vč. spojek, ozn. folie, obsypu, zemních prací)	bm	13,000	74,00	962,00
		104	Potrubí z trubek AL-PPR 32x4,4 (DN 25) vč. tvarovek, upevnění a mont. mater.	bm	13,000	142,50	1 852,50

Silmoproud

54 990,00

	změna gastro	D+M kabelů pro ovládání motoru gastro	ks	5,000	3 100,00	15 500,00
		jištění; zásuvky; vedení kabelu; vypínače; kotvení				
		gastro + fasáda : elektro SIL				
		D+M motory do oken GASTRO + KAVÁRNA	ks	1,000	36 300,00	36 300,00
		36300,-Kč; bude upřesněno dle požadavku, na dopojení a ovládání oken ve fasádě/Gastro(viz email 7.2.2020; 12/11h)				
		elektro + hromosvod + anténa				
		vybočení - hromosvod k anténě 2300,-Kč	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
		anténa + montáž (Anténní držák 35 na zed' se vzpěrou průměr 42mm výška 96cm žár.)	kpl	1,000	890,00	890,00

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU ČP. 668 U PRÁDELNY - méně práce
SO 01

			006: Úpravy povrchu				266 298
46	SP	612321141/00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	196,34	240,00	47 121,60
48	SP	612821999	Vnitřní tepelně izolační a zároveň sanační omítka (tepelná vodivost 0,05W/m2K) prováděná ručně	m2	69,8	659,60	46 040,08
49	SP	622821012/00	Vnější tepelně izolační a zároveň sanační omítka tl. 20 mm (tepelná vodivost 0,05W/m2K) prováděná ručně	m2	203,690	850	173 136,50
			009: Ostatní konstrukce a práce				4 947
87	SP	978011191/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	42	77,60	3 259,20
88	SP	978013191/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	29	58,20	1 687,80
			763: Konstrukce montované				4 319
170	SP	763111622/00	Montáž desek tl 15 mm SDK	m2	13,330	121,00	1 612,93
			odečítá se pouze skladba I03				
171	M	763001	Dodávka sádrovláknité desky tl. 15 mm	m2	13,330	203,00	2 705,99
			odečítá se pouze skladba I03				
			781: Obklady keramické				4 524
218	SP	781474115/00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-11,905	380,00	4 524,07
			obklady změna; výšky obk v=2,15m / nátěru				
		mč. 108, 115	(3,6)*(0,8+1,88+4,52+1,71+0,75)*(0,7*2+2,49)	-48,78			
		mč. 116	(2,56+0,52+2,08+0,78+0,8)*3,15-0,8*2,1	-19,55			
		mč. 108	(2,15)*(0,8+1,88+4,52+1,71+0,75+0,5+1,715+0,9+0,8)	29,19			
		mč. 115	(0,7)*(0,7*2+2,49)*1,1	3,00			
		mč. 116	(2,56+0,52+2,08+0,8)*2,15	12,81			
		mč. 109	2,15*(1,49*2+1,54*2)-2*0,8	11,43			
			Ostatní vybavení				147 480
913	SP	900100	Stolička barová 400x400x790 mm označ.81.1 10	ks	7	2340	16 380,00
914	SP	900101	Židle z masivního dřeva a z ohýbané bukové překližky označ.81.1 11	ks	12	3020	36 240,00
915	SP	900102	Stůl vyrobený z ohýbaného masivního buku průměr 700 mm v= 750 mm označ.81.1 12	ks	4	14700	58 800,00
916	SP	900103	Židle z masivního dřeva a z ohýbané bukové překližky označ.81.1 11	ks	12	3005	36 060,00
			Zdravotecnika				
			Kanalizace				32 205
42		205	D_Liniové odvodnění DN 100, rošt A15, vč. příslušenství (LS, ZU), obetonování, délka 17 m	kpl	1,000	9 975,00	9 975,00
43		205	D_Liniové odvodnění DN 100, štěrbínový rošt, vč. příslušenství (LS, ZU), obetonování, délka 13,5 m	kpl	1,000	22 230,00	22 230,00
			SO 02.1				
			002: Základy				2 134
28	SP	233211113/00	Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 66 mm dl 650 mm	kus	4,000	533,50	2 134,00
			003: Svislé konstrukce				76 732
36	SP	327211124/00	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho, objem kamene přes 0,02 m3, š spáry do 50 mm	m3	5,599	5 218,60	29 216,85
		výkres věž	(1+0,72)*0,5*1,05*6,2				
37	SP	327212911/00	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na sucho za jednostranné lícování zdiva	m3	5,599	630,50	3 529,92
38	SP	327212921/00	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na sucho za vytvoření hrany rohu	m	2,400	873,00	2 095,20
45	SP	338171123/00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním - ocel oplácení 93.3 10+11	kus	6,000	266,75	1 600,50



46	M	338004	Dodávka sloupku z profilů jekl HR 60x60 mm s plastovou zášlepkou výška 1450 mm - kompletní provedení -	kus	6,000	335,00		
47	SP	348171120/00	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15° - ocel oplocení označ. 93.3 10+11 = (10,27+12,78)*1,5	m2	26,100	92,15		
48	M	348004	Dodávka svařovaných 2D panelů v = 1430mm - kompletní provedení ocel oplocení označ. 93.3 10+11	m	17,450	1 120,00	19 544,	
53	M	348006	Dodávka vrátek dvoukřídlových 3020/1500 mm- kompletní provedení - ocel oplocení označ. 93.3 10+11	kus	1,000	16 330,00	16 330,00	
							005: Komunikace	80 851
61	SP	564932111/00	Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm R02+R03	m2	106,000	137,74	14 600,44	
62	SP	564752111/00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm R02	m2	106,000	160,05	16 965,30	
71	SP	578112112/00	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 25 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	45,000	407,40	18 333,00	
72	SP	565125111/00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obařované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	45,000	145,50	6 547,50	
74	SP	935932113/00	Odvodňovací plastový žlab s roštem můstkovým z Pz oceli označ. 94.4 12	m	17,000	1 435,60	24 405,20	
							Sadové úpravy	41 589
1	SP	183205112/00	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	468,700	14,55	6 819,59	
2	SP	183211312/00	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	429,600	10,67	4 583,83	
3	M	183001	Dodávka trvalek	kus	429,600	15,00	6 444,00	
99	SP	183101213/00	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	429,000	50,00	21 450,00	
102	SP	185804111/00	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	71,600	32,00	2 291,20	
GASTROPROVOZ							553 672	
1		791990001	Chladnička zabudovaná pod pracovní plochu	kus	2	10 456,00	20 912,00	
2		791990002	El. kávovar pákový se změkčovačem	kus	1			
3		791990003	El. kávomlýnek	kus	1			
4		791990004	El. mycí stroj na sklo vč. změkčovače zabudovaný pod pracov	kus	1	35 087,00	35 087,00	
5		791990005	Barové zápultí s dřezem + umývatkem 1 ks	kus	1			
6		791990006	Nabídkové skříňky 1	kus	1			
7		791990007	Mraznička zabudovaná pod pracovní plochu	kus	1	11 425,00	11 425,00	
8		791990008	Chlazená vitrina s agregátem ve stole – poz. 12	kus	1	17 545,00	17 545,00	
9		791990009	Výrobek ledu 21 kg/24 hod – zásobník 4 kg, chlazený vzduch	kus	1	16 980,00	16 980,00	
10		791990010	10 Pokladna	kus	1			
11		791990011	Barový – pracovní pult 1 kpl	kpl	1			
12		791990012	Barový podstavec pod vitrínu 1 kpl	kpl	1			
M.Č. 108 - PŘÍPRAVA:								
13		791990013	1 El. konvektomat 5 x GN 1/1 1 ks	kus	1	84 178,00	84 178,00	
14		791990014	Podstavec otevřený s prostorem pro změkčovač a jednu řadu	kus	1	8 388,00	8 388,00	
15		791990015	Odsávací nerez zákryt jednostranný nad konvektomat, nerez	kus	1	17 409,00	17 409,00	
16		791990015	Změkčovač pro poz. 1	kus	1	10 250,00	10 250,00	
17		791990016	Elektrický sporák čtyřplotnový na otevřené podestavbě	kus	1	36 515,00	36 515,00	
18		791990016	El. fritéza jednokošová 10 l na otevřené podestavbě	kus	1	46 980,00	46 980,00	
19		791990017	Salamander gril s plynulým posuvem vč. police	kus	1	20 417,00	20 417,00	
20		791990018	Odsávací nerez zákryt s filtry a osvětlením nástěnný	kus	1	23 823,00	23 823,00	
21		791990019	Pracovní stůl s volným prostorem pro umístění mrazničky	kus	1	9 050,00	9 050,00	
22		791990020	Mraznička pod pracovní plochu	kus	1	11 425,00	11 425,00	
23		791990021	Pracovní stůl s dvoudřezem, s policí, zadní lem	kus	1	19 765,00	19 765,00	
24		791990022	Pracovní stůl s policí, zadní lem	kus	1	6 844,00	6 844,00	
25		791990023	Pracovní stůl s dřezem vpravo, s roštovou policí, zadní a levý	kus	1	18 713,00	18 713,00	
26		791990024	Kombinace umývadlo s výlevkou, nerez	kus	1	13 876,00	13 876,00	
27		791990025	Chladič skříň jednodveřová, 445 l	kus	1	16 663,00	16 663,00	
28		791990026	Nástěnná skříňka uzavřená 3 ks	kus	3	10 593,00	31 779,00	
29		791990027	Nástěnná police roštová	kus	1	3 876,00	3 876,00	
30		791990028	Podlahový nerez žlab s roštem a protizápachovou uzávěrkou	kus	1	33 887,00	33 887,00	
M.Č. 109 – SKLAD POTRAVIN:								
31		791990029	1 Skladový regál 4policový, komaxit	kus	1	20 885,00	20 885,00	
32		791990030	2 Skladový regál 4policový, komaxit	kus	1	17 001,00	17 001,00	
CELKEM MĚNĚPRÁCE bez DPH							1 214 751	