

**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KANALIZAČNÍCH
PŘÍPOJEK A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 17/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I.
Smluvní strany**

- 1.1 OBJEDNATEL: Město Chlumeck**
Muchova 267, 403 39 Chlumeck
Zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou Města Chlumeck
Zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Špička, místostarosta
Bankovní spojení objednatele: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27 – 882501359/0800
IČ: 00391387
DIČ: CZ00391387
- 1.2 ZHOTOVITEL: Aquion, s.r.o.**
Adresa: Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
Zapsaná u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka č.49057
Autorizace: (číslo) 0005423
Zastoupené: Ing. Lubomírem Mackem CSc., MBA – jednatel
Zástupce ve věcech technických: Ing. Martinem Váňou
Bankovní spojení zhotovitele ČSOB, a.s. Praha, č.ú. 1011023560300
IČ: 49101340
DIČ: CZ49101340

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě, interní číslo zadavatele 17/2020.

Preambule

Vzhledem k několika jednáním o koordinaci s projektantem páteřní sítě, jednáním s dodavatelem o vzájemných informacích a nepřítomnosti členů hodnotící komise, došlo k posunu termínu podepsání smlouvy a upřesnění informačních postupů. Díky předchozímu se zadavatel i dodavatel dohodli na drobných úpravách smlouvy a novém, reálném termínu dodání díla.

Smlouva se mění v těchto bodech:

**IV.
Čas a místo plnění**

Původní znění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD a to postupně dle jednotlivých dílčích plnění dle skutečnosti, nejpozději však do termínu:

- 4.1.1. Plnění dle bodu 2.2.1.....do 31.3.2020
4.1.2. Plnění dle bodu 2.2.2.....do 31.5.2020
4.1.3. Plnění dle bodu 2.2.3.....dle realizace výběrového řízení na
dodavatele stavby

Nové znění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD a to postupně dle jednotlivých dílčích plnění dle skutečnosti, nejpozději však do termínu:

- 4.1.1. Plnění dle bodu 2.2.1.....do 31.5.2020
4.1.2. Plnění dle bodu 2.2.2.....do 31.7.2020
4.1.3. Plnění dle bodu 2.2.3.....dle realizace výběrového řízení na

Nové znění – rozšíření o nové body:

**VIII.
Spolupůsobení objednatele**

- 8.3 objednavatel je povinen zodpovědět dotazy zhotovitele technického charakteru do 4 pracovních dní od obdržení žádosti na oba maily: riha@mesto-chlumec.cz a spicka@mesto-chlumec.cz.
V případě zpoždění odpovědi má zhotovitel možnost požádat objednatele o posunutí termínu odevzdání projektu. Objednavatel je povinen o této žádosti neprodleně jednat.
- 8.4 Objednatel seznámí zhotovitele o všech jemu známých skutečnostech, které by mohly mít vliv na termín odevzdání projektu, jedná se zejména o problematiku obyvatel, a bude spolupracovat na jednání s nimi. Tuto informaci bude objednatel předávat před zahájením prací na projektu a následně ihned v průběhu prací, pokud se o uvedeném problému dozví.

**X.
Ostatní ujednání**

Původní znění:

- 10.3 Projektová dokumentace podléhá posouzení objednatelem. Zhotovitel se zavazuje oprávněné připomínky bezplatně odstranit do 14-ti dnů ode dne uplatnění vady nebo nedodělku.

Nové znění:

- 10.3 Projektová dokumentace podléhá posouzení objednatelem. Objednavatel je povinen do 15 pracovních dnů od odevzdání konceptu nebo čistopisu projektu projekt zkontrolovat a případné připomínky zaslat v této lhůtě zhotoviteli. Pokud se objednavatel v této lhůtě neozve, má se za to, že projekt je prost technických i formálních chyb. Zhotovitel se zavazuje oprávněné připomínky bezplatně odstranit do 14-ti dnů ode dne uplatnění vady nebo nedodělku.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města na svém jednání dne 19.2.2020.


V Chlumci, dne 25.2.2020

V Praze, dne 25.2.2020

MĚSTO CHLUMEC
okres Ústí nad Labem
IČ: 00391387
[3]



Město Chlumec.
Ing. Roman Zettlitz, starosta města
Objednatel



Aquion, s.r.o.
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Zhotovitel