


KUOLX00ZW9DX

Smlouva / objednávka číslo :

2016/03292/OVZI/DSM/1

Průvodní list příloh



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 26. 7. 2016 na realizaci stavby

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk -výtahy“uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého krajeOsoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: LIFTMONT CZ, s.r.o.Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 40382

Se sídlem: Nádražní 2459/35, 785 01, Šternberk

IČ: 26845687

DIČ: CZ26845687

Zastoupený: Ing. Pavlem Čamkem, na základě plné moci ze dne
11.5.2016Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2016/03292/OVZI /DSM ze dne 26. 7. 2016.

ČÁST A.

Dne 26. 7. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2016/03292/OVZI /DSM na rekonstrukci výtahů v budově gynekologie a v budově interny Středomoravské nemocniční a.s. – odštěpný závod Nemocnice Šternberk.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Z důvodu nutného omezení provozu dotčených oddělení interny a gynekologie požádala SMN a.s. o odložení rekonstrukce obou výtahů na letní prázdninové měsíce 2017. S ohledem na to, že v budovách interny a gynekologie je vždy pouze jeden výtah, dojde tak k výraznému omezení plánovaných zdravotnických výkonů, kterých je právě v tyto měsíce nejméně. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že výměny výtahů v nemocnici Šternberk budou provedeny v průběhu měsíců července až září. Dojde tak ke změně doby provádění díla se stejnou délkou trvání 60 kalendářních dnů.

Čl. III. odst. 1 a 2 Smlouvy o dílo nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Termín zahájení prací: | 3. 7. 2017 |
| 2. Termín dokončení díla: | 1. 9. 2017 |


Ostatní ujednání čl. III. Smlouvy o dílo se nemění.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 29. 11. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 03 -01- 2017


Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 22 -12- 2016

Zhotovitel:



LITMONT CZ, s.r.o.
Ing. Pavel Čamek
na základě plné moci