



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.2019/05/110/St ze dne 02.08.2019
(dále jen „**dodatek**“)

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., regionální pobočka Frýdek – Místek
č. účtu: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. EKOLPAL s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, spis.zn.C51287, vedena u KS v Ostravě
sídlo: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín
statutární orgán: Ing.Kornel Kotas, jednatel společnosti
IČO: 27767566
DIČ: CZ27767566
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“).

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně znění smlouvy o dílo č. 2019/05/110/St - Dodávka a montáž větracích systémů.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že při realizaci díla byly provedeny změny, které představují vícepráce, které si vyžádaly navýšení ceny díla o **2.138,54** Kč bez DPH a dále změny, které představují méně práce ve výši **19.246,86** Kč bez DPH, jak je uvedeno v soupisu víceprací a méněprací. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna smlouvy

1. V článku III.odst.1 smlouvy se nahrazuje původní text tímto zněním :

- „ Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 3 týdnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje ukončit montáž větracích systémů do **29.2.2020**. V odůvodněných případech, které mohou být způsobeny výlučně opakovaným, znepřístupněním bytů nájemníky, bude montáž dohodnuta zástupcem objednatele v náhradním termínu.“

2. V článku IV.odst.1 smlouvy se nahrazuje původní text tímto zněním:


- „Cena díla je určena v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, kdy činí: **831.891,68 Kč bez DPH**. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – změnový list.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla na své 40. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2020/1467 ze dne 24.2.2020.


V Třinci dne 25.2.2020

V Třinci dne 25.2.2020



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Za zhotovitele:



Jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel: EKOLPAL s.r.o., Hlavní třída 87/2, 73701 Český Těšín

Investor: statutární město Třinec, Jablunkovská
160, 739 61 Třinec Datum:

Název akce: „Dodávka a montáž větracích systémů „

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méně práce:

Jedná se o změnu počtu montovaných větracích systému a to z počtu 397 ks na 389 ks.

V průběhu realizace byly zjištěny méně práce a to v počtu bytů, které nejsou plynofikovány.

Celkem se jedná o 9 bytů.

Vícepráce :

V obytném domě čp.446 na ul. Chopinova byl v bytě č.2 pořízen plynový sporák na náklady nájemce. Z tohoto důvodu nutná montáž větrací klapy.

I přes maximální vynaloženou snahu zhotovitele (2x vyvěšené výzvy, telefonáty, dopisní upozornění vhozené do poštovních schránek), nebylo možné některé uživatele bytů zastihnout z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu do 29.2.2020.

Cena méně prací bez DPH :
-19.246,86

Cena víceprací bez DPH :

2.138,54

Výsledná cena změny bez DPH :
831.891,68

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
29.02.2020

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko objednatele:

Objednatel s navrženými změnami souhlasí.

St

Stanovisko zhotovitele :

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.

Ing