

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

číslo zhotovitele: 51-8127-0300 číslo objednatele: 16/2019/P
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Sídlo:

IČ: 26069539

Obchodní rejstřík:

Zastoupena:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Tábor, Kosova 2894, PSČ

DIČ: CZ26069539

Plátce DPH: ANO

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, sp. zn. C 12029

Ing. Jiří Šimánek, jednatel

Mgr. Ing. Martin Doležal, jednatel

Ing. Štěpán Pavlík, jednatel

Jménem společnosti navenek jednají jednatelé, a to vždy nejméně
dva společně.

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti (na základě plné moci)

Technický oprávněn jednat: Oldřich Zimmel, technický náměstek

ZHOTOVITEL

Sídlo:

IČ: 26475081

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

statutární orgán:

SWECO HYDROPROJEKT a. s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

DIČ: CZ26475081

Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

XXX

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně
pověřeným členem.

Ostatní osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Radek Menšík, HIP

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2019 Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní, číslo zhotovitele: 51-8127-0300, číslo objednatele: 16/2019/P (dále jen „smlouva“), jejím předmětem je zajištění projektové dokumentace v rámci realizace akce „Tábor, Vodňanského, Vožická, obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu II. etapa“ (dále jen „dílo“) a dále inženýrská činnost a autorský dozor v rámci akce „Tábor, Vodňanského, Vožická, obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu II. etapa“ („příkaz“).

Smluvní strany prostřednictvím tohoto dodatku upravují níže uvedená ustanovení smlouvy, přičemž důvod tohoto dodatku je následující:

Technické řešení uvedené stavby navazuje na technické řešení PD „TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - I. etapa“, kde je nutné uvést do souladu požadavky provozovatele kanalizace, vodovodu a plynovodu s požadavky odboru dopravy Města Tábor a provozovatele MHD. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na sjednocení termínů zpracování PD I. a II. etapy uvedené stavby následovně:

2. ZMĚNY SMLOUVY

1. Smluvní strany ve smlouvě ruší Část B Zhotovení projektové dokumentace, čl. III. Termíny plnění a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

Čl. III.

Termíny plnění:

- 1. Zhotovitel se zavazuje předat geodetické zaměření objednateli do 31. 12. 2019.**
- 2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky IG průzkumu objednateli do 31. 12. 2019.**
- 3. Zhotovitel se zavazuje předat inventarizaci zeleně objednateli do 20. 3. 2020.**
- 4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli koncept DUR+DSP do 14. 5. 2020.**
- 5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli čistopis DÚR+DSP do 14. 6. 2020.**
- 6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli DVZ+DPS do 14. 9. 2020.**
- 7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této smlouvy, kterém zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.**

2. Smluvní strany ve smlouvě ruší Část C Inženýrská činnost a autorský dozor, čl. II. Termín a místo plnění, bod 1. a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

- 1. Příkazník se zavazuje dokončit inženýrskou činnost do 14. 9. 2020.**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají ujednáním smluvních stran obsaženým v tomto dodatku nedotčena.

Obě smluvní strany tento dodatek podepsaly na základě svobodné, vážné a omylu prosté vůle a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Táboře dne 10.03.2020

V Praze dne 09.03.2020

Ing. Lubor Tomanec v.r.

Ing. Nikola Gorelová v.r.

Ing. Vladimír Mikule v.r.