



S00JP00Z9UQW

**DODATEK č. 1
 KE SMOUVĚ O DÍLO**
 číslo smlouvy objednatele: 4100160283

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40
 jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor
 zástupce ve věcech smluvních: Ondřej Běták, náměstek primátora
 zástupce ve věcech technických: PaedDr. Igor Zipper, pověřen vedením oddělení
 prevence kriminality a sportovišť
 odpovědný útvar: oddělení prevence kriminality a sportovišť
 IČ: 00283924
 DIČ: CZ00283924
 bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. [redacted]
 tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

IZOFO MAXX s.r.o.

se sídlem Nad Stráněmi 4683, Zlín, PSČ: 760 05
 zastoupená Milanem Foukalem, jednatelem
 zástupce ve věcech smluvních: Milan Foukal, jednatel
 zástupce ve věcech technických: Milan Foukal, jednatel
 IČ: 03017745
 DIČ: CZ03017745
 Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82969
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: [redacted]
 tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

„Rekonstrukce sociálního zařízení na II. ledové ploše - PSG Aréně, Březnická 5513, Zlín“

I. PREAMBULE

Vzhledem k těmto skutečnostem:

- při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající napojení kanalizace nesouhlasí s napojením kanalizace dle výkresu a je nutno provést částečnou změnu v napojení. Také bude provedeno vybourání kanalizace i na wc pro invalidy;
- bude nutné umístit kulové ventily přímo ve sprchách, zabudováním do revizních dvířek, aby v případě havárie bylo možné je okamžitě uzavřít. Původní ventily se nacházejí v podzemí budovy, v prostorách firmy JKL a v době nepřítomnosti jejich zaměstnanců by nebylo možné ventily uzavírat;

je nutno provést některé dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních podmínkách výběrového řízení. Potřeba provést předmětné dodatečné stavební práce vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 18. 11. 2016 mezi smluvními stranami.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4100160283 uzavřené dne 18. 11. 2016 mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“) je:
 - změna článku I. Předmět smlouvy
 - změna článku VI. Cena za dílo
 - změna článku VII. Platební podmínky.
- 2) Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3) Článek VI. Cena za dílo se mění následovně:
Původní cena díla ve výši 704 446 Kč bez DPH se navyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 48 590 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Cena za dílo dle SOD | 704 446 Kč bez DPH |
| Dodatečné práce (dle přílohy č. 1) | 48 590 Kč bez DPH |

Celková cena za dílo: 753 036 Kč bez DPH

- 4) Článek VII. Platební podmínky se mění následovně:
 1. Objednatel neposkytuje zálohy.
 2. Cena za dílo bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasený předávací protokol skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období, zpracovaný podle jednotlivých výkazů výměr. Dnem dílčího zdanitelného plnění je vždy den podpisu předávacího protokolu. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění. Nedoručí-li zhotovitel daňový doklad (fakturu) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad (faktura) doručen později.
 4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy se lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
 5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
 6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
 7. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpis oběma smluvními stranami.
- 2) Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

- 3) Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Příloha č. 1 – soupis dodatečných stavebních prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15.8.2016 č.j. 113/16R/2016, schválení RO č. 20/2016, T20

Schválení uzavření smlouvy o dílo a dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 7.11.2016, č.j. 83/22R/2016, schválení uzavření smlouvy o dílo
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 19.12.2016, č.j. 78/25R/2016, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne - 9 - 01 - 2017

Ve Zlíně dne 9.1.2017



Ondřej Bětak
náměstek primátora



Milan Foukal
jednatel

