

DODATEK č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0295
číslo smlouvy zhotovitele: 21/921/2019

**„Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – I. etapa,
Jablonec nad Nisou“**

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a

Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

IČ: 413 27 837

DIČ: CZ41327837

se sídlem Želivského 4603/14 a, 466 04 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

zastoupená Ing. Vladimírem Šebestou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**“)

PREAMBULE

1. Tento Dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – I. etapa, Jablonec nad Nisou**“ (dále jen veřejná zakázka).
2. Tímto Dodatkem nejsou měněny práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo. Uzavřením Dodatku není dotčeno ustanovení § 222 ZZVZ. Tímto Dodatkem dochází z objektivních důvodů k upřesnění termínu předání staveniště, termínu dokončení některých částí stavby a jejich rozsahu, doplnění č.j. stavebního povolení a doplnění dalšího jména zástupce pro věci technické a technického dozoru stavebníka, a to ve smyslu níže uvedeného předmětu Dodatku.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem Dodatku k uzavřené smlouvě o dílo s názvem „Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – I. etapa, Jablonec nad Nisou“ je upřesnění termínu předání staveniště, termínu dokončení některých částí stavby a jejich rozsahu, doplnění č.j. stavebního povolení a doplnění dalšího jména zástupce pro věci technické a technického dozoru stavebníka.

1.2. Tímto Dodatkem se mění a nahrazují tyto části článků :

a/ Původní znění části čl. 1.1.:

- podmínkami rozhodnutí - stavebního povolení č. j. ze dne
2019.

Nové znění části čl. 1.1.:

- podmínkami rozhodnutí - stavebního povolení č. j. **56937/2019** ze dne **30.07.2019**
2019.

b/ Původní znění části čl. 3.2.:

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany
objednatel, předpoklad u 1. části - červenec 2019

Nové znění části čl. 3.2.:

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany
objednatel, předpoklad u 1. části je **13.3.2020**

c/ Původní znění části čl. 3.4.:

LHŮTA PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Termín pro dokončení stavebních prací (díla), pro předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků a vyklizení staveniště:

1. část - úsek od výustního objektu vedle mostu v ulici Poštovní po ulice Jehlářská, včetně
retenční nádrže v ulici Budovatelů nejpozději do 15.10. 2019

1. část – zbytek stoky A od ulice Jehlářská po ulici Liberecká nejpozději do 15.6. 2020

2. část - viz. 1.1. Předmět smlouvy nejpozději do 15.10. 2021

Nové znění části čl. 3.4.:

Termín pro dokončení stavebních prací (díla), pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
a vyklizení staveniště:

U 1.části – viz. 1.1. Předmětu smlouvy :

1. **oblast – úsek od výustního objektu vedle mostu v ulici Poštovní včetně křižovatky u
lázní do 28.06.2020**
2. **oblast – ul. Budovatelů včetně retenční nádrže do 5.7.2020**
3. **oblast - ul. Poštovní po ulici Liberecká nejpozději do 31.10.2020**

(v případě vhodných klimatických podmínek a po projednání se správou komunikací lze termín
realizace prodloužit až do 31.12.2020)

2. část - viz. 1.1. Předmět smlouvy nejpozději do 15.10. 2021

d/ Původní znění části čl. 19.:

Zástupci Objednatele:

Zástupci pro věci smluvní:

Jméno, příjmení: Bc. Milan Kroupa,
Funkce: primátor města
Telefon: 483 357 111
E-mail: kroupa@mestojablonec.cz

Jméno, příjmení: MgA. Jakub Chuchlík
Funkce: náměstek primátora
Telefon: 483 357 161
E-mail: chuchlik@mestojablonec.cz

Zástupci pro věci technické:

Jméno, příjmení: Ing. Pavel Sluka
Funkce: vedoucí oddělení investiční výstavby
Telefon: 721 932 984
E-mail: sluka@mestojablonec.cz

Jméno, příjmení: Bc. Stanislav Květ
Funkce: pracovník oddělení investiční výstavby
Telefon: 483 357 153
E-mail: kvet@mestojablonec.cz

Nové znění části čl. 19.:**Zástupci Objednatele:**

Zástupci pro věci smluvní:

Jméno, příjmení: RNDr. Jiří Čeřovský,
Funkce: primátor města
Telefon: 483 357 111
E-mail: cerovsky@mestojablonec.cz

Jméno, příjmení: Ing. Petr Roubíček
Funkce: náměstek primátora
Telefon: 483 357 161
E-mail: roubicek@mestojablonec.cz

Zástupci pro věci technické:

Jméno, příjmení: Ing. Otakar Kypta
Funkce: vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje
Telefon: 604 295 425
E-mail: kypta@mestojablonec.cz

Jméno, příjmení: Ing. Pavel Sluka
Funkce: vedoucí oddělení investiční výstavby
Telefon: 721 932 984
E-mail: sluka@mestojablonec.cz

Jméno, příjmení: Bc. Stanislav Květ
Funkce: pracovník oddělení investiční výstavby
Telefon: 483 357 153
E-mail: kvet@mestojablonec.cz

Zástupce - technický dozor stavebníka

jméno, příjmení: Stanislav Raš
Telefon: 724 150 253
E-mail: rastanda@centrum.cz

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. VYHOTOVENÍ DODATKU

Tento Dodatek ke smlouvě byl uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž dvě (2) obdrží Objednatel a dvě (2) obdrží Zhotovitel.

2.2. PLATNOST DODATKU

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

2.3. ÚČINNOST DODATKU

Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s §6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. ZVEŘEJNĚNÍ DODATKU

Strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jeho příloh.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení Dodatku je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že Dodatek ke smlouvě o dílo může být zveřejněn jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona

2.5. DALŠÍ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení a znění článků v uzavřené smlouvě o dílo nedotčené zněním tohoto Dodatku zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke smlouvě o dílo důkladně přečetly, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek ke smlouvě o dílo byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne

Jablonec nad Nisou, dne 10.3.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
RNDr. Jiří Čerovský, primátor

.....
Ing. Vladimír Šebesta
jednatel společnosti

.....
Ing. Petr Roubíček,
náměstek primátora

.....
za věcnou správnost:
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby