

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**„Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV
Letná, I. etapa - TDI a koordinátor BOZP (II.)“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 1. 8. 2019
pod č.j. Objednatele ZSM-30-22/OVZ-2019 a pod č.j. Poskytovatele: 2019/01,
(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Ing. Robin Sadowy, pověřený ředitel
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)
č.j. Dodatku č. 1: ZSM-81-36/OVZ-2018

a

Ing. Václav Šroubek

s místem podnikání: K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň
IČO: 04018737
DIČ: CZ6601190365
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1901196607/5500
Datová schránka: 5t8pvq5
na straně druhé (dále též jen „**Poskytovatel**“)
č.j. Dodatku č. 1:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných služeb technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. Tyto dodatečné služby jsou sjednány z důvodu prodloužení doby realizace dozorovaných stavebních prací o 65 dní, kdy potřeba těchto dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3. DOBA PLNĚNÍ A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB


- 3.1. Doba plnění a cena dodatečných služeb jsou sjednány postupem v souladu s odst. 3.4. Smlouvy.
- 3.2. Doba plnění sjednaná v odst. 3.3 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 prodlužuje o 65 kalendářních dní.
- 3.3. Cena Služeb sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o cenu dodatečných služeb ve výši:
- a) celkem bez DPH 176 583,33 Kč
(slovy: sto sedmdesát šest tisíc pět set osmdesát tři korun českých a 33 haléřů),
 - b) DPH 21 % ve výši 37 082,50 Kč
(slovy: třicet sedm tisíc osmdesát dva korun českých a 50 haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 213 665,83 Kč
(slovy: dvě stě třináct tisíc šest set šedesát pět korun českých a 83 haléřů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

4.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho přílohy:

Příloha č. 1: Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací).

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Poskytovatel	Objednatel
	

Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací) - veřejná zakázka na služby (projekční práce, ADI, TDI, koordinátor BOZP...)
 „Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV Letná, I. etapa - TDI a koordinátor BOZP (II.)“

1	HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení		cena bez DPH	cena s DPH
A	Předpokládaná hodnota dodávek a služeb	rozpočet:	825 000,00 Kč	998 250,00 Kč
B	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty díla (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	0,00 Kč
C	Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):	Předpokládaná hodnota VZ:	825 000,00 Kč	998 250,00 Kč
D	Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):	Smluvní cena: (základ pro výpočet %)	815 000,00 Kč	986 150,00 Kč

2	VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 (pouze nové práce, nikoliv méněpráce)		
E	Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k předpokládané hodnotě nových stavebních prací (výpočet: B*1,3):	maximálně:	0,00 Kč
F	Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) z ceny původní veřejné zakázky (výpočet: D*0,3):	maximálně:	244 500,00 Kč
G	Maximální hodnota nových stavebních prací zadáných v JŘBU je: (výpočet: vybere se nižší hodnota z E a F)	maximálně:	0,00 Kč
	Nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 - smlouva ze dne:		
	Nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 - smlouva ze dne:		
	Nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 - smlouva ze dne:		
	Čerpáno celkem:		0,00 Kč
	K vyčerpání zbývá:	maximálně:	0,00 Kč

[illegible]

4	NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5 dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné		
	Hodnota dodatečných stavebních prací (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	407 500,00 Kč
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+) Méněpráce (-)
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce:		0,00 Kč 0,00 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		0,00 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		0,00 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		0,00 Kč
	Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		0,00 Kč 0,00%
	K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):	maximálně:	407 500,00 Kč

5	NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6 změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat			
	Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	407 500,00 Kč	
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
	Dodatek č. 1 - prodloužení doby realizace stavby z důvodu víceprací, navýšení služeb o 65 dní	176 583,33 Kč	176 583,33 Kč	
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
		0,00 Kč		
	Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce:		176 583,33 Kč	0,00 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		176 583,33 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		37 082,50 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		213 665,83 Kč	
	Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		176 583,33 Kč	21,67%
	K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):	maximálně:	230 916,67 Kč	

6	CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9			
	Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být	maximálně:	244 500,00 Kč	
	Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné)		0,00 Kč	
	Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat)		176 583,33 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku:		176 583,33 Kč	21,67%
	K vyčerpání zbývá:	maximálně:	67 916,67 Kč	

7	Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (<i>základ pro výpočet %</i>):	Smlouva o dílo:	815 000,00 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku:	Změnové listy, dodatky SoD:	176 583,33 Kč	21,67%
	Investiční náklady celkem bez DPH:	bez DPH	991 583,33 Kč	
	DPH 21%:	DPH 21%	208 232,50 Kč	
	Investiční náklady celkem s DPH:	S DPH	1 199 815,83 Kč	