
Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ**

Název zakázky: : „Modernizace železničního uzlu Ostrava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4533/ 2018**

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273214901 / 5813520009

a

„Společnost pro Modernizaci železničního uzlu Ostrava“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Modernizace železničního uzlu Ostrava“ ze dne 07.09.2018 jsou účastníky společnosti firmy:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka: B 1217

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Václav Kratochvíl, předsedou představenstva

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění,
uděleného smlouvou o společnosti)

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou – Klimtovou – místopředsedkyní představenstva

3. SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18-050-231-UR**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 27. 1. 2020 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínů plnění od 2. Dílčí etapy o 1 měsíc, tedy prodloužení 2. Dílčí etapy ze 14-ti měsíců od účinnosti Smlouvy na 15 měsíců, u 3. Dílčí etapy z 16-ti měsíců od účinnosti Smlouvy na 17 měsíců, u 4. Dílčí etapy z 25-ti měsíců od účinnosti Smlouvy na 26 měsíců a u 5. Dílčí etapy z 29-ti měsíců od účinnosti Smlouvy na 30 měsíců.

Důvodem pro prodloužení jsou závěry z průběžných jednání všech dotčených subjektů konaných v době zpracování projektové dokumentace. Jedná se následující úpravy a doplnění:

- Záměr projektu pro schválení v CK MD bude rozhodnutím objednatele dopracován s vybraným variantním řešením mimoúrovňového přístupu na nástupiště dle odsouhlasené TES „Modernizace železničního uzlu Ostrava – vybudování podchodu k nástupištím v žst. Ostrava hl.n.“.

- Na základě jednání konaném dne 15.01.2020 na Oblastním ředitelství v Ostravě (Záznam č.j. 608/2020-SŽDC-SSV) byl vydán objednatelem pokyn k rozšíření předmětu plnění díla o rekonstrukci mostního objektu v evd. km 0,656 trati Ostrava hl.n. – Frýdek – Místek (Dalimilův podjezd). Po dohodě s vlastníkem komunikace bude rekonstrukce mostního objektu navržena tak, aby zachovala stávající výškové a šířkové uspořádání pod mostním objektem a minimalizovala práce na přemostované komunikaci II/647 včetně stávajících inženýrských sítí.
- Dle požadavku Statutárního města Ostrava k projednání majetkoprávního a finančního vypořádání přípravy a realizace cyklistické stezky v rámci rekonstrukce mostního objektu v evd. km 267,935 (ul. Hlučínská) budou oceněny všechny provozní soubory a stavební objekty, které budou navrženy nad rámec rozsahu vyvolané investice rekonstrukce mostního objektu. Rozsah ocenění bude odpovídající projekčnímu stupni ZP, včetně ocenění projekčních prací pro zpracování stupně DUR a majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků.

Služby podle dodatku č. 3 (označeny jako 1D a 1E v Příloze č. 4 Rozpis Ceny Díla) budou dokončeny a předány k připomíncekám objednateli v termínu 2. Dílčí etapy, dokumentace včetně zpracovaných připomínek v termínu 3. Dílčí etapy.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na důvod pro prodloužení dílčích etap plnění a souvisejícím rozšířením předmětu plnění, dohodly na rozšíření předmětu plnění Díla a s tím souvisejícím navýšením ceny Díla o částku 425.800,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **90 729 300 Kč***

*slovy: **devadesátmilionůsedmsetdvacetdevětisícťřista korun českých***

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Rozpis Ceny a Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4 a 5.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy,
 - aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohy č. 5 Smlouvy,
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
5. Tento dodatek je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

V Praze dne 6.3.2020

V Olomouci dne 14.02.2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen jednat za zhotovitele „Společnost
pro Modernizaci železničního uzlu Ostrava“

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			3 000 000
1A	Navýšení rozsahu stavby v rámci zpracování Záměru projektu o oblast Levého nádraží v žst. Ostrava hl.n.	hod			156 000
1B	Navýšení rozsahu stavby v rámci zpracování Záměru projektu o nalezení a prověření možnosti výstavby nového uceleného areálu SŽDC, s.o., ST, TO v žst. Ostrava hl.n.	hod			102 000
1C	Navýšení rozsahu stavby v rámci zpracování Záměru projektu o návrh úprav areálu THÚ ČD a.s. v žst. Ostrava hl.n. vč. nového komunikačního přístupu	hod			54 000
1D	Navýšení rozsahu stavby v rámci zpracování Záměru projektu o rekonstrukci mostního objektu v evd. Km 0,656 trati Ostrava hl.n. – Frýdek-Místek (Dalimilův podjezd)	hod			235 400
1E	Navýšení rozsahu stavby v rámci zpracování Záměru projektu v souvislosti s rekonstrukcí mostního objektu v evd. Km 267,935 (ul. Hlučínská)	hod			190 400
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			64 425 000
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			592 500
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a	hod			1 050 000

	ZTP včetně inženýrské činnosti				
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			2 175 000
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			540 000
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			66 000
Celkem za základní služby:					72 586 300

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	km			1 200 000
6	Geodetické práce	km			1 600 000
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			8 000 000
8	Další průzkumné práce: <i>geotechnický a stavebně technický průzkum staveb, pyrotechnický průzkum a jiné</i>	hod			3 300 000
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			832 500
10	Oznámení o záměru , zjišťovací řízení (získání závěru zjišťovacího řízení) dle zákona 100/2001 Sb.	hod			120 000
11	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			51 000
12	Aktualizace ZP ¹⁾	hod			60 000
13	Zpracování detailní dopravní technologie	hod			375 000
14	Posouzení varianty mimoúrovňového křížení dle ZTP včetně projednání	hod			412 500
15	Podmínky k zadání projektu stavby	hod			600 000

	(pro jednotlivé SO a PS)				
16	Zpracování žádosti k územnímu rozhodnutí, předání žádosti o ÚR,(dále podání na stavební úřad)	hod			78 000
17	Zpracování Technicko-ekonomické studie pro vybudování podchodu k nástupištím	ks			1 514 000
Celkem za dodatečné služby:					18 143 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
90 729 300 Kč	19 053 153 Kč	109 782 453 Kč
Z toho		
Záměr projektu 3 737 800 Kč	784 938 Kč	4 522 738 Kč
Dokumentace pro územní řízení 86 991 500 Kč	18 268 215 Kč	105 259 715 Kč

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
I. ETAPA 1. Dílčí část	27 915 050 Kč (1. dílčí fakturace)	33 777 210 Kč
2. Dílčí část	680 000 Kč (2. dílčí fakturace)	822 800 Kč
3. Dílčí část	17 895 500 (3.dílčí fakturace)	21 653 555 Kč
II. ETAPA 4. Dílčí část	17 695 500 Kč (4.dílčí fakturace)	21 411 555 Kč
5. Dílčí část	26 543 250 Kč (konečná fakturace)	32 117 333 Kč
Celkem:	90 729 300 Kč	109 782 453 Kč

Příloha č. 5
Harmonogram plnění



<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	dnem nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
I. ETAPA 1. Dílčí etapa	do 11 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 1. Dílčí fakturace	Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů, Zajištění mapových podkladů Provedení geodetických prací Vstupní všeprofesní porada a profesní porady Zpracování a vyhodnocení způsobu mimoúrovňového křížení včetně projednání (DD) Zpracování podrobné dopravní technologie (DD) Prověření návrhu technického řešení s územně-plánovací dokumentací – návrh opatření Uzavření odsouhlasené koncepce technického řešení Předání technicko-ekonomické studie k připomínkám Rozšíření prací na ZP o položky 1A, 1B, 1C	Předání doprovodné dokumentace: - způsob křížení <i>(1x digitálně v otevřené formě)</i> - koncepce technického řešení <i>(1x digitálně v otevřené formě)</i> Předávací protokol
I. ETAPA 2. Dílčí etapa	do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 2. Dílčí fakturace	Záměr projektu k připomínkám. Předání technicko-ekonomické studie vč. zpracovaných připomínek Rozšíření prací na ZP o položky 1A, 1B, 1C vč. zpracovaných	Předání tech. řešení včetně příloh k připomínkám. <i>(1x digitálně v otevřené formě, 1x digitálně v uzavřené formě,</i> <i>-podle potřeby v tištěné formě)</i>

		připomínek Rozšíření prací na ZP o položky 1E a 1D k připomínkám	Předávací protokol
I. ETAPA 3. <u>Dílčí etapa</u>	do 17 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 3. Dílčí fakturace	Zpracování připomínek a dokončení Záměru projektu Záměr projektu - odevzdání kompletní dokumentace Rozšíření prací na ZP o položky 1E a 1D vč. zpracovaných připomínek	Předání ZP Předávací protokol.
II. ETAPA 4. <u>Dílčí etapa</u>	do 26 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 4. Dílčí fakturace	Zpracování DUR po schválení v CK (svolání profesních porad, zpracování dokumentace DUR) - předání DUR k připomínkám	Předání DUR k připomínkám <i>(1x digitálně v otevřené formě, 1x digitálně v uzavřené formě, -podle potřeby v tištěné formě)</i> Předávací protokol
II. ETAPA 5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy Konečná fakturace	Zpracování připomínek k DUR Konferenční projednání Předání DUR Předání žádosti k územnímu rozhodnutí <i>Aktualizace ZP a EH - dle pokynu investora</i>	Předání DUR (v rozsahu dle ZTP) <i>(předání aktualizovaného ZP a EH)</i> Předávací protokol

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 624233

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 12582a4a-b81c-4858-ab83-a2e2403aceb4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2020 13:47:01



1f18e26c-c878-4422-b01b-1a6a6cd14b7d