

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

Česká republika – Nejvyšší státní zastupitelství
se sídlem: Jezuitská 585/4, 660 55 Brno
zastoupená: JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce
IČO: 494 67 352
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

obchodní firma: **PRIVILEG, spol. s r.o.**
sídlo: Údolní 596/35, 602 00 Brno
IČ: 47910976
DIČ: CZ47910976
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená: Ing. Petr Persch, jednatel společnosti
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 9. 12. 2019 (dále jen „Dodatek“):

II.

Dne 9. 12. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vestavbě skladu výpočetní techniky (dále „dílo“).

III.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 4 Smlouvy dohodly na změně závazku ve smyslu ustanovení § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na to se čl. IV. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II této Smlouvy nejpozději do 30. 4. 2020. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 25. 02. 2020

V Brně dne 25. 02. 2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:

