



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2019/01147/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	02. 08. 2019
ORG akce:	101441

Dodavatel:	Odběratel:
KVS - Projekt s.r.o., ul. 5. května 798/62 140 00 Praha IČO: 26476568 DIČ: CZ26476568	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 779 00 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: **OLÚ Paseka – hospodaření se srážkovými vodami – Moravský Beroun**

Na základě dohody obou stran se termín ukončení inženýrské činnosti (IČ) mění z 15. 1. 2020 na 15. 5. 2020, a to z následujících důvodů:

Časově náročné projednávání PD s dotčenými orgány státní správy, včetně dlouhé doby vydávání jejich stanovisek. Cena PD a IČ se nemění.


Přesný popis a časová posloupnost je uvedena v žádosti o prodloužení IČ.

Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted] OI, OPRI


Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:



Odběratel:



vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje