



MHMPXPDG3VXY

Stejnopis č.:

KONTROLNÍ ČÍSLO: P19V00154841

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

OHL ŽS, A.S.

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

stavba č. 42811 Vodovod Botanická zahrada

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/006490/2019

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200332

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (IDI / IDS):

Garnets Consulting a.s.

se sídlem: Československých legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany

IČO: 27349675

dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

OHI. ŽS, a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B695

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 8010-0503087443/0300
zastoupená: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem divize J-Čechy, na základě pověření
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

PREAMBULE

1. Dne 10. 9. 2019 uzavřely Smluvní strany výše uvedenou Smlouvu o dílo na provedení stavby č. 42811 Vodovod Botanická zahrada, jejímž předmětem je realizace vodovodu na záhlívkovou vodu o délce 828,5 m vedeného z koryta Vltavy do areálu Botanické zahrady, zbudování vystrojeného odběrného místa situovaného na břehu řeky a vodojemu o obsahu 70 m³ v horní části Botanické zahrady.
2. V průběhu realizace stavby č. 42811 Vodovod Botanická zahrada vyplynulo, že je nutné vyřešit komunikační propojení mezi čerpačí stanicí u Vltavy a závlahovým vodojemem v Botanické zahradě a způsob ovládní čerpání z Vltavy na základě stavu hladin v závlahovém vodojemu.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je dodávka a montáž optického kabelu MICRO Solarix 12vl 9/125 I IDPE Fca černý SXKO-MICRO-12-OS-I IDPE umožňujícího komunikační propojení mezi odběrným objektem ve Vltavě a vodojemem v horní části Botanické zahrady.
2. Budoucí provozovatel Botanické zahrady (Botanická zahrada hl. m . Prahy) zaslal Objednateli dne 6.12.2019 požadavek na dodávku a montáž výše uvedeného optického kabelu, jejíž součástí byla i cenová nabídka za provedení dodávky a montáže kabelu (změnový list – rozdílový rozpočet) za částku 62.562,40 Kč.
3. Objednatel konstatuje, že změna závazku ze Smlouvy o dílo, sjednaná tímto Dodatkem, má charakter nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť změnu nebylo objektivně možné předvídat ani předejít, a to ani při vynaložení náležité péče na straně Objednatele. Předmětná změna nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročila 15% původní hodnoty veřejné zakázky.

Ceny díla se mění následovně:

II. CENA DÍLA

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	19 678 170,17 Kč
DPH	4 132 415,74 Kč
PŮVODNÍ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	23 810 585,91 Kč
NAVÝŠENÍ CENY DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	62 562,40 Kč
DPH	13 138,10 Kč
NAVÝŠENÍ CENY DLE DODATKU Č. 1 VČETNĚ DPH	75 700,50 Kč
NOVÁ CENA VČETNĚ DODATKU Č. 1 BEZ DPH	19 740 732,57
DPH	4 145 553,84
NOVÁ CENA VČETNĚ DODATKU Č. 1 S DPH	23 886 286,41 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem **nedotčená** zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a všech jeho případných jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů, tvořících v souhrnu Dodatek), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své elektronické podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek nabývá účinnosti až uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“)
5. Změny předmětu díla podle tohoto článku Dodatku naplňují všechny zákonné znaky nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ. Objednatel do 30 dnů ode dne

uzavření tohoto Dodatku odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ.

6. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek ke Smlouvě o dílo byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku ke Smlouvě o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku ke Smlouvě o dílo byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

Přílohy Dodatku č. 1:

- příloha č. 1 Smlouvy: Změnový list
- příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů
- příloha č. 3 Smlouvy: Požadavek budoucího provozovatele Botanické zahrady

V Praze dne

Za Objednatele:

**Ivo
Freimann** Digitálně podepsal Ivo
Freimann
Datum: 2020.03.10
10:43:47 +01'00'

.....
Ing. Ivo Freimann

pověřený řízením odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

Podepsáno elektronicky

V Praze dne

Za Zhotovitele:

**Ing.
Aleš
Kéžr** Digitálně
podepsal Ing.
Aleš Kéžr
Datum:
2020.03.10
08:29:37 +01'00'

.....
Ing. Aleš Kéžr

ředitel divize J-Čechy

OHL ŽS a.s.

Podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 - Změnový list - rozdílový rozpočet

ZL č. 004 D+M Optického kabelu

Optický kabel	Název stavby: č. 42611 Vodovod Botanická zahrada
Investor	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Zástupce objednatele	GARNETS CONSULTING a.s., Čs. Legii 445/4, Teplice, 415 01
Místo stavby	Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 600/196, Praha 7 - Troja
Zhotovitel	OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17,602 00 Brno, Veveří

CP	Kód položky	Popis	MJ	Množství			J. cena (DOD+MONT)	Celková cena		Hodnota ZL	Poznámka
				Původní		Nové		Původní Dle SoD (DOD+MONT)	Nová (DOD+MONT)		
				Dle SoD	navýšené ZL						
1		Zafukovací kabel MICRO Solanx 12vl.9/125 HDPE Fca Černý SXKO-MICRO-12-OS-HDPE	m	0,00	880,00	880,00	42,08	0,00	37.030,40	37.030,40	nebylo v zadání VV/PD
2		Spotřební materiál k montáži, zapůjčení mechanizace potřebné k zafukování	ks	0,00	1,00	1,00	5.012,00	0,00	5.012,00	5.012,00	nebylo v zadání VV/PD
3		Doprava osob, materiálu, mechanizace	ks	0,00	1,00	1,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	nebylo v zadání VV/PD
4		Územní vlivy	ks	0,00	1,00	1,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	nebylo v zadání VV/PD
5		Provozní vlivy	ks	0,00	1,00	1,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	nebylo v zadání VV/PD
6		DSP	ks	0,00	1,00	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	nebylo v zadání VV/PD

ZL č. 004 D+M Optického kabelu

0,00 62.562,40 62.562,40

LEGENDA

	Vícepráce - nové položky
	Vícepráce - položky ze smluvního rozpočtu
	Méněpráce

Stavba č. 42811 Vodovod Botanická zahrada

příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo smlouvy : DIL/21/06/006490/2019 , dodatek č. 2 ke smlouvě

č. objektu	Název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl.3 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů				
			Botanická zahrada	PRE distribuce			
1	2	3	4	5	6	7	8
000	Vedlejší a ostatní náklady	1.355.520,00	1.355.520,00				
SO 301	Vodovod Botanická zahrada	7.392.839,13	7.392.839,13				
SO 302	Sdružený objekt pro odběr, úprava a čerpání	5.198.449,74	5.198.449,74				
SO 303	Vodojem	5.143.862,83	5.143.862,83				
SO 304	Vodovod propojení vodojemu	525.297,53	525.297,53				
SO 401	Připojení 1 kV - část PRE	107.852,21		107.852,21			
SO 402	Připojení 1 kV - část odběratele	17.311,13	17.311,13				
	Cena stavby celkem bez DPH :	19.740.732,57	19.632.880,36	107.852,21			
	DPH 21 % :	4.145.553,84	4.122.904,88	22.648,97			
	Cena stavby včetně DPH :	23.886.286,41	23.755.785,24	130.501,18			

Zhotovitel:

Datum:

Podpis:



4221

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy <i>Odbor investiční</i>	
ČÍSLO JEDNACÍ:	MHMP 2480788/2019
DODÁNÍ DNE:	10 -12- 2019
Počet střížků dokumentu:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Převzal:	IVV 3807 121

Hlavní město Praha
Magistrát HMP – investiční odbor
Vážený pan
ing. Karel Prajer
Magistrát hl. města Prahy
Výšehradská 51
128 00 Praha 2

Č.j. 294 - 2019 / BŽP

V Praze dne 6. 12. 2019

Věc: Stavba č. 42811 Vodovod Botanická zahrada

Vážený pane řediteli,

v průběhu realizace akce Vodovod Botanická zahrada vyplynulo, že je potřeba vyřešit komunikační propojení mezi čerpací stanicí u Vltavy a závlahovým vodojemem v Botanické zahradě a způsob ovládání čerpání z Vltavy na základě stavu hladin v závlahovém vodojemu. Bez tohoto komunikačního propoje není možné plnohodnotně odzkoušet funkčnost systému.

Jako budoucí uživatel této stavby se na Vás obracím, abych Vás o této změně informoval. Zároveň Vás chci požádat o projednání možnosti zařazení níže uvedeného návrhu změn do stavebního programu stavby 42811 Vodovod Botanická zahrada

Jedná se následující změny a doplňky:

- Zafouknutí optického kabelu MICRO Solarix 12vl 9/125 HDPE Fca černý SXKO-MICRO-12-OS-HDPE. Dodavatel nacenil práce spojené s tímto propojením na 62562,40 Kč bez DPH

Vážený pane řediteli, chtěl bych Vás požádat, aby ze strany investičního odboru byly přijaty takové kroky, které umožní dokončit výstavbu 42811 Vodovod Botanická zahrada s těmito navrženými změnami, za což Vám upřímně moc děkuji.

S pozdravením


Bc. Bongmín Černý
ředitel Botanické zahrady

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.3.2020 18:34:29.

Zaručený elektronický podpis byl sledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 10.3.2020 11:11:47. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 5042FF, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu Ing. Aleš Kézl, OJL, Ž.S. a.s. [IČ 46342796]. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.3.2020 18:34:29.

Zaručený elektronický podpis byl sledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 10.3.2020 11:27:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 095A7F3E2, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ACAe[1] S - Issuing Certificate, clientely a.s. pro podepisující osobu Ivo Frennau, Hlavní město Praha. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: PDF
Otisk souboru: 276C4106181C2210710E2C16541265135170333061011351794734820113106A4B3D3330E71D
Použitý algoritmus: SHA256-SHA3 2,16,840 1,101,3,4 2 1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Hlavní město PRAHA, Mariánské nám. 2, 11000 PRAHA 1

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

10.3.2020

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

[REDACTED]