

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 027/179286/S954/2019/023/Vaš



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: : Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků-oblast Povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] správce toku, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

zastupitelnost: [REDACTED], číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NDCON, s.r.o.

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028,

statutární orgán: Ing. Robert Míček, jednatel

zastoupený: Ing. Robert Míček

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 2106756016/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento,

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 027/179286/S954/2019/023/Vaš a dodatek č. 1 na zhotovení díla „VN Bílichov III“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 027/179286/S954/2019/023/Vaš, a dodatku č. 1 na zhotovení díla „VN Bílichov III“, spočívající ve změně termínu provedení 2. a 3. etapy prací a ceny za dílo.

- Tímto dodatkem č. 2 se mění etapa č. 2 takto:
 2. Etapa – zpracování projektové dokumentace
 - doplnit jeden bod: Zajištění biologického hodnocení autorizovanou osobou v oboru podle § 45 i zákona

- Zajištění stanovisko dle §45 i od krajského úřadu Středočeského kraje
- Zajištění stanoviska z hlediska zákona 100/2001 od krajského úřadu Středočeského kraje
- Zajištění závazného stanoviska k zásahu do VKP od krajského úřadu Středočeského kraje
- Zajištění výjimky zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin od krajského úřadu Středočeského kraje
- změna v termínu bude z původního znění 30.5.2020 na nové znění **15.9.2020**

▪ Tímto dodatkem č. 2 se mění etapa č. 3 takto:

3. Etapa – stavební povolení

- změna v termínu bude z 31. 8. 2020 na **30. 11. 2020**

▪ Tímto dodatkem č. 2 se mění cena za dílo uvedená ve smlouvě o dílo č.

027/179286/S954/2019/023/Vaš

Cena dle smlouvy o dílo:

398 500,-Kč bez DPH

Cena více prací za biologické hodnocení

16 000,- Kč bez DPH

Nová cena za dílo:

414 500,- Kč bez DPH

▪


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V dne.....



Zhotovitel

V Benešově dne.....



Ing. Mojmíra Hillermanová,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

