



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427,
číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.:
SOD00105919, ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 01. 12. 2016

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace (vedoucí účastník Sdružení zadavatelů)

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

a

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: Odboru investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

zastoupené: **Ing. Pavlem Grisníkem**, vedoucím OI MMP

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(společně jako „Objednatel“)

Projekt Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská je spolufinancovaný EU z programu
Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva,

(dále také jako „vedoucí společník“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(dále také jako „společník“)

SPOLEČNOST: „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.06.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 21.06.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 15 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatků č. 1 až č. 14. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 15 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 15 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ) činí [REDAKCE] bez DPH.
2. Jedná se o práce na jednom stavebním objektu, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s rozšířením předmětu Díla a které vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Toto rozšíření předmětu Díla souvisí s pracemi na rekonstrukci balkonu výpravní budovy (ZBV č. 122).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 15. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 13 Smlouvy.

3. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 13 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 15, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 14 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 13 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 14, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 13 1 142 164 904,64 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 15 + 6 037 232,51 Kč
(ZL č. 15 - práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 15 1 148 202 137,15 Kč

slovy: jedna miliarda sto čtyřicet osm milionů dvě stě dva tisíc sto třicet sedm korun českých patnáct haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 15).

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/06/15
c) Zvláštní technické podmínky

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 15
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 14
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 15, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 15 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 15 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 15 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 15 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, nedotčené tímto dodatkem č. 15 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 15 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **osm (8)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 15 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 15 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 15

V Praze dne 06 -03- 2020
Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 26 -02- 2020
Za Zhotovitele Metrostav a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

V Plzni dne 21 -02- 2020
Za Objednatele č. 2

V Brně dne 24.2. 2020
Za Zhotovitele OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic
Magistrátu města Plzně

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Qian #/No	Miss #/No
	Callum
40	f. miss 520C.1
41	f. miss 520C.1.1 per 100 of postmark 1.1.1911
42	f. miss 520C.1.1 per 100 of postmark 1.2.1911
43	f. miss 520C.1.1.1
44	f. miss 520C.1.1.2
45	f. miss 520C.1.1.3
46	f. miss 520C.1.1.4
47	f. miss 520C.1.1.5
48	f. miss 520C.1.1.6
49	f. miss 520C.1.1.7
50	f. miss 520C.1.1.8
51	f. miss 520C.1.1.9
52	f. miss 520C.1.1.10
53	f. miss 520C.1.1.11
54	f. miss 520C.1.1.12
55	f. miss 520C.1.1.13
56	f. miss 520C.1.1.14
57	f. miss 520C.1.1.15
58	f. miss 520C.1.1.16
59	f. miss 520C.1.1.17
60	f. miss 520C.1.1.18
61	f. miss 520C.1.1.19
62	f. miss 520C.1.1.20
63	f. miss 520C.1.1.21
64	f. miss 520C.1.1.22
65	f. miss 520C.1.1.23
66	f. miss 520C.1.1.24
67	f. miss 520C.1.1.25
68	f. miss 520C.1.1.26
69	f. miss 520C.1.1.27
70	f. miss 520C.1.1.28
71	f. miss 520C.1.1.29
72	f. miss 520C.1.1.30
73	f. miss 520C.1.1.31
74	f. miss 520C.1.1.32
75	f. miss 520C.1.1.33
76	f. miss 520C.1.1.34
77	f. miss 520C.1.1.35
78	f. miss 520C.1.1.36
79	f. miss 520C.1.1.37
80	f. miss 520C.1.1.38
81	f. miss 520C.1.1.39
82	f. miss 520C.1.1.40
83	f. miss 520C.1.1.41
84	f. miss 520C.1.1.42
85	f. miss 520C.1.1.43
86	f. miss 520C.1.1.44
87	f. miss 520C.1.1.45
88	f. miss 520C.1.1.46
89	f. miss 520C.1.1.47
90	f. miss 520C.1.1.48
91	f. miss 520C.1.1.49
92	f. miss 520C.1.1.50
93	f. miss 520C.1.1.51
94	f. miss 520C.1.1.52
95	f. miss 520C.1.1.53
96	f. miss 520C.1.1.54
97	f. miss 520C.1.1.55
98	f. miss 520C.1.1.56
99	f. miss 520C.1.1.57
100	f. miss 520C.1.1.58
101	f. miss 520C.1.1.59
102	f. miss 520C.1.1.60
103	f. miss 520C.1.1.61
104	f. miss 520C.1.1.62
105	f. miss 520C.1.1.63
106	f. miss 520C.1.1.64
107	f. miss 520C.1.1.65
108	f. miss 520C.1.1.66
109	f. miss 520C.1.1.67
110	f. miss 520C.1.1.68
111	f. miss 520C.1.1.69
112	f. miss 520C.1.1.70
113	f. miss 520C.1.1.71
114	f. miss 520C.1.1.72
115	f. miss 520C.1.1.73
116	f. miss 520C.1.1.74
117	f. miss 520C.1.1.75
118	f. miss 520C.1.1.76
119	f. miss 520C.1.1.77
120	f. miss 520C.1.1.78
121	f. miss 520C.1.1.79
122	f. miss 520C.1.1.80
123	f. miss 520C.1.1.81
124	f. miss 520C.1.1.82
125	f. miss 520C.1.1.83
126	f. miss 520C.1.1.84
127	f. miss 520C.1.1.85
128	f. miss 520C.1.1.86
129	f. miss 520C.1.1.87
130	f. miss 520C.1.1.88
131	f. miss 520C.1.1.89
132	f. miss 520C.1.1.90
133	f. miss 520C.1.1.91
134	f. miss 520C.1.1.92
135	f. miss 520C.1.1.93
136	f. miss 520C.1.1.94
137	f. miss 520C.1.1.95
138	f. miss 520C.1.1.96
139	f. miss 520C.1.1.97
140	f. miss 520C.1.1.98
141	f. miss 520C.1.1.99
142	f. miss 520C.1.1.100

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 625253

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 680fa9e3-3177-4294-a2fa-33769f0cbc56

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2020 09:36:02



c1bab988-87a1-4247-b4ea-5d0a567f7f07