

Za zhotovitele souhlasí:
Ing. Jiří Wagner
Za investora souhlasí:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Lenka Tačnerová

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

VIAMONT Servis a.s.

číslo smlouvy: 192031

Sídlo: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupené: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Wagnerem, místopředsedou představenstva

Evou Hadravovou, MSc., MBA, členem představenstva

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

IČO: 25021851

DIČ: CZ 25021851

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

pod spisovou značkou B1015

/dále jen „zhotovitel“/

II. Úvodní ustanovení

II.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Most ev.č. 21912-1 Kovářská**“, uzavřely dne 14. 05. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.2. Smluvní strany se, ve smyslu článku XIV. 1. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

III. Předmět dodatku

III.1. Ke změně dochází v článku Cena díla v bodě III.1. Dosavadní text se rozšiřuje v následujícím znění:

Původní cena bez DPH: 9 628 999,00 Kč

Dodatek č. 1 vícepráce-méněpráce: 1 398 958,66 Kč

Cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH: 11 027 957,66 Kč

(slovy: jedenáct milionů dvacet sedm tisíc devět set padesát sedm korun české, šedesát šest haléřů)

DPH ve výši 21 % 2 315 871,11 Kč

(slovy: dva miliony tři sta patnáct tisíc osm set sedmdesát jedna koruna česká jedenáct haléřů)

Cena včetně DPH **13 343 828,77 Kč**

(slovy: třináct milionů tři sta čtyřicet tři tisíc osm set dvacet osm korun českých sedmdesát sedm haléře)

III.2. Ke změně dochází v článku Termíny plnění, v bodě IV.3. Ukončení a předání prací, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„IV.3. Ukončení a předání prací: **do 30.4.2020**“

III.3. Příčinou Dodatku č. 1 byly změny odsouhlasené investorem a projektantem stavby. Změnou projektu došlo k navýšení objemu bouracích prací a tím navýšení objemu odpadů a v návaznosti na to prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

IV. Závěrečná ujednání

IV.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po dvou obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel.

IV.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Dubí, dne

V Ústí nad Labem, dne 19.2.2020

.....
za objednatele:
Ing. Liborem Tačner
ředitel organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Wagner
místopředseda představenstva