

DODATEK č. 1/2020

k Objednávce o poskytování služeb ze dne 13.1. 2020,
č. objednávatele 03PT-004105

(D1 0136 Říkovice – Přerov, Zajištění technické pomoci související s přípravnými pracemi v k.ú.
Předmostí)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 6599 3390

Poskytovatel: Ing. Aleš Hanák
Trávníky 441, 798 26 Nezamyslice
IČ: 7617 0730

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

Smluvní strany tímto dodatkem upravují dodatečné služby, a to způsobem uvedeným v Příloze č. 1
Položkový rozpis ceny služeb.

V návaznosti na úpravu rozsahu plnění dochází k odpovídající úpravě lhůty plnění a Ceny za poskytování
služeb, a to následujícím způsobem:

• Lhůty pro dodání, či termín dodání služeb:

- původní znění:

Technická pomoc bude zajištěna po dobu 2 měsíců (leden - únor 2020).

- nové znění:

Technická pomoc bude zajištěna po dobu 3 měsíců (leden - březen 2020).

• Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH/ s DPH:

- původní znění:

Celková hodnota objednávky činí : 48 000,- Kč / 58 080,- Kč

- nové znění:

Celková hodnota objednávky činí : **72 000,- Kč / 87 120,- Kč**

Vzhledem k probíhajícím přípravným pracím pro navazující ZAV, dále prodloužení lhůt povolených
procesů, je nutno prodloužit výkon technické pomoci o jeden měsíc. Z důvodů úpravy rozsahu plnění
způsobem uvedeným v Příloze č. 1 dochází také k odpovídajícímu zvýšení Ceny za poskytování služeb, a
to o cenu za nově požadované činnosti ve výši 24.000,- Kč bez DPH. Aktuální celková Cena za poskytování
služeb je specifikována v příloze č. 1.

Zdůvodnění:

K úpravě rozsahu plnění a s ní související úpravou lhůty plnění a ceny za poskytování služeb, dochází ve fázi plnění služeb, vyvolané nutností zajištění navazující dozorové činnosti během realizace přípravných a pomocných stavebních prací (demolice, kácení, výstavba oplocení). Jedná o nepodstatnou změnu nezbytnou k dokončení Objednávky o poskytování služeb, č. 03PT-004105, uzavřenou dne 13.1.2020.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí **výše specifikované smlouvy**.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

V Brně, dne 28 -02- 2020

Za Poskytovatele:

V Nezamyslicích, dne 27 -02- 2020

ředitel Závodu Brno

jednatel

Příloha č. 1
Položkový rozpis ceny Služeb

D1 0136 Říkovice-Přerov, Zajištění technické pomoci související s přípravnými pracemi
- **nové znění Rozpisu ceny Služeb:**

Položka	měrná jednotka	Kč /měr. jednotku	cena celkem
Technická pomoc v 01/2020 spočívající v součinnosti s přebíráním nemovitostí, zajištění vyjádření správců sítí a DOSS , koordinaci prací			24 000,-
Technická pomoc v 02/2020 spočívající v zajištění předání staveniště, koordinaci jednotlivých prací se ZAV, jednání s dotčenými vlastníky			24 000,-
Technická pomoc v 03/2020 spočívající v zajištění koordinace jednotlivých prací, jednání s dotčenými vlastníky			24.000,-
Součet položek 1-3			72 000,- Kč
DPH			15 120,- Kč
Cena vč. DPH			87 120,- Kč

zak.č. objednatele: 03PT-004105
Isprofin: 327 283 1065
Datum, podpis, razítko

Předmětem plnění Technické pomoci pro přípravné práce v k.ú. Předmostí (část zahrádky) jsou zejména tyto činnosti:

- Součinnost při přebírání nemovitostí (zahradních chatek)
- IČ při zajištění vyjádření správců sítí, DOS, účasti na jednání s vlastníky apod.
- Předání staveniště zhotoviteli, koordinace navazujících prací se ZAV
- Kontrola dodržování vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí
- Kontrola a koordinace jednotlivých prací, dodržování HMG prací zhotovitele
- Jednání s dotčenými vlastníky pozemků