

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO na zpracování koncepce rozvoje bydlení

Město Kopřivnice

se sídlem: Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
zápis v OR: není zapsán
zastoupené: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

a

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem: Hlavní 87/2
737 01 Český Těšín

IČ: 28568087
DIČ: CZ28568087
zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428
statutární zástupce: Ing. Lucie Ligocká, jednatelka
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také jen "**zhotovitel**") na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2019

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 3 smlouvy a to takto:

Článek 3

Doba plnění díla

- 3.1. *Doba plnění díla je **od uzavření této smlouvy do 31. 3. 2020.***
- 3.2. *Hmotné výstupy dle předmětu smlouvy budou předány nejpozději k 31.3.2020.*

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

V Kopřivnici dne 27.2.2020

V Kopřivnici dne 27.2.2020

.....
Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města

.....
Ing. Lucie Ligocká
jednatelka