

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 01/2020

OBJEDNATEL:	MĚSTO HOSTINNÉ
se sídlem:	Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka
IČO:	00277908
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
číslo účtu:	1303699319/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněna:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání jsou oprávněni:	Ing. et Ing. Renáta Syřišťová – vedoucí Odboru investic a majetku, tel. 777 311 826, e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz
	Jiří Bederka – Odbor investic a majetku tel. 602 555 354, e-mail majetek.technik3@muhostinne.cz

a

ZHOTOVITEL:	PAVEL BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA
se sídlem:	Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové n. L.
zastoupený:	Pavel Bořek, tel.: 499 621 255
IČO:	11112166
k technickému jednání je oprávněn:	ve věcech technických: Josef Rutrle, tel.: 499 621 255

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2019 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 01/2020, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Stavební úpravy části domu čp. 208, Hostinné**“ (dále jen „**smlouva**“).

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku 1 smlouvy se mění takto:

- a) Dílo se rozšiřuje o provedení stavebních prací, které spočívají ve vybourání dřevě vláknitých příček z tzv. heraklithu, z důvodu napojení dozdívek a řešení instalací TZB. Tato skutečnost byla zjištěna až při samotné výstavbě, a to odstraněním části příčky dle projektové dokumentace. Vybourané dřevovláknité příčky budou nahrazeny pórobetonovými tvárnicemi tl. 100 mm s povrchovou štukovou omítkou. Pod příčkami bude proveden roznášecí ŽB. trám spojený s bet. mazaninou provedenou celoplošně. Dále bude provedena podkladní stěrka pod nášlapné vrstvy. Ve společné chodbě v přízemí bude provedena montáž nové domovní skříně z důvodu umístění elektroměru.

- b) Veškeré dodatečné stavební práce budou provedeny dle položkového rozpočtu prací, který je samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 1 a dále dle zpracovaného návrhu projektanta:

Vícepráce celkem 96.896,86 Kč bez DPH

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. IV „CENA DÍLA“ smlouvy navyšuje o částku

96.896,86 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	1.094.700,52 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	96.896,86 Kč bez DPH
Cena celkem	1.191.597,38 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen dle čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha

- č. 1 – výkaz výměr
č. 2 – změna PD

V Hostinném dne 05.03.2020

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 06.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Pavel Bořek v. r