

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Sanace svahu v km 314,100 -
314,300 v úseku Pardubice, hl. n. – Přelouč“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ, na základě pověření č. 1947 ze dne 15. 09. 2015

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3602/2019

ISPROFOND: 5533510006

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

a

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 27700810 , DIČ: CZ27700810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,
spisová značka oddíl C, vložka 203037

bank. spojení:

zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., Karlov 72, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Sanace svahu v km 314,100 - 314,300 v úseku Pardubice, hl. n. – Přelouč“,
která nabyla účinnosti dne 18.9.2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č.1 (dále jen „ZL č. 1“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	4.455.546,24 Kč	---	4.455.546,24 Kč

1.2. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Nové znění bodu 3.3 článku PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY zní takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Původní Cena díla dle SOD.....14.880.045,41 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 1.....4.455.546,24 Kč

Nová Cena díla bez DPH.....19.335.591,65 Kč

*slovy: **devatenáctmilionůtřístatřicetpětisícpětsetdevadesátjedna korun českých šedesátpět haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je Přílohou tohoto dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1
Soupis prací pro SO 01-1001 Zajištění stability svahu – Opočíněk

2.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 9.3.2020

V Praze dne 27.2.2020

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....

Jaromír Peška

jednatel společnosti
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 4

**Rekapitulace Ceny Díla
změna dle dodatku č. 1**

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Méněpráce ZL č. 1	Vícepráce ZL č. 1	SOD včetně ZL č. 1
E	STAVEBNÍ ČÁST							
E.1	Inženýrské objekty							
	SO	01-10-01	Zajištění stability svahu - Opočíněk	SZDC	14 565 045,41		4 455 546,24	19 020 591,65
	Celkem Inženýrské objekty				14 565 045,41			19 020 591,65
REKAPITULACE								
E			<i>Stavební část (SO)</i>					
	Celkem Inženýrské objekty				14 565 045,41			19 020 591,65
	Celkem SO				14 565 045,41			19 020 591,65
	Celkem všeobecné položky				315 000,00			315 000,00
	Cena celkem				14 880 045,41			19 335 591,65

Uchazeč: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

Datum:

Podpis:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 626080

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 547895ef-9552-4edb-ac97-886dd886d122

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2020 14:23:00



cb6a2599-2231-4bff-9854-139ed0fa9910