



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná“

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Nový Lískovec
se sídlem:	Oblá 518/75a, 634 00 Brno-Nový Lískovec
zastoupený:	Ing. Jana Drápalová, starostka městské části
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
bankovní spojení:	
č. účtu:	

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:	Huslík s.r.o.
se sídlem:	Masná 527/7f, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Miroslav Kupčík, jednatel
IČ:	255 27 495
DIČ:	CZ 255 27 495
bankovní spojení:	
č. účtu:	

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2019 Smlouvu o dílo SML143/2019/OVV s názvem „Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
- 2.2. Dle článku 4.3.2. uzavřené Smlouvy se smluvní strany dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce a zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu tohoto dodatku č. 1 a to v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro provedení díla.

3. Předmět plnění

- 3.1. Článek 2. „Předmět a účel smlouvy“ odst. 2.6. Smlouvy se doplňuje takto:
„2.6.3. Předmět smlouvy se mění o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku.“



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Obě smluvní strany sjednaly nejvýše přípustnou cenu za provedení změn na díle ve výši:

Cena bez DPH	2 676 662,06 Kč
DPH	562 099,04 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 238 761,10 Kč

4.2. Článek 4. odst. 4.1.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto::

Cena bez DPH	49 729 755,06 Kč
DPH	10 443 248,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	60 173 003,62 Kč

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní články a odstavce jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změn.

5.2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

5.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Rekapitulace

Příloha č. 2 – Soupis změn (Změnové listy)

DOLOŽKA

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Nový Lískovec na jejím RMČ č. 2/2020 zasedání dne 29.1.2020

V: Brně

V: Brně

Dne: 24. 2. 2020

Dne: 24. 2. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jana
Drápalová

Digitálně podepsal Ing. Jana Drápalová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-44992785,
o=Statutární město Brno, městská část Brno,
Nový Lískovec, ou=Statutární město Brno,
městská část Brno - Nový Lískovec,
ou=1729, cn=Ing. Jana Drápalová,
sn=Drápalová, givenName=Jana,
serialNumber=P129655, title=starostka
Datum: 2020.02.24 10:50:27 +01'00'

Ing. Jana Drápalová
starostka městské části

Ing.
Miroslav
Kupčík

Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Kupčík
Datum:
2020.02.25
06:37:15 +01'00'

Ing. Miroslav Kupčík
jedenatel