

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000, IČ: 28533062, která je zapsaná
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15071

zastoupená [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

STAVMAX Group s.r.o.

sídlo: Husova 434, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39586

IČ: 06080090

DIČ: CZ06080090

zastoupená Jiřím Bezděkem, jednatelem

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava 9 bytů (dále jen „smlouva“). V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba změny rozsahu prací. V souladu s čl. XI odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy ve smyslu čl. I tohoto dodatku.

Čl. I

1) Smluvní strany se dohodly na změně článku II. smlouvy tak, že se za odst. 1 vkládá z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr nový odstavec 1.1. Nově vložený odstavec zní takto:

1.1 Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech specifikovaných v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Českobratrská 7/272, byt č. 12 – rozšíření prací

- dodávka a montáž štukové omítky včetně penetrace
- dodávka a montáž perlínky včetně lepidla
- dodávka a montáž SDK, stropy

Českobratrská 9/274, byt č. 16 – rozšíření prací

- dodávka a montáž štukové omítky včetně penetrace
- dodávka a montáž perlinky včetně lepidla
- dodávka a montáž SDK, stropy

Kubelíkova 66/703, byt č. 16 – rozšíření prací, odpočet

- výměna napojení odboček
- dodávka a montáž štukové omítky včetně penetrace
- syntetický nátěr pod malby CELOX
- dodávka a montáž perlinky včetně lepidla
- dodávka a montáž SDK, stropy
- odpočet truhlářské výrobky

Ondříčkova 31/383, byt č. 21 – rozšíření prací

- výměna napojení odboček
- dodávka a montáž štukové omítky včetně penetrace
- dodávka a montáž perlinky včetně lepidla
- dodávka a montáž SDK, stropy

Ondříčkova 33/384, byt č. 7 – rozšíření prací

- výměna napojení odboček
- dodávka a montáž štukové omítky včetně penetrace
- dodávka a montáž perlinky včetně lepidla
- dodávka a montáž SDK, stropy

Ondříčkova 35/385, byt č. 20 – rozšíření prací

- výměna napojení odboček
- dodávka a montáž štukové omítky včetně penetrace
- dodávka a montáž perlinky včetně lepidla
- dodávka a montáž SDK, stropy

Rokycanova 18/279, byt č. 5 – rozšíření prací

- výměna napojení odboček
- dodávka a montáž štukové omítky včetně penetrace
- syntetický nátěr pod malby CELOX
- dodávka a montáž perlinky včetně lepidla
- dodávka a montáž SDK, stropy

Rokycanova 18/279, byt č. 7 – rozšíření prací

- výměna napojení odboček
- dodávka a montáž štukové omítky včetně penetrace
- syntetický nátěr pod malby CELOX
- dodávka a montáž perlinky včetně lepidla
- dodávka a montáž SDK, stropy

Rokycanova 18/279, byt č. 12 – rozšíření prací

- výměna napojení odboček
- dodávka a montáž štukové omítky včetně penetrace
- syntetický nátěr pod malby CELOX
- dodávka a montáž perlinky včetně lepidla

- dodávka a montáž SDK, stropy

2) Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 2 smlouvy tak, že nově zní takto:

1.

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	4 407 352,23Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	+289 550,76Kč
Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH	4 696 902,99Kč
Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 včetně DPH 15%	5 401 438,44Kč

Čl. II

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. zastupující Městskou část Praha 3 je osobou dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek ze strany Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – rozpočet

V Praze dne

V Praze dne

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
[redacted]

STAVMAX Group s.r.o.
Jiří Bezděk, jednatel