



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

SOD/07262/19/MO

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Slatina

Sídlem: **Tilhonova 450/59, 627 00 Brno**

Zastoupený

ve věcech smluvních: **Jiřím Idesem, starostou městské části**

ve věcech technických:

IČ: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Bankovní spojení:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

MTc-stav, s.r.o.

Sídlem: **Slunečná 4, 634 00 Brno**

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: **Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti**

Ve věcech technických:

IČ: **25538543**

DIČ: **CZ25538543** *62699002677*

Bankovní spojení:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě změnových listů dodatek číslo 1 smlouvy o dílo ze dne 23.10.2019 tohoto znění:



Článek I. Prohlášení stran

Smluvní strany prohlašují, že dne 23.10.2019 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Rekonstrukce požární zbrojnice“. Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 1.2. článku II. a v souladu s odstavcem 20.4. článku XX. smlouvy o dílo se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou změny a vícepráce uvedené ve změnových listech č. 1 – č. 13, které jsou přílohou tohoto dodatku a které jsou zapotřebí k řádnému dokončení díla specifikovaném ve článku I. smlouvy o dílo a související posun lhůty pro řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání provádění díla a následujících o čas, který je zapotřebí k realizaci změn a řádného dokončení díla.

Článek III. Cena

V souladu se smlouvou dílo a na základě objednatelem odsouhlasených změnových listů č. 1 – č. 13 se cena díla uvedená v čl. IV. Cena výše uvedené smlouvy o dílo, mění takto:

Cena předmětu tohoto dodatku činí bez DPH	1 290 031,49 Kč
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí	270 906,61 Kč
Cena předmětu tohoto dodatku činí celkem vč. DPH	1 560 938,10 Kč

Specifikace zvýšení ceny díla je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou součástí změnových listů č. 1 – č. 13 a které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Na základě článku II. tohoto dodatku se odstavec 4.1.1. článek IV. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

11 269 655,49 Kč

Článek IV. Doba plnění

Z důvodu víceprací, změn, dopřesňování detailů a náročnosti některých prací se na základě dohody smluvních stran ruší znění odstavce 2.2.3. a 2.2.5. článku II. smlouvy o dílo nahrazuje se novým zněním takto:

2.2.4. Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. úplného vyklizení staveniště

nejpozději do 30.6.2020 včetně.

Článek V. Související úpravy smlouvy o dílo

Z důvodu zrušení znění odstavce 2.2.5. článku II. smlouvy o dílo, pozbývá smyslu smluvní pokuta uvedená v ustanovení 15.3. smlouvy o dílo, přičemž pro zachování návaznosti jednotlivých odstavců smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že tento odstavec nebude vypuštěn, pouze se pro účely smlouvy o dílo a tohoto dodatku nebude uplatňován.

Nový nahrazený odstavec 2.2.4. smlouvy o dílo (upraven tímto dodatkem) je zajištěn stávajícím odstavcem 15.1. článku XV. smlouvy o dílo, který zůstává v platnosti.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Změnový list č. 1 – č. 13, vč. položkových rozpočtů

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv vtísní a za jednostranně nevýhodných podmínek



**Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění**

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na VIII/30. zasedání Rady městské části Brno
- Slatina, konaném dne 11.03.2020.

V Brně dne11.3.2020.....

VBRNĚ..... dne11.3.2020.....

za Objednatele

Jiří Ides

starosta

za Zhotovitele

Ivan Trunečka

jednatel společnosti