

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č.obj.: **E617-S-2973/2019**; č. zhot.: **19-254.250** uzavřené dne 05. 09. 2019  
(dále též „Smlouva“) mezi:

**Objednatelem:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**  
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384  
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

*(dále jen „Objednatel“)*

a

**Zhotovitelem:**

**účastníci Společnosti SP + SEU\_HK-Pardubice-Chrudim\_2.st\_ŽST Hradec Králové“** založené  
Smlouvou o společnosti ze dne **23. 05. 2019**, se sídlem na adrese **Společníka 1**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 6088  
bank. spojení:  
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva  
**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou  
představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové  
Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové  
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00  
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 21645  
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem**  
Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00  
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,  
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 23. 05. 2019  
(dále jen „Zhotovitel“)

na zhotovení záměru projektu, doprovodné dokumentace, projektové dokumentace pro vydání  
společného povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského  
dozoru projektanta při realizaci stavby:

**„Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad  
Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.“**

**ISPROFIN: 5003720018**

## **PREAMBULE**

V návaznosti na výrazný narůst výhledového objemu regionální železniční dopravy v okolí Hradce  
Králové, objednávané ze strany Královéhradeckého kraje, jak vyplývá z podkladů KHK ze dne  
25.10.2019, došlo k významné změně vstupních údajů pro zpracování díla. Na základě této  
skutečnosti došlo Pokynem objednatele ze dne 5.12.2019 (č.j. 3584/2019-SŽDC-SSV) k přerušení prací  
na díle a současně k požadavku na zajištění podkladů pro simulaci dopravy v žst.Hradec Králové hl.n.  
v Horizontu 3 (po roce 2029 s předpokladem dořešení infrastruktury severně od Hradce Králové ve  
variantách s jedno a dvoukolejným traťovým úsekem Hradec Králové – Předměřice n.L.)  
zhotovitelem. Pokračování díla bude možné až v návaznosti na výsledky a vyhodnocení shora  
uvedené simulace dopravy objednatelem (Odborem řízení provozu O11) a jejich dopadů do rozsahu  
předmětu plnění Smlouvy.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 12.2.2020 je součástí tohoto dodatku změna osoby oprávněné  
jednat ve věcech technických a změna vedoucího týmu, kdy byly ze strany zhotovitele splněny  
všechny kvalifikační požadavky, jak byly stanoveny pro uvedenou pozici v zadávací dokumentaci této  
zakázky a to současně za splnění podmínky, že uvedenou změnou nedošlo ke změně výsledků  
hodnocení nabídky zhotovitele.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění článku 3., odst.  
3.3, článku 5., odst. 5.16, a Příloh č.1, 4, 5 a 6 Smlouvy.

## **I.**

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na  
úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E617-S-2973/2019; č. zhot.: 19-254.250 takto:

1. V Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se zrušuje stávající text odst. 3.3  
a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný ZP,  
DD, DUSP, PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za  
podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje  
Cenu za zpracování ZP, DD, DUSP, PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle  
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	<b>83 706 020,00 Kč</b>
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 Smlouvy, bez DPH	<b>594 000,00 Kč</b>
Celková Cena Díla včetně prací dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH:	<b>84 300 020,00 Kč</b>

**slovy: osmdesátčtyřimilionůtřistisícdvacetkorun českých**

2. V Příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla se vkládá za bod 5 nový bod 6, který zní

6. *Součástí plnění je i vypracování podkladů pro simulaci dopravy v ŽST Hradec Králové hl.n., v Horizontu 3 (tj. po roce 2029 s předpokladem dořešení infrastruktury severně od Hradce Králové ve variantách s jedno nebo dvoukolejným traťovým úsekem Hradec Králové – Předměřice n/L).*

3. V Příloze č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla se do odstavce Dodatečné služby na zpracování dokumentace vkládá nová položka č. 19 ve **výši 594 000 Kč bez DPH** .

Dále se pak v části „Cena díla“ navyšuje cena díla o částku dodatečných prací dle tohoto dodatku a v části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DD, DUSP a za zpracování PDPS a výkon autorského dozoru“ se vkládá nová dílčí etapa na vypracování podkladů pro simulaci v ŽST Hradec Králové hl.n.

4. V Příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění se vkládá nová dílčí etapa s označením „1a“ a doplňuje dílčí doba plnění pro vypracování podkladů pro simulaci dopravy v ŽST Hradec Králové hl.n. do 31.3.2020.

Stávající etapa č.1 se nově označuje jako etapa 1b. V návaznosti na skutečnost uvedenou v prvním odstavci Preambule tohoto dodatku Smlouvy, se mění Doba plnění 1 dílčí etapy (nově označené jako 1b.dílčí etapa), kdy se termín „do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy“ mění na termín „do 4 měsíců od doručení pokynu č. 1 objednatele k pokračování prací“.

V návaznosti na tuto skutečnost se pro odlišení jednotlivých pokynů objednatele v 3.dílčí etapě ve sloupci „Doba plnění“ stávající text „Do 8 měsíců od doručení pokynu objednatele“ doplňuje text takto : „Do 8 měsíců od doručení pokynu č.2 objednatele (po schválení ZP+DD na CK MD)“.

5. V příloze č. 6 Oprávněné osoby se v týmu Zhotovitele mění osoba oprávněná jednat ve věcech technických a osoba na pozici vedoucí týmu.

6. V Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se zrušuje stávající text odst. 5.16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla - **nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1**

Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/DUSP a PDPS/3/19

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/11/19

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 31.01. 2019

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - **nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1**

Příloha č. 5: Harmonogram plnění - **nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1**

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - **nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1**

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj.: E617-S-2973/2019; č. zhot.: 19-254.250 nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Přílohou Dodatku č. 1 a nedílnou součástí Smlouvy jsou:

<u>Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy):</u>	Specifikace díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy):</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy):</u>	Harmonogram plnění - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 4 (Příloha č. 6 Smlouvy):</u>	Oprávněné osoby - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>

V Praze dne 10.3.2020

V Praze dne

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze  
dne 23. 05. 2019  
SUDOP EU a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze  
dne 23. 05. 2019  
SUDOP EU a.s.

## Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)

### Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu („ZP“), Doprovodné dokumentace („DD“), Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby („PDPS“) na stavbu „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí výše uvedené cíle, včetně podání žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům.

Rozsah Díla „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.“

1. Zhotovení Záměru projektu, Doprovodné dokumentace, Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi. Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
2. Zpracování žádosti dle §94j Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení.
3. Rozsah doprovodné dokumentace je definován v ZTP (č.l. 5.1.) a členění projektové dokumentace DUSP+PDPS bude zpracováno:
  - ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Obsah dokumentace je definován přílohou č.1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).
  - a ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č.4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Obsah dokumentace je definován přílohou č.2 Směrnice GŘ č.11/2006. Tato dokumentace se zpracovává jako doplněk k současně zpracovávané dokumentaci DUSP a neobsahuje tedy již znovu ty součásti, které jsou obsaženy ve zpracované dokumentaci DUSP
  - Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části G, H a I dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 a části J a K dle VTP/DSP+ PDPS/11/19.
  - Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).
4. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽDC (<http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html>).
5. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.
6. Součástí plnění je i vypracování podkladů pro simulaci dopravy v ŽST Hradec Králové hl.n., v Horizontu 3 (tj. po roce 2029 s předpokladem dořešení infrastruktury severně od Hradce Králové ve variantách s jedno nebo dvoukolejným traťovým úsekem Hradec Králové – Předměřice n/L).

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněných žádostí o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh,
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020);
- zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- zajištění zpracování Oznámení ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předložení na příslušný úřad (pokud bude příslušným úřadem vyžadováno)

**Příloha č.2 (Příloha č. 4 Smlouvy)  
Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování ZP, DD, DUSP, PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování dokumentace:**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
1	Zpracování ZP, DD (v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012 dle požadavku VTP a ZTP)	hod			8 194 800
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod			40 029 600
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			13 342 800
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G	hod			189 600
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti – příloha dokumentace část H	hod			7 225 200
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			1 647 600
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			720 000
8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			160 000
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>71 509 600</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby na zpracování dokumentace:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
9	Záměr projektu dle požadavku VTP a ZTP)	hod			525 600
10	Zajištění mapových podkladů	km			233 840
11	Geodetické práce	km			936 100
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			1 799 680
13	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			999 600
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			969 600
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			64 800
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby včetně příloh dle požadavku VTP,ZTP	hod			129 600
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			249 600
18	Zpracování posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.	hod			300 000
19	vypracování podkladů pro simulaci dopravy v ŽST Hradec Králové hl.n.	hod			594 000
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>			<b>6 802 420</b>		

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			5 988 000
<b>Celkem za AD:</b>			<b>5 988 000</b>		

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 36 měsíců) v celkovém počtu 4 990 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.



**Cena Díla:**

<u>Cena Díla celkem (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>84 300 020 Kč</b>	<b>17 703 004 Kč</b>	<b>102 003 024 Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b><u>Cena za zpracování podkladů pro simulaci dopravy</u></b>		
<b>594 000 Kč</b>	<b>124 740 Kč</b>	<b>718 740 Kč</b>
<b><u>Cena za zpracování ZP</u></b>		
<b>525 600 Kč</b>	<b>110 376 Kč</b>	<b>635 976 Kč</b>
<b><u>Cena za zpracování DD</u></b>		
<b>8 194 800 Kč</b>	<b>1 720 908 Kč</b>	<b>9 915 708 Kč</b>
<b><u>Cena za zpracování DUSP</u></b>		
<b>55 654 820 Kč</b>	<b>11 687 512 Kč</b>	<b>67 342 332 Kč</b>
<b><u>Cena za zpracování PDPS</u></b>		
<b>13 342 800 Kč</b>	<b>2 801 988 Kč</b>	<b>16 144 788 Kč</b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
<b>5 988 000 Kč</b>	<b>1 257 480 Kč</b>	<b>7 245 480 Kč</b>

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DD, DUSP a za zpracování PDPS a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1a. Dílčí etapa</b>	<b>594 000 Kč</b>	<b>718 740 Kč</b>
<b>1b. Dílčí etapa</b>	<b>3 885 901 Kč</b>	<b>4 701 940 Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>7 771 802 Kč</b>	<b>9 403 880 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>50 516 713 Kč</b>	<b>61 125 223 Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>15 543 604 Kč</b>	<b>18 807 761 Kč</b>
<b>5. Výkon autorského dozoru</b>	<b>5 988 000 Kč</b>	<b>7 245 480 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>84 300 020,00 Kč</b>	<b>102 003 024,20 Kč</b>

**Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1a. Dílčí etapa</b>	<b>do 31.3.2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vypracování podkladů pro simulaci dopravy v ŽST Hradec Králové hl.n.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Předávací protokol</li> </ul>
<b>1b. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od doručení pokynu č. 1 objednatele k pokračování prací 5% z ceny díla bez AD	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Uzavření technického řešení</b></li> <li><b>Zpracování ZP+ DD k připomínkám</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schválení tech. řešení objednatelem - Předávací protokol</li> </ul>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od doručení pokynu č. 1 objednatele 10% z ceny díla bez AD	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Odevzdání ZP + DD po připomínkách</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Předávací protokol</li> <li><b>Odevzdání ZP + DD ke schválení na CK MD</b></li> </ul>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců</b> od doručení pokynu č. 2 objednatele (po schválení ZP+DD na CK MD) 65% z ceny díla bez AD	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DUSP a PDPS k připomínkám</b></li> <li>Provedení a vyhodnocení doplňujících geotechnických a ostatních průzkumů</li> <li>Provedení doplňujících místních šetření</li> <li><b>Oznámení dle z.č.100/2001Sb</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Předávací protokol</b></li> </ul>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 13 měsíců od zahájení 3 dílčí etapy</b> 20% z ceny díla bez AD	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DUSP a PDPS po připomínkách</b></li> <li>Žádost o spolufinancování</li> <li>Žádost o společné povolení</li> <li>Předání podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Předávací Protokol</b></li> </ul>
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>36 měsíců</b> (předpoklad 2023 – 2025)	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Autorský dozor projektanta</b> při realizaci <u>Stavby</u>; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby</li> </ul>	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>6. Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 30. 06. 2025</b>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

#### Příloha č. 4 (Příloha č. 6 Smlouvy) - Oprávněné osoby

##### Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

##### Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na pozemní stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na elektrotechnická zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- geotechnik: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- koordinátor BOZP: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na inženýrskou činnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 626959

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1013e4ac-9d56-4783-9266-ac39bd916824

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.03.2020 08:44:01



8fee0591-52c5-484c-9b1c-3ecea32e11eb