



DODATEK č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 27.9.2019

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Zatoupen:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

**Masarykova střední škola Letovice,
příspěvková organizace**
Tyršova 500/6, 679 61 Letovice
Ing. Helena Marešová, ředitelka
66596882
Komerční banka a.s.

Dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán:

Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 12, 679 61 Letovice
Ing. Roman Jež
16343794
CZ16343794
Komerční banka a.s.
v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 1859

Dále jen jako „zhotovitel“

I. Předmět smlouvy

1. Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran na realizaci díla „Zateplení obálky budovy MSS Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy“.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu smlouvy o dílo ze dne 27.9.2019 a s tím související změny ceny díla.
3. Předmětem tohoto dodatku je provedení prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“) a dále prací, které nebudou provedeny (dále jen méněpráce), neboť budou nahrazeny jinými pracemi splňujícími podmínky smlouvy o dílo v úrovni předpokládané dokumentací stavby.
4. Projekt „Zateplení obálky budovy MSS Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo MS 2014+: CZ 05.5.18/0.0/18_100/0009029. Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D316011588.



5. Přehled víceprací a méněprací je zdokumentován ve změnových listech včetně změn v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku s názvem Celková rekapitulace změnových listů.

6. Nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené dne 27.9.2019 a předmět zakázky sjednané v tomto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

7. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

II. Nová cena díla

<u>Stávající rozpočtová smluvní cena</u>		21 558 052,64	Kč
bez DPH			
		4 527 191,00	DPH
21%			
		26 085 244,00	Kč
včetně DPH			
Vícepráce	změna č. 1 Výplně otvorů viz. příloha	193 838,00	Kč bez
DPH			
	změna č. 2 VZT potrubí v učebnách viz .příloha	117 241,00	Kč bez
DPH			
	změna č. 3 Vnitřní stěna s požární odolností viz. příloha	30 386,45	Kč bez
DPH			
	změna č. 4 Střešní římsa viz. příloha	100 852,00	Kč bez
DPH			
Vícepráce celkem		442 317,45	Kč bez
DPH			
Méněpráce	změna č. 2 VZT potrubí v učebnách viz .příloha	38 947,00	Kč bez
DPH			
	změna č. 4 Střešní římsa viz. příloha	100 845,24	Kč bez
DPH			
Méněpráce celkem		139 792,24	Kč bez
DPH			
Vícepráce -méněpráce		302 525,21	Kč bez
DPH			
<u>Nová cena díla rozpočet + vícepráce</u>		21 860 577,85	Kč
bez DPH			
		4 590 721,35	DPH
21 %			
		26 451 299,20	Kč
včetně DPH			



III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy a příloh, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění v Registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.
6. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy.

V Letovicích dne

Za objednatele

Masarykova st.
příspěvk.
Tyršova 500/
IČ: 66596882,
tel.: 5

Ing. Helena Maresova

Za objednatele

V Letovicích dne

Za zho

Letost
STAVEBNÍ Č.
Nádražní 12, 679 61 L
Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ

Ing. R

Za zhotovitele

Příloha č. 1: Celková rekapitulace změnových listů

CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ROZPOČTOVÁ SMLUVNÍ CENA			21 558 052,64	
			4 527 191,00	
			26 085 244,00	
			Kč bez DPH	
Vícepráce	změna č. 1	Výplně otvorů viz příloha	193 838,00	Kč bez DPH
	změna č. 2	VZT potrubí v učebnách viz příloha	117 241,00	Kč bez DPH
	změna č. 3	Vnitřní stěna s požární odolností viz příloha	30 386,45	Kč bez DPH
	změna č. 4	Střešní římsa viz příloha	100 852,00	Kč bez DPH
Vícepráce celkem			442 317,45	Kč bez DPH
Méněpráce	změna č. 2	VZT potrubí v učebnách viz příloha	38 947,00	Kč bez DPH
	změna č. 4	Střešní římsa viz příloha	100 845,24	Kč bez DPH
Méněpráce celkem			139 792,24	Kč bez DPH
Vícepráce - méněpráce			302 525,21	Kč bez DPH
Jová cena díla rozpočet + vícepráce			21 860 577,85	Kč bez DPH
			4 590 721,35	DPH 21%
			26 451 299,20	
			Kč včetně DPH	