

Harmonogram

Oprava rozvodů pitné vody v Domově Nýdek – II., III. a IV. etapa

	Prováděné práce	Týdny																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
II. etapa	Bourací práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
	Vodoinstlaťerské práce							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Zednické práce																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
III. etapa	Bourací práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
	Vodoinstlaťerské práce							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Zednické práce																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IV. etapa	Bourací práce																■														
	Vodoinstlaťerské práce																■														
	Zednické práce																■	■													

V Třinci dne: 2.3.2020