

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 0519300042 na VZ
„Doplnění městského mobiliáře v Brně-Židenicích“**

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

Číslo smlouvy objednatele: **0519300042/1**

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

KB Brno-město a.s.

2220621/0100

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice
tel.: +420 548 426 128

b) zástupce ve věcech technických:

Mgr. Michal Ibrmajer, vedoucí OMDŽ
tel: 548 426 116 email: ibrmajer@zidenice.brno.cz

Ing. Petra Zedníková, referent OMDŽ
tel: 548 426 126 email: zednikova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

zapsán v OR u KS

DIRS Brno s.r.o.

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Pavel Lysek, jednatel společnosti

26255618

CZ26255618

v Brně, oddíl C, vložka 40526

Bankovní spojení:

Datová schránka:

Zástupce pověřený jednáním:

a) ve věcech smluvních:

kontakt (telefon a email)

Pavel Lysek, jednatel společnosti

b) zástupce ve věcech technických:

kontakt (telefon a email)

Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer

II. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Doplnění městského mobiliáře v Brně-Židenicích“ ze dne 13.11.2019, č. smlouvy objednatele: 0519300042 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy o dílo a jejichž potřeba vznikla při realizaci díla z důvodu podmínky dodržení ochranného pásma projíždějících dopravních prostředků MHD. Smluvní strany proto postupují v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných prací dodatek ke stávající smlouvě o dílo, a to v následujícím rozsahu:

Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených v cenové nabídce zhotovitele. V souvislosti s tím se doplňuje čl. II., odst. 2 ve Smlouvě o dílo o nový bod, který zní takto:

- s cenovými nabídkami zhotovitele, které tvoří přílohu č. 1. Dodatku č. 1 k této Smlouvě o dílo.

2. Tímto dodatkem se ruší čl. IV. odst. 1 ve Smlouvě o dílo a nahrazuje se tímto novým zněním:
1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

<i>Cena dle SoD bez DPH:</i>	<i>679.885,00</i>	<i>Kč</i>
<i>Navýšení dle Dodatku č.1 bez DPH činí:</i>	<i>22.422,28</i>	<i>Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH činí:</i>	<i>702.307,28</i>	<i>Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>147.484,52</i>	<i>Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH činí:</i>	<i>849.791,80</i>	<i>Kč</i>

Soupis jednotlivých započtení víceprací je obsahem přílohy tohoto dodatku.


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový rozpočet díla.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


V Brně, dne
-6. 03. 2020

V Brně, dne
5. 3. 2020

.....



Za objednatele:

Mgr. Aleš Mrázek
starosta MČ Brno-Židenice

.....


Za zhotovitele:

Pavel Lysek
jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **04** **Mobiliář Židenice**

Objekt: **01** **vícepráce**

Rozpočet: **01** **vícepráce**

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			14 426,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			2 150,00
Celkem			16 576,40

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		22 422,28 CZK
Základní DPH	21 %		4 708,68 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **27 130,96 CZK**

v BRNE

dne


2.3.2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 505,19	25
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 008,08	22
5	Komunikace	HSV			5 831,76	26
99	Staveništní přesun hmot	HSV			366,40	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			630,85	3
ON	Ostatní náklady	ON			5 080,00	23
Cena celkem					22 422,28	100



Položkový rozpočet

S:	04	Mobiliář Židenice
O:	01	vícepráce
R:	01	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 505,19
1	113108307R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 7 cm 1,1*0,6*4	m2	2,64000	150,00	396,00
				2,64000		
2	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm 1,1*0,6*4	m2	2,64000	696,00	1 837,44
				2,64000		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1,1*0,6*0,68*4	m3	1,79520	1 273,00	2 285,29
				1,79520		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,79520	267,00	479,32
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,79520	282,50	507,14
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						5 008,08
6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 1,1*0,6*0,7*4	m3	1,84800	2 710,00	5 008,08
				1,84800		
Díl: 5 Komunikace						5 831,76
7	567211113R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 13 cm	m2	2,64000	863,00	2 278,32
8	577113116RT2	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm plochy 201-1000 m2 1,1*0,6*4	m2	2,64000	1 346,00	3 553,44
				2,64000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						366,40
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	6,01638	60,90	366,40
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						630,85
10	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 1,35696*11	t	14,92656	11,00	164,19
				14,92656		
11	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1,35696	43,90	59,57
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,35696	300,00	407,09
Díl: ON Ostatní náklady						5 080,00
13	R01	zkrácení střechy přístřešku	kpl	1,00000	2 580,00	2 580,00
14	R02	výjezd montážní čety	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00

