



## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)

**Objednatel:** **Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta**  
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5  
Osoba oprávněná  
jednat za objednatele: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan fakulty  
IČO: 00216208  
DIČ: CZ00216208  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu:  
datová schránka: piyj9b4  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Zeppelin CZ, s.r.o.**  
se sídlem: Lipová 72, 251 70 Modletice  
zastoupený: Ing. Jan Grünwald a JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., prokuristé  
IČO: 18627226  
DIČ: CZ18627226  
Bankovní spojení: ČSOB a. s.  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněný jednat  
ve věcech technických:  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech obchodních:  
(dále jen „zhotovitel“)  
společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“



## 1. Preambule

1.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 26. 11. 2019 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dieselagregát“, č. j. objednatele ES19000313, uveřejněnou v registru smluv pod číslem 7358895 (dále v textu také „smlouva o dílo“).

1.2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí v souladu s čl. 14.4. smlouvy o dílo a ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## 2. Obsah dodatku č. 1

2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze smlouvy o dílo.

2.2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí v souladu s čl. 14.4. smlouvy o dílo a ust. § 222 odst. 5, 6 a 9 zákona o zadávání veřejných zakázek změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ceny ve znění změnových listů:

i. Práce a dodávky HSV – souhrnná změna ceny (méněpráce): - 26.640,19,- Kč bez DPH

ii. Práce a dodávky PSV – souhrnná změna ceny (vícepráce): 198.234,- Kč bez DPH

Celkové změny, tj. součet méně a více prací dle bodu I. a II.: **171.593,81 Kč bez DPH**

2.4. V návaznosti na změny uvedené v odst. 2.3. výše dochází ke změně čl. 5.1. smlouvy o dílo a to následovně:

**Celková cena bez DPH 2.460.417,81 Kč**

**Hodnota DPH 516.687,74 Kč**

**Celková hodnota včetně DPH 2.977.105,55 Kč**

2.5. Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v papírové verzi.

Za objednatele

dne 12. 3. 2020

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.  
děkan fakulty

\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Kouřil, odborný prodejce

\_\_\_\_\_  
Ing. Dalibor Zamykal, vedoucí obchodního  
odd. ES