

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/379 15 Brno – Lesná, ul. Seifertova a Dusíkova

---

## OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL

**PK OSSENDORF s.r.o.**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena 

IČO: 255 649 01  
sp. zn. C 33954

Zakázka číslo: 2019 155

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 29. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Magistrát města Brna zadal samotnou zakázku „Technická pomoc CS Dusíkova“, která řeší opatření pro cyklisty ve vymezeném prostoru řešeném studií, bez kterého není možné dokončit předmětnou studii.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept studie, průzkumy

I. stavba do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

II. stavba do 2 měsíců od pokynu ze strany objednatele po projednání výsledků „Technické pomoci CS Dusíkova“

IČ

do 21 kalendářních dnů po předání konceptu studie

Konečná studie

do 10 dnů od předání po výstupu kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 10. 3. 2020

V Brně, dne 12. 3. 2020



PK OSSENDORF s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje