



00203/2016/muhb
0217/358/2016/MK-3

0217/159/2016
DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ORM/50/2016

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel :** Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města
IČO : 00267449
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 327521/0100
tel. : 569 497 111
e-mail: posta@muhb.cz

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel :** STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.,
580 01 Havlíčkův Brod, SNP 1148
statutární zástupce : Ing. Pavel Kafka, jednatel s.r.o.
IČO : 03654371
DIČ : CZ03654371
bank. spoj. : Česká spořitelna a.s., pobočka Havlíčkův Brod
číslo účtu : 3786446348/0800
tel. : +420 774 629 191
e-mail: info@stavitelstvikafka.cz

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost DESIGN s.r.o., zakázka č. 15021 a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě o dílo a Dodatku č.1 k této smlouvě.

Rozšíření objemu a změna objemu díla :

1. Provedení hydroizolace u nepodsklepenné části vstupu do objektu.
2. Dodávka 3 ks kamenných stupňů nad rámec položkového rozpočtu SoD.
3. Úprava elektroinstalace v rozsahu požadavků objednatele.
4. Výměna přívodního kabelu mezi pojistkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem.
5. Provedení drobných stavebních prací dle požadavků objednatele a nutnosti vyvolané po odhalení jednotlivých stavebních konstrukcí a rozvodů.

Provedené úpravy mají vliv na cenu díla a jsou zohledněny v Příloze č.1 - Nabídkový položkový rozpočet ze dne 1. 8. 2016

Článek III

Doba plnění

1. Na základě navýšení objemu práce a s ním spojených změn technologických postupů se lhůta pro dokončení stavebních prací upravuje na: 19.srpna 2016.

→ Tecl

Článek IV Cena plnění

1. Cena díla dle SoD je upravena o částku na základě položkového rozpočtu - příloha č.1, příloha č. 2 ze dne 1.8.2016 takto:

Cena bez DPH	74.918,43 KČ
DPH 21%	15.733,00 KČ
Cena celkem	90.651,43 KČ

XII.


Závěrečná ustanovení

1. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č.1 - Nabídkový položkový rozpočet ze dne 1.8. 2016
 - Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet ze dne 1.8.2016
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
4. Ostatní ustanovení smlouvy na znění a obsahu dodatku ke smlouvě v celém jejich rozsahu na důkaz toho připojují svůj podpis.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 17.8.2016

Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne


Ing Pavel Kafka
STAVITELSTVÍ KAFKA

Položkový rozpočet

Rozpočet: Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Dodatek č.1	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Město Havlíčkův Brod	Náklady na MJ:	49 958,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAFKA, s. r. o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	37 153,00	
	PSV celkem	2 416,00	
	M práce celkem	10 390,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		49 958,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		49 958,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Ing. Pavel Kafka Datum: 1.8.2016 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Pavel Kafka Datum: Podpis: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	Za objednatele: Jméno: Martina Kolářová DiS Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	49 958,43 Kč
DPH	21,0 % činí:	10 491,00 Kč
Cena za objekt celkem:		60 449,00 Kč

Stavba:
Objekt:

Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod
Dodatek č.1

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.8.2016

List č. 2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Provedení úpravy s hydroizolací ve vstupu	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2
997 Přesun sutě	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
999 Požadavek objednatele	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 Vodorovné konstrukce	14 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,0
730 Ústřední vytápění	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	10 390,00	0,00	0,0
Kč	37 153,00	2 416,00	0,00	10 390,00	0,00	2,2

Stavba:	Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Dodatek č. 1	Datum tisku: 1.8.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Provedení úpravy s hydroizolací ve vstupu						
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 snížení úrovně ve vstupu do objektu o 0,12 m	m3	1,05	130,50	137,03	0,00000	0,00000
2	460 12-0061.R00	Odvoz zeminy	m3	1,05	223,00	234,15	0,00000	0,00000
3	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,05	240,00	252,00	0,00000	0,00000
4	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hordin nesoudržných do 92% PS	m2	5,02	6,60	33,13	0,00000	0,00000
5	631 57-1004.R00	Násyp z kameniva 16-32 pod podkladní beton t. 8 cm	m3	0,40	945,00	378,00	1,83700	0,73480
6	631 31-3511.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	0,60	1 990,00	1 197,98	2,37855	1,43189
7	631 31-9153.R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	0,60	405,50	244,11	0,00000	0,00000
	1	Provedení úpravy s hydroizolací ve vstupu				2 476,40		2,16669
4		Vodorovné konstrukce						
8	434191428	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných na desku do suchého betonu	m	0,00	540,00	0,00	0,00000	0,00000
9	583880200	Stupěň schodišťový žulový snímaný 150x300x1000 mm výstupní rovná podstupnice - řezaný a tryskaný	kus	6,00	3 350,00	20 100,00	0,00000	0,00000
10	583880278	Úprava stav. stupně schodišť žulový 150x300x1000mm vč. očištění pemřovaný	bm	5,85	- 890,00	-5 206,50	0,00000	0,00000
	4	Vodorovné konstrukce				14 893,50		0,00000
9		Ostatní konstrukce, bourání						
11	9 001	Provedení úpravy podlahy v místech napojení na stávající plochy, včetně likvidace suti	soub	1,00	2 750,00	2 750,00	0,00000	0,00000
	9	Ostatní konstrukce, bourání				2 750,00		0,00000
96		Bourání konstrukcí						
12	967 03-1732.R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	8,40	117,00	982,80	(-0,18300) 0,00034	(-1,53720) 0,00286
	96	Bourání konstrukcí				982,80		0,00286 (-1,53720)
99		Staveništní přesun hmot						
13	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,98	218,00	431,64	0,00000	0,00000

Stavba:	Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Dodatek č.1	Datum tisku: 1.8.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	99	Staveništní přesun hmot				431,64		0,00000
711		Izolace proti vodě						
14	711 11-1001.R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2		5,02	8,00	40,16	0,00000	0,00000
15	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2		5,02	74,00	371,48	0,00041	0,00206
16	628-33180	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 dekor G200 S40 m2		5,77	125,50	724,13	0,00480	0,02770
	711	Izolace proti vodě				1 135,77		0,02975
730		Ústřední vytápění						
17	730 001	Provedení úpravy rozvodů ÚT kolize s výklenkem pro otopné těleso a elektroinstalace soub		1,00	1 280,00	1 280,00	0,00000	0,00000
	730	Ústřední vytápění				1 280,00		0,00000
M21		Elektromontáže						
18	210 20-0118.R00	Svítilno žárovkové 7130102 100W doplnění svítidel do chodby kus		4,00	225,00	900,00	0,00000	0,00000
19	M21 001	Svítilno stropní dle výběru objednatele ks		2,00	1 380,00	2 760,00	0,00000	0,00000
20	M21 002	Svítilno nástěnné v chodbě u vstupu ks		2,00	1 210,00	2 420,00	0,00000	0,00000
21	M21 003	Výměna přívodního kabelu do el. rozvaděče soub		1,00	630,00	630,00	0,00000	0,00000
22	M21 004	Úprava rozvodů elektroinstalace pro osvětlení kabeláž, stavební práce, zapojení soub		1,00	1 390,00	1 390,00	0,00000	0,00000
23	M21 005	Provedení úpravy ovládacích prvků vypínač spojenýc se snížením podlahy ve vstupu, ovládání světel soub		1,00	1 240,00	1 240,00	0,00000	0,00000
24	M21 006	Provedení výměny elektroměrového rozvaděče plastový nahrazen plechovou skříní soub		1,00	1 050,00	1 050,00	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				10 390,00		0,00000
997		Přesun sutě						
25	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t		2,20	203,60	447,92	0,00000	0,00000
26	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t		2,20	252,00	554,40	0,00000	0,00000
27	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot						

Stavba:	Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	Dodatek č. 1	Datum tisku: 1.8.2016	


Pof. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
		t		0,00	14,60	0,00	0,00000	0,00000
28	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)						
		t		2,20	130,00	286,00	0,00000	0,00000
	997	Přesun sutě				1 288,32		0,00000
999		Požadavek objednatele						
29	999 001	Dodávka a montáž vitríny do vnějšího prostředí, včetně přívodu osvětlení						
		soub		1,00	10 880,00	10 880,00	0,00000	0,00000
30	999 002	Provedení úpravy čistící rohože						
		soub		1,00	3 450,00	3 450,00	0,00000	0,00000
	999	Požadavek objednatele				14 330,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Podklady pro Dodatek č.1 - EZS	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Město Havlíčkův Brod	Náklady na MJ:	24 960,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAFKA, s. r. o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	24 960,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		24 960,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		24 960,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Pavel Kafka Datum: 1.8.2016 Podpis:	Jméno: Ing. Pavel Kafka Datum: Podpis: 	Jméno: Martina Kolářová DiS Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	24 960,00 Kč
DPH	21,0% činí:	5 242,00 Kč
Cena za objekt celkem:		30 202,00 Kč

Stavba:	Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Podklady pro Dodatek č. 1 - EZS	Datum tisku: 1.8.2016	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
999 Úprava EZS	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0


Stavba:	Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Podklady pro Dodatek č. 1 - EZS	Datum tisku: 1.8.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	999	Úprava EZS						
1	999 01	Čas technika na práci EZS demontáž stávajících prvků, přemístění klávesnice	HZS	16,00	350,00	5 600,00	0,00000	0,00000
2	999 10	Provedení stavebních připomocí , vysekání, zadržování a práce spojené s EZS	soubor	1,00	2 760,00	2 760,00	0,00000	0,00000
3	999 02	Pomocný montážní materiál	soubor	1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000
4	999 03	Čas technika na práci EZS zhotovení nových rozvodných tras, osazení expander	HZS	40,00	350,00	14 000,00	0,00000	0,00000
5	999 04	Pomocný montážní materiál	soubor	1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000
6	999 05	Krabice KT250 pod omítku	soubor	1,00	95,00	95,00	0,00000	0,00000
7	999 06	Zápusťný kryt klávesnice uzamykatelný	soubor	1,00	585,00	585,00	0,00000	0,00000
8	999 07	Detektor PIR spodní pohled	soubor	1,00	450,00	450,00	0,00000	0,00000
9	999 08	Magnetický kontakt zápusťný (dodávka pro výrobce dveří)	soubor	2,00	120,00	240,00	0,00000	0,00000
10	999 09	Krabice s alarm.kontakty	soubor	1,00	230,00	230,00	0,00000	0,00000
	999	Úprava EZS				24 960,00		0,00000


DOLOŽKA

Prohlašuji, že Rada města Havlíčkův Brod projednala a schválila v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/50/2016 dle podkladových příloh č. 32586, 32582, 32583 ve věci „Úprava bezbariérového vstupu ZUŠ Havlíčkův Brod“, usnesením č. 694/16 ze dne 15.8.2016.

V Havlíčkově Brodě
Dne 15.8.2016


Mgr. Jan Tecl, MBA
starosta města




STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
ul. SNP 1148
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 036 54 371 DIČ: CZ03654371

