



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO č. 146438
Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „dodatek“)

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoby: Bc. Lukáš Bernátek, Mgr. David Gurka
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Mob: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Beskydská stavební, a.s.

Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Kontaktní adresa: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
Její jménem jedná: [REDACTED] místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
Číslo účtu: 8903781/0100
E-mail: [REDACTED]
Mob: [REDACTED]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují za nesporné, že dne 18. 11. 2019 byla mezi nimi uzavřena smlouva o dílo označená č. 146438 (dále „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku je provedení stavebních prací a doplňků, nad rozsah stanovený smlouvou, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou zcela nezbytné pro řádné dokončení díla.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy následujícího znění:

1. V článku III. odst. 1 se doplňuje:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vybudování nové vodovodní přípojky v areálu objednatele ve Frýdku-Místku, na ulici Frýdlantská 2402, v rámci projektu **Multifunkční výcvikové středisko KŘP Msk CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005863** spolufinancované z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, dle položkového rozpočtu odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

2. Článek IV. odst. 1 se vypouští a nahrazuje se textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Bez DPH	52.580.125,96 Kč
DPH 21%	11.041.826,45 Kč
Celkem s DPH 21%	63.621.952,41 Kč

Slovy: šedesátřímiliónyšestsetdvacetjednatisícdevětsětpadesát dva korun českých a čtyřicetjeden haléřů

3. Článek XIII. odst. 10 se doplňuje:

Součástí této smlouvy je položkový rozpočet – záměna vodovodní přípojky odsouhlasený objednatelem a zhotovitelem.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě: 11-03-2020

V Třinci:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
plk. Jiří Rychtar
náměstek pro ekonomiku

