

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoby:

- Ing. Petr Marvan, tel. č: +420 54114 5344, email: marvan@vutbr.cz
- Ing. Dita Baťková, Ph.D., tel. č: +420 54114 5342, email: batkova@vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: ATELIER 2002, s.r.o.
Sídlo: Zachova 634/9, Stránice, 602 00
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. Značka C43975
IČO: 268 97 270
DIČ: CZ26897270
Bankovní spojení: 240754100/0300
Kontaktní osoby:

- vedoucí projektu: Ing. arch. Vladislav Vrána, tel.č.: 736 485 241,
e-mail: v.vrana@atelier2002.cz
- zástupce: Ing. arch. Štěpán Vrána, tel.č.: 603 246 493,
e-mail: s.vrana@atelier2002.cz

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto opčního dodatku ve smyslu čl. VIII odst. 4 smlouvy o dílo č. Objednatele 00163/2020/00, č. Zhotovitele A20 01 uzavřené dne 20. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“), jehož předmětem je provedení Opčního díla definovaného takto:

- 1) předmětem Opčního díla je doplnění VF5 a VF6, přičemž výkony a činnosti realizované Zhotovitelem jsou obsaženy v Příloze č. 1 tohoto dodatku;
- 2) Zhotovitel provede Opční dílo ve lhůtě 59 dní od nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž Harmonogram plnění a plateb, který je přílohou L Smlouvy, se nahrazuje Harmonogramem plnění a plateb, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku;
- 3) cena Opčního díla se sjednává na 17 700 Kč bez DPH.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. Týmž dnem nabývá účinnosti.
- 2) Dodatek je uzavřen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně

Za Objednatele

V Brně

Za Zhotovitele

.....

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
kvestor

.....

Ing. Arch. Vladislav Vrána
jednatel

PŘÍLOHA Č. 1

STAVEBNÍ PROGRAM

Dodatkem 1 se mění přístup k projekčnímu řešení kateder a přístavných stolů a to z opravy stávajících na návrh nových.

Stávající katedry s ohledem na nárůst potřeby technologických prostor v učitelských stolech pro umístění komponentů audiovizuálních technologií a potřebu zajištění přístupu pro instalaci a budoucí údržbu, nelze upravit tak aby tato úprava poskytla efektivní funkčnost tohoto vybavení.

Návrh nových kateder a přístavných stolů (D105) bude proveden s ohledem na současné potřeby instalace a provozu AVT vybavení pro účely výuky D105, D0206, D0207 a pro účely konání slavnostních akcí v D105.

Na základě dosavadních provozních zkušeností bude navrženo materiálové řešení, které zabezpečí zvýšenou odolnost kateder. V posluchárně D105, která plní rovněž funkci slavnostní auly budou s ohledem k „autorské povaze řešení celého prostoru“ zachovány základní objemové, hmotové a materiálové markanty vybavení. Na vodorovných plochách bude stávající materiálové řešení přizpůsobeno požadavku uživatele na odolnost vůči zvýšenému zatížení.

VÝKONOVÁ FÁZE 5 – PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Opčním dílem v rámci VF 5 DPS se uzavřením dodatku 1 rozumí koordinace VF 5 s DVD Interiér dle VF6.

Jednotlivé body plnění VF5 přílohy G Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

VÝKONOVÁ FÁZE 6 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ (DVD INTERIÉR)

Opčním dílem v rámci DVD Interiér se uzavřením dodatku 1 rozumí zpracování PD jako návrh nových kateder a stolů se samostatným výkazem výměr a rozpočtem.

Jednotlivé body plnění VF6 přílohy H smlouvy se tímto dodatkem nemění.

PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM PLNĚNÍ A PLATEB

VF	Skutečnosti rozhodné pro předání VF a popis případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF		Ihůta ve dnech od účinnosti Smlouvy (není-li stanoveno jinak)	Cena VF z Ceny díla (není-li stanoveno jinak)	POPIS podmínek pro uvolnění Zádržného
1 Příprava projektu	Provedení VF 1		10	1 %	Zádržné není uplatněno
5 DPS	A	Předání DPS a Soupisu prací	59	52 %	Odstranění poslední vady a nedodělků DPS
	B	Ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli	datum ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli	7 %	Zádržné není uplatněno
6 DVD Interiéru	A	Předání DVD Interiéru	59	25% z Ceny díla dle Smlouvy 80% z ceny Opčního díla	Odstranění poslední vady a nedodělků DVD Interiéru
	B	Ukončení výběru dodavatele interiéru	Datum ukončení výběru dodavatele interiéru	5% z Ceny díla dle Smlouvy 20% z ceny Opčního díla	Zádržné není uplatněno
9 Autorský dozor	A	Vyfakturováno 50 % Výstavby	průběžně po dobu činnosti Dodavatele	5,0 %	Zádržné není uplatněno
	B	Předání dokončené Stavby Dodavatelem		4,0 %	
	C	Předání dokončeného díla dodavatelem interiéru		1,0 %	