

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: KBAZ_05/18
Číslo smlouvy zhotovitele: 3137/2018
uzavřené dne 12. 10. 2018
a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 4. 2019
a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 15. 10. 2019

na akci „**Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku**“

I. Smluvní strany

1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti
IČO: 65138163
DIČ: CZ65138163
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1905742329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Milan Jurčíček, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz – technologie
Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz – stavební část
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224

(dále jen „objednatel“)

2. PKS stavby a.s.

Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
ve věcech technických Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu
IČO: 46980059
DIČ: Cz46980059
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.
Číslo účtu: 175972792/0600
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedoucí projektu
Jaroslav Novotný, tel.: 566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: Jaroslav.novotny@pks.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2018 je změna předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s výše uvedenými změnami se nemění konečný termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. III. Předmět smlouvy, se doplňuje o text odst. 14 ve znění:

14. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu dodatku č. 3 a dalších víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek V. Cena za dílo, se text odst. 1. ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem : | |
| Cena dle SOD bez DPH: | 155.444.400,21Kč |
| Dodatek č. 1 dle SOD bez DPH: | 4.005.358,00 Kč |
| Dodatek č. 2 dle SOD bez DPH: | 4.494.345,00 Kč |
| Cena prací dle čl. III. odst. 13 bez DPH (dle dodatku č.2) | 1.618.679,00 Kč |

Cena díla bez DPH celkem: 165.562.782,21 Kč

slovy: **jedno sto šedesát pět milionů pět set šedesát dva sedm set osmdesát dva korun českých, dvacet jeden haléř bez DPH**

Bližší specifikace změn ceny díla je vymezena v příložené Rekapitulaci změnových listů, který je přílohou číslo 1 a nedílnou součástí dodatku č. 3.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 3 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 3 byl schválen správní radou společnosti Podniky města Šumperka a.s. na jejím zasedání č. 02/2020/36 konaném dne 21. 2. 2020 usnesením č. 12/20.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů rekapitulace

V Šumperku, dne 24.02.2020

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 24. 02. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel

.....

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

.....

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

| Potvrzení | | Návrh | | Popis změny | Cena za jednotlivé NZL | Cena celkem |
|-----------|-----------------|--------|-----------------|--|------------------------|--------------------------|
| Č. | Datum vystavení | Č. | Datum vystavení | | | |
| | | | | Cena NZL celkem | 1 618 679 Kč | 165 562 782,21 Kč |
| PZL 42 | 21.02.2020 | NZL 42 | 18.09.2019 | Wellness změny dispozice | -364 347 Kč | 163 579 756 Kč |
| PZL 43 | 21.02.2020 | NZL 43 | 23.09.2019 | Úpravy venkovních stěn bazénu v provedení CETRIS, betonové římsy, úpravy venkovního zábradlí | 392 302 Kč | 163 972 058 Kč |
| PZL 45 | 14.10.2019 | NZL 45 | 23.09.2019 | Parotěsné uzavření interiéru bazénové haly | 79 985 Kč | 164 052 043 Kč |
| PZL 49 | 21.02.2020 | NZL 49 | 05.11.2019 | Doplnění ohřevu ochlazovací bazén | 11 824 Kč | 164 063 867 Kč |
| PZL 50 | 21.02.2020 | NZL 50 | 05.11.2019 | STL plynová přípojka - Zrušení plynového potrubí a demontáž stávajícího rozvodu | 133 356 Kč | 164 197 223 Kč |
| PZL 51 | 21.02.2020 | NZL 51 | 05.11.2019 | Provedení nápisu na tobogánové věži | 24 326 Kč | 164 221 549 Kč |
| PZL 52 | 21.02.2020 | NZL 52 | 11.11.2019 | Doplnění ovladacích prvků a změny v MAR | 146 118 Kč | 164 367 667 Kč |
| PZL 53 | 21.02.2020 | NZL 53 | 11.11.2019 | Provedení úprav na žlábků v suterénu a ostatní PSV práce | 68 264 Kč | 164 435 931 Kč |
| PZL 54 | 21.02.2020 | NZL 54 | 11.11.2019 | Napojení odvodnění venkovních ploch | 56 082 Kč | 164 492 013 Kč |
| PZL 55 | 21.02.2020 | NZL 55 | 11.11.2019 | Deska nad kogeneraci a úprava dveří kogenerace | 34 018 Kč | 164 526 031 Kč |
| PZL 56 | 21.02.2020 | NZL 56 | 11.11.2019 | Kastlíky pro světla v bazénové hale a odbavovací systém na elektrocentrálu | 79 534 Kč | 164 605 565 Kč |
| PZL 57 | 21.02.2020 | NZL 57 | 11.11.2019 | Nový přívod k rozvaděči MaR | 17 413 Kč | 164 622 978 Kč |
| PZL 58 | 21.02.2020 | NZL 58 | 11.11.2019 | Vývrty a HSV práce pro podvodní okna v bazénu | 65 312 Kč | 164 688 290 Kč |
| PZL 59 | 21.02.2020 | NZL 59 | 11.11.2019 | Statické zajištění pod venkovním bazénem | 38 507 Kč | 164 726 797 Kč |
| PZL 60 | 21.02.2020 | NZL 60 | 11.11.2019 | Zřízení kotlíků pro odvod vody | 18 421 Kč | 164 745 218 Kč |
| PZL 61 | 21.02.2020 | NZL 61 | 11.11.2019 | Statická a požární ochrana ocelových sloupů v 1 PP | 40 155 Kč | 164 785 373 Kč |
| PZL 62 | 21.02.2020 | NZL 62 | 11.11.2019 | Odpočet dodávky 8 ks sprchového ochlazování | -48 640 Kč | 164 736 733 Kč |
| PZL 63 | 21.02.2020 | NZL 63 | 11.11.2019 | Zřízení odpočinkového schodu podél vnitřního plaveckého bazénu | 113 744 Kč | 164 850 477 Kč |
| PZL 64 | 21.02.2020 | NZL 64 | 11.11.2019 | Úprava schodiště v bazénové hale jižní stěna | 90 433 Kč | 164 940 910 Kč |
| PZL 65 | 21.02.2020 | NZL 65 | 11.11.2019 | Zřízení předstěny z SDK mezi dřevěné vazníky v bazénové hale | 27 606 Kč | 164 968 516 Kč |
| PZL 66 | 21.02.2020 | NZL 66 | 11.11.2019 | Změna typu radiátorů na tob. věži | -17 535 Kč | 164 950 981 Kč |
| PZL 67 | 21.02.2020 | NZL 67 | 19.11.2019 | Změna vozík, bazénové tech.- bloky, vysavač, dinotek | -60 846 Kč | 164 890 135 Kč |
| PZL 68 | 21.02.2020 | NZL 68 | 28.11.2019 | D+M UA profily 100 v antikorozi úpravě | 177 069 Kč | 165 067 204 Kč |
| PZL 69 | 21.02.2020 | NZL 69 | 28.11.2019 | Násyp kameniva pod ochlazovací prostor | 26 963 Kč | 165 094 167 Kč |
| PZL 70 | 21.02.2020 | NZL 70 | 22.01.2020 | Safeboxy 60 ks včetně el. Online zámků | 308 856 Kč | 165 403 023 Kč |
| PZL 71 | 21.02.2020 | NZL 71 | 22.01.2020 | Změna odbavovacího syst- branka místo turniketu, čipžrout | 128 959 Kč | 165 531 982 Kč |
| PZL 72 | 21.02.2020 | NZL 72 | 22.01.2020 | Změna poklopu ochlazovacího bazénu | 8 062 Kč | 165 540 044 Kč |
| PZL 73 | 21.02.2020 | NZL 73 | 22.01.2020 | Dod a mtž podpory tobogánu C2 | 0 Kč | 165 540 044 Kč |
| PZL 74 | 21.02.2020 | NZL 74 | 22.01.2020 | Dod a mtž poroštů na komín | 22 738 Kč | 165 562 782,21 Kč |