

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **STOPIN s.r.o., Klečaty 33, 391 81 Zálší**

**Název akce :** SÚB č.25, ul. Berlínská, čp. 2749, Tábor

**Číslo SOD :** č. 25/2020

**Stavební objekt :** bytový dům

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny o **9.010,- Kč** bez DPH

**Vliv na harmonogram prací :** bez vlivu na termín

**Technický popis :** + výměna zárubní - do stávajících nešly osadit nové dveře  
+ změna rozsahu elektro na základě skutečnosti

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

|                                  | Jméno :             | Podpis, razítko, datum |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Zpracoval :</b>               |                     |                        |
| <b>Za objednatele, TDI:</b>      |                     |                        |
| <b>Za objednatele, jednatel:</b> | Ing. Ondřej Semerák |                        |