



Dodatek č. 12

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice“

uzavřené dne 13.2.2018 mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č.2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-30/2018**

ISPROFOND: 5623720012

a

Společnost „SWI-SEŽ Slatina“

Korespondenční adresa: **Perucká 2483/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady**

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem**

Společník1 nebo Správce:

Swietelsky Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 17888



Dodatek č.12 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice**

bank. spojení:

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník2:

SEŽEV-REKO, a.s.

se sídlem: Jarní 898/50, Maloměřice, 614 00 Brno

IČO: 469 04 859, DIČ: CZ46904859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl B, vložka 4785

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: N17-023-0174

Smluvní strany v zájmu deklarace konečné ceny stavby uzavírají tento dodatek č.12 Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU:

1.1. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

1.2. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou Cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle konečné rekapitulace k dodatku č. 12 (Soupis zjišťovacích protokolů), která je přílohou tohoto dodatku.

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy a dodatků 1-11	471 432 432,26 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem	459 708 420,78 Kč
Zůstatek	11 724 011,48 Kč

Konečná Cena Díla dle skutečného čerpání Zhotovitelem je:

Cena Díla bez DPH celkem 459 708 420,78 Kč

slovy: čtyřistapadesátdevětmilionůsedmsetosmtisícčtyřistadvacet korun českých a sedmdesátosm haléřů.



2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 - Konečná rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.12.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.12
- 2.5. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne 12.3.2020

V Praze dne

Společnost „SWI-SEŽ Slatina“

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel

.....
Ing. Josef Rezek
předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č.12 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice**

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle dodatku č. 12 (Soupis zjišťovacích protokolů)

6.5.2 (10.3.0.143)

Stavba: 16028-Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Březen 2018 - Listopad 2019

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
SŽDC v	Z	PS 01-28-01	žst. Brno-Slatina, navázání na SZZ	3 670 236,30	3 670 236,30	0,00	3 660 176,18	3 660 176,18	10 060,12	99,730	0,00
SŽDC v	Z	PS 02-14-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, TK	1 984 614,97	1 984 614,97	0,00	1 973 649,47	1 973 649,47	10 965,50	99,450	0,00
SŽDC v	Z	PS 02-14-02	zast. Šlapanice - Brněnská Pole, rozhlasové zařízení	413 115,57	413 115,57	0,00	413 077,59	413 077,59	37,98	99,990	0,00
SŽDC v	Z	PS 02-14-03	zast. Šlapanice - Brněnská Pole, informační zařízení	511 452,89	56 507,20	0,00	56 507,20	56 507,20	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	N	PS 02-14-03	zast. Šlapanice - Brněnská Pole, informační zařízení	0,00	3 207 680,99	0,00	3 207 582,36	3 207 582,36	98,63	99,997	0,00
SŽDC v	Z	PS 02-28-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, traťové zabezpečovací zařízení	8 447 590,41	8 447 590,41	0,00	8 430 842,66	8 430 842,66	16 747,75	99,800	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-05-01	žst.Šlapanice, zařízení DŘT	1 026 315,69	1 026 315,69	0,00	1 025 416,34	1 025 416,34	899,35	99,910	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-05-02	Žst. Šlapanice, DDTS ŽDC	913 005,00	913 005,00	0,00	913 005,00	913 005,00	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-07-01	žst. Šlapanice, rozvodna nn	1 562 286,61	1 562 286,61	0,00	1 541 586,61	1 541 586,61	20 700,00	98,680	0,00
SŽDC v	N	PS 03-07-01	žst. Šlapanice, rozvodna nn	0,00	90 821,25	0,00	90 821,25	90 821,25	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-13-01	žst. Šlapanice, trafostanice 25/0,4 kV pro EOV	1 747 644,55	1 747 644,55	0,00	1 626 984,55	1 626 984,55	120 660,00	93,100	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-13-02	žst. Šlapanice, trafostanice 25/0,4 kV pro zab. zař.	700 166,70	700 166,70	0,00	694 966,70	694 966,70	5 200,00	99,260	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-13-03	žst. Šlapanice, rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV	717 137,19	547 164,03	0,00	541 232,18	541 232,18	5 931,85	98,920	0,00
SŽDC v	N	PS 03-13-03	žst. Šlapanice, rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV	0,00	2 117 092,99	0,00	2 105 778,99	2 105 778,99	11 314,00	99,466	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-14-01	žst. Šlapanice, MK	2 188 806,52	1 963 947,27	0,00	1 963 296,27	1 963 296,27	651,00	99,970	0,00
SŽDC v	N	PS 03-14-01	žst. Šlapanice, MK	0,00	615 135,16	0,00	615 135,16	615 135,16	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-14-02	žst. Šlapanice, přenosové zařízení	1 640 659,18	1 059 333,50	0,00	1 059 186,06	1 059 186,06	147,44	99,990	0,00
SŽDC v	N	PS 03-14-02	žst. Šlapanice, přenosové zařízení	0,00	2 382 415,31	0,00	2 382 415,31	2 382 415,31	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-14-03	žst. Šlapanice, sdělovací zařízení	718 971,11	708 001,50	0,00	708 001,50	708 001,50	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	N	PS 03-14-03	žst. Šlapanice, sdělovací zařízení	0,00	17 466,94	0,00	17 466,94	17 466,94	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-14-04	žst. Šlapanice, telefonní zapojovač	836 494,67	719 181,07	0,00	719 181,07	719 181,07	0,00	100,000	0,00

6.5.2 (10.3.0.143)

Stavba: 16028-Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Březen 2018 - Listopad 2019

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
SŽDC v	N	PS 03-14-04	žst. Šlapanice, telefonní zapojovač	0,00	1 134 161,91	0,00	1 134 161,91	1 134 161,91	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-14-05	žst. Šlapanice, EZS a ZPDP	404 358,76	348 244,92	0,00	348 244,92	348 244,92	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	N	PS 03-14-05	žst. Šlapanice, EZS a ZPDP	0,00	81 786,20	0,00	81 786,20	81 786,20	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-14-07	žst. Šlapanice, rozhlasové zařízení	446 806,87	418 838,87	0,00	418 557,01	418 557,01	281,86	99,930	0,00
SŽDC v	N	PS 03-14-07	žst. Šlapanice, rozhlasové zařízení	0,00	42 664,51	0,00	42 664,51	42 664,51	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-14-08	žst. Šlapanice, informační zařízení	1 024 110,15	180 154,47	0,00	179 677,17	179 677,17	477,30	99,740	0,00
SŽDC v	N	PS 03-14-08	žst. Šlapanice, informační zařízení	0,00	2 105 117,46	0,00	2 105 117,46	2 105 117,46	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-28-01.1	žst. Šlapanice, staniční zabezpečovací zařízení	67 505 619,27	67 505 619,27	0,00	67 505 619,27	67 505 619,27	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	N	PS 03-28-01.1	žst. Šlapanice, staniční zabezpečovací zařízení	0,00	3 893 200,00	0,00	3 893 200,00	3 893 200,00	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-28-01.2	žst. Šlapanice, provizorní SZZ	18 291 055,63	18 291 055,63	0,00	16 903 295,63	16 903 295,63	1 387 760,00	92,410	0,00
SŽDC v	N	PS 03-28-01.2	žst. Šlapanice, provizorní SZZ	0,00	438 854,40	0,00	438 854,40	438 854,40	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-28-01.3	Žst.Šlapanice, staniční zabezpeč. zařízení, klimatizace	500 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
SŽDC v	N	PS 03-28-01.3	Žst.Šlapanice, staniční zabezpeč. zařízení, klimatizace	0,00	500 080,00	0,00	500 080,00	500 080,00	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 03-28-01.4	Návěstní krakorec v km 11,172	1 372 043,90	1 372 043,90	0,00	1 368 649,96	1 368 649,96	3 393,94	99,750	0,00
SŽDC v	Z	PS 50-05-02	Doplnění InS a K systému DDTS ŽDC	1 327 925,70	1 327 925,70	0,00	1 327 925,70	1 327 925,70	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	PS 50-14-01	Černovice - Blažovice, DOK	2 215 108,28	1 969 065,12	0,00	1 967 438,67	1 967 438,67	1 626,45	99,920	0,00
SŽDC v	N	PS 50-14-01	Černovice - Blažovice, DOK	0,00	1 701 434,04	0,00	1 700 813,52	1 700 813,52	620,52	99,964	0,00
SŽDC v	Z	PS 90-05-01	Doplnění DRŤ a řídicího systému na ED Brno	309 079,80	309 079,80	0,00	309 079,80	309 079,80	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-01-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, trakční vedení	15 273 435,68	15 273 435,68	0,00	15 219 108,06	15 219 108,06	54 327,62	99,640	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-01-02	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, ukolejnění	730 033,27	730 033,27	0,00	728 743,08	728 743,08	1 290,19	99,820	0,00

6.5.2 (10.3.0.143)

Stavba: 16028-Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období Březen 2018 - Listopad 2019

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
SŽDC v	Z	SO 02-06-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, úprava přípojeky pro přejezd v km 8,528	1 476 973,88	1 476 973,88	0,00	1 464 036,80	1 464 036,80	12 937,08	99,120	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-06-02	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, úprava přípojeky pro přejezd v km 9,608	1 074 703,95	1 074 703,95	0,00	1 063 384,30	1 063 384,30	11 319,65	98,950	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-06-03	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, osvětlení zastávky a podchodu	2 879 518,73	2 879 518,73	0,00	2 879 518,73	2 879 518,73	0,00	100,000	0,00
SŽDC_OSTAT	Z	SO 02-06-23	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, přeložka kabelu nn VO v km 9,602	160 035,35	160 035,35	0,00	160 035,35	160 035,35	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-14-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	2 166 421,41	2 166 421,41	0,00	2 165 800,41	2 165 800,41	621,00	99,970	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-15-01	zast. Šlapanice - Brněnská pole, přístřešky pro cestující zastřešení výstupů z podchodu	5 509 317,42	5 509 317,42	0,00	5 439 916,38	5 439 916,38	69 401,04	98,740	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-15-02_A	zast. Šlapanice - Brněnská pole, technologický domek	534 986,19	534 986,19	0,00	534 963,86	534 963,86	22,33	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-15-02_B	zast. Šlapanice - Brněnská pole, technologický domek_elektroinstalace	56 266,00	56 266,00	0,00	56 266,00	56 266,00	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-16-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, železniční spodek	38 839 281,02	38 839 281,02	0,00	38 639 466,76	38 639 466,76	199 814,26	99,490	0,00
SŽDC v	N	SO 02-16-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, železniční spodek	0,00	2 412 486,66	0,00	2 412 486,66	2 412 486,66	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-16-02	zast. Šlapanice - Brněnská Pole, nástupiště	5 175 926,54	5 136 875,17	0,00	4 875 440,78	4 875 440,78	261 434,39	94,910	0,00
SŽDC v	N	SO 02-16-02	zast. Šlapanice - Brněnská Pole, nástupiště	0,00	28 675,25	0,00	28 675,25	28 675,25	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-17-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, železniční svršek	22 276 964,12	22 276 964,12	0,00	21 868 344,59	21 868 344,59	408 619,53	98,170	0,00
SŽDC v	N	SO 02-17-01.1	žst.Šlapanice, železniční svršek, následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	0,00	2 747 502,17	0,00	2 747 502,17	2 747 502,17	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-17-02	Železniční přejezd v km 8,528	2 591 229,66	2 591 229,66	0,00	2 583 202,38	2 583 202,38	8 027,28	99,690	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-17-03	Železniční přejezd v km 9,608	1 647 402,54	1 647 402,54	0,00	1 646 679,12	1 646 679,12	723,42	99,960	0,00

6.5.2 (10.3.0.143)

Stavba: 16028-Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Březen 2018 - Listopad 2019

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
SŽDC v	Z	SO 02-18-01	zast. Šlapanice-Brněnská Pole, přístupový chodník	531 311,34	531 311,34	0,00	488 928,30	488 928,30	42 383,04	92,020	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-19-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, propustek v km 8,511	1 032 559,40	1 032 559,40	0,00	1 023 903,62	1 023 903,62	8 655,78	99,160	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-19-02	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, železniční most (podchod) v km 9,290	25 771 961,34	43 464 955,04	0,00	42 101 495,30	42 101 495,30	1 363 459,74	96,860	0,00
SŽDC v	N	SO 02-19-02	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, železniční most (podchod) v km 9,290	0,00	2 250 436,03	0,00	2 064 814,75	2 064 814,75	185 621,28	91,752	0,00
SŽDC v	Z	SO 02-19-03	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, propustek v km 9,658	522 944,02	522 944,02	0,00	522 320,84	522 320,84	623,18	99,880	0,00
SŽDC_OSTAT	Z	SO 02-21-01	t.ú. Brno-Slatina - Šlapanice, plynovody	480 411,19	480 411,19	0,00	480 336,35	480 336,35	74,84	99,980	0,00
SŽDC_OSTAT	Z	SO 02-22-01	t. ú. Brno-Slatina - Šlapanice, vodovody	66 363,43	518 934,32	0,00	518 934,28	518 934,28	0,04	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-01-01	žst. Šlapanice, trakční vedení	21 352 124,86	21 352 124,86	0,00	21 252 793,81	21 252 793,81	99 331,05	99,530	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-01-02	žst. Šlapanice, ukolejnění	985 939,89	985 939,89	0,00	982 878,41	982 878,41	3 061,48	99,690	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-01-03	žst. Šlapanice, připojení trafá EOV a zab.zař.	2 333 485,33	2 333 485,33	0,00	2 332 551,53	2 332 551,53	933,80	99,960	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-06-01	žst. Šlapanice, EOV	2 955 328,35	2 955 328,35	0,00	2 948 691,44	2 948 691,44	6 636,91	99,780	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-06-02	žst. Šlapanice, úprava rozvodů nn	1 244 643,70	1 243 537,70	0,00	1 243 537,70	1 243 537,70	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	N	SO 03-06-02	žst. Šlapanice, úprava rozvodů nn	0,00	117 070,00	0,00	117 070,00	117 070,00	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-06-03	žst. Šlapanice, venkovní osvětlení	3 743 379,25	3 743 379,25	0,00	3 743 379,25	3 743 379,25	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-06-04	žst. Šlapanice, osvětlení nákladiště	228 539,38	228 539,38	0,00	228 539,38	228 539,38	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-06-05	žst. Šlapanice, osvětlení nástupiště	536 863,20	536 863,20	0,00	536 863,20	536 863,20	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-06-06	žst. Šlapanice, DOÚO	2 339 583,20	2 339 583,20	0,00	2 339 583,20	2 339 583,20	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-06-07	žst. Šlapanice, přeložky silnoprůdých rozvodů	2 535 443,70	2 535 443,70	0,00	2 535 443,70	2 535 443,70	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-06-08	žst. Šlapanice, úprava rozvodů nn ve VB	241 152,51	241 152,51	0,00	241 152,51	241 152,51	0,00	100,000	0,00

6.5.2 (10.3.0.143)

Stavba: 16028-Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Březen 2018 - Listopad 2019

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
SŽDC v	Z	SO 03-06-11	žst. Šlapanice, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOV	168 502,40	168 502,40	0,00	168 502,40	168 502,40	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-06-12	žst. Šlapanice, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.	112 049,70	112 049,70	0,00	112 049,70	112 049,70	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-06-13	žst. Šlapanice, uzemnění technologické budovy	155 771,00	155 771,00	0,00	155 771,00	155 771,00	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-14-01	žst. Šlapanice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	381 740,53	381 740,53	0,00	381 740,53	381 740,53	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-15-01_A	žst. Šlapanice, budova SZZ	3 779 559,53	3 779 559,53	0,00	3 766 260,17	3 766 260,17	13 299,36	99,650	0,00
SŽDC v	N	SO 03-15-01_A	žst. Šlapanice, budova SZZ	0,00	97 422,12	0,00	97 422,12	97 422,12	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-15-01_B	žst. Šlapanice, budova SZZ_elektroinstalace	223 316,10	223 316,10	0,00	205 274,37	205 274,37	18 041,73	91,920	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-15-02_A	žst. Šlapanice, garáž a sklad pro MUV	3 428 483,72	3 340 700,64	0,00	3 311 448,84	3 311 448,84	29 251,80	99,120	0,00
SŽDC v	N	SO 03-15-02_A	žst. Šlapanice, garáž a sklad pro MUV	0,00	193 481,67	0,00	193 481,67	193 481,67	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-15-02_B	žst. Šlapanice, garáž a sklad pro MUV_elektroinstalace	223 139,70	223 139,70	0,00	217 396,05	217 396,05	5 743,65	97,430	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-15-03	žst. Šlapanice, přístřešek pro cestující	138 989,44	138 989,44	0,00	138 882,86	138 882,86	106,58	99,920	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-15-04	žst. Šlapanice, kabelovod	5 054 844,58	5 054 844,58	0,00	5 049 480,77	5 049 480,77	5 363,81	99,890	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-16-01	Žst. Šlapanice, železniční spodek	18 130 507,84	28 762 160,29	0,00	23 313 661,47	23 313 661,47	5 448 498,82	81,060	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-16-02	žst. Šlapanice, nástupiště	2 559 567,53	2 556 634,79	0,00	2 548 253,92	2 548 253,92	8 380,87	99,670	0,00
SŽDC v	N	SO 03-16-02	žst. Šlapanice, nástupiště	0,00	1 375,55	0,00	1 375,55	1 375,55	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-16-02.1	žst. Šlapanice, nástupiště - zdi	2 602 073,88	2 729 360,36	0,00	2 707 726,71	2 707 726,71	21 633,65	99,210	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-16-02.2	žst. Šlapanice, nástupiště - lávka pro pěší	543 058,21	543 058,21	0,00	476 607,77	476 607,77	66 450,44	87,760	0,00
SŽDC v	N	SO 03-16-02.2	žst. Šlapanice, nástupiště - lávka pro pěší	0,00	54 827,40	0,00	54 827,40	54 827,40	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-16-03	žst. Šlapanice, opěrné zdi	5 142 692,97	5 142 692,97	0,00	5 126 568,21	5 126 568,21	16 124,76	99,690	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-17-01	Žst. Šlapanice, železniční svršek	71 833 016,77	71 833 016,77	0,00	71 471 127,09	71 471 127,09	361 889,68	99,500	0,00

6.5.2 (10.3.0.143)

Stavba: 16028-Zvýšení trat'ové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Březen 2018 - Listopad 2019

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
SŽDC v	N	SO 03-17-01.1	žst.Šlapanice, železniční svršek, následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	0,00	2 871 711,91	0,00	2 871 711,91	2 871 711,91	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-18-01	žst. Šlapanice, areál ST, zpevněná plocha	3 666 888,56	3 666 888,56	0,00	3 666 888,42	3 666 888,42	0,14	100,000	0,00
SŽDC v	N	SO 03-18-01	žst. Šlapanice, areál ST, zpevněná plocha	0,00	103 336,70	0,00	103 210,53	103 210,53	126,17	99,878	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-19-01	žst. Šlapanice, železniční most v km 10,273	1 960 529,19	1 960 529,19	0,00	1 948 163,83	1 948 163,83	12 365,36	99,370	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-22-01	žst. Šlapanice, vodovody	66 814,25	66 814,25	0,00	66 814,25	66 814,25	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-27-01	žst. Šlapanice, kanalizace	528 959,39	528 959,39	0,00	528 925,93	528 925,93	33,46	99,990	0,00
SŽDC v	Z	SO 03-33-01	žst. Šlapanice, PHS	1 828 953,67	1 828 953,67	0,00	553 845,11	553 845,11	1 275 108,56	30,280	0,00
SŽDC v	Z	SO 50-17-01	Výstroj trati	264 310,33	264 310,33	0,00	264 310,33	264 310,33	0,00	100,000	0,00
SŽDC_OSTAT	Z	SO 50-38-01	Náhradní výsadby a vegetační úpravy	270 738,00	270 738,00	0,00	166 038,00	166 038,00	104 700,00	61,330	0,00
SŽDC v	Z	SO 98-98	Všeobecný objekt	4 154 855,60	4 817 651,60	0,00	4 817 651,60	4 817 651,60	0,00	100,000	0,00
SŽDC v	N	SO 98-98	Všeobecný objekt	0,00	1 034 738,50	0,00	1 034 738,50	1 034 738,50	0,00	100,000	0,00

6.5.2 (10.3.0.143)

Stavba: 16028-Zvýšení trat'ové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Březen 2018 - Listopad 2019

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %	Celkem pozastávka
CELKEM		CELKEM	414 988 578,46	471 432 432,24	0,00	459 708 420,78	459 708 420,78	11 724 011,46	97,513	0,00
SŽDC v-Z		SŽDC v způsobilé	414 011 030,49	439 761 338,26	0,00	428 339 882,28	428 339 882,28	11 421 455,98	97,403	0,00
SŽDC v-N		SŽDC v nezpůsobilé	0,00	30 240 975,12	0,00	30 043 194,52	30 043 194,52	197 780,60	99,346	0,00
SŽDC v celkem		SŽDC v celkem	414 011 030,49	470 002 313,38	0,00	458 383 076,80	458 383 076,80	11 619 236,58	97,528	0,00
SŽDC_OSTAT NÍ-Z		SŽDC_OSTATNÍ způsobilé	977 547,97	1 430 118,86	0,00	1 325 343,98	1 325 343,98	104 774,88	92,674	0,00
SŽDC_OSTAT NÍ-N		SŽDC_OSTATNÍ nezpůsobilé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
SŽDC_OSTAT NÍ celkem		SŽDC_OSTATNÍ celkem	977 547,97	1 430 118,86	0,00	1 325 343,98	1 325 343,98	104 774,88	92,674	0,00

Zhotovitel: Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Dne 2.1.2020

Razítko a podpis

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dne 2.1.2020

Razítko a podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 630694

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 471256ae-8409-4e45-8517-af6cd5bde018

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.03.2020 11:24:01



939c5258-798a-40e1-8de7-aabf7775672a