



MHMPXPDJ67RY

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
a výkonu autorského dozoru
č. objednatele: DIL/20/04/000533/2018
č. zhotovitele: 4047/1/2018
stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 – ČOV Vinoř

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
jednající: Ing. Ivo Freimann, pověřený řízením odboru investičního Magistrátu
hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

2. D-Plus projektová a inženýrská a.s.

se sídlem: Sokolovská 45/16, 186 00, Praha 8
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
zapsána: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8111
bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 1
číslo účtu: 581094323/0300
zastoupena: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále též společně jen „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2018 Smlouvu o dílo č. DIL/20/04/000533/2018 (č. Smlouvy objednatele) ke stavbě č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 – ČOV Vinoř, jejíž předmětem je zhotovení projektové dokumentace (DZS) a autorského dozoru (AD).

Strany se dohodly následovně:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 je změna názvu odboru Magistrátu hlavního města Prahy. S účinností od 1. 1. 2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činností do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.

Dále je předmětem dodatku č. 1 změna v zastupující osobě, kdy pověřený řízením odboru investičního je Ing. Ivo Freimann.

Vzhledem k tomu, že se stavba ČOV Vinoř nebude realizovat v naprojektované kapacitě se strany dohodly, že bude II.fáze AD (výkon autorského dozoru) snížena jen na výkon AD pro objekt SO 10 Chemické hospodářství.

Dále se strany dohodly, že na žádost provozovatele PVK a.s. bude část stávající dokumentace pro výběr zhotovitele (objekt SO 10 Chemické hospodářství – dávkování síranu) vyčleněna tak, aby bylo možné tento objekt realizovat. Stávající nádrž síranu železitého je v havarijním stavu a proto je tento projekt nezbytné zrealizovat co nejdříve.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je ponížení ceny za autorský dozor a vypracování aktualizace DZS – objekt SO 10 Chemické hospodářství – dávkování síranu.

Projektové práce budou obsahovat kompletní část objektu SO Chemické hospodářství – dávkování síranu, a to včetně veškerých technologických a elektro náležitostí. S rozsahem projektu souhlasí i zástupci provozovatele. Stávající nádrž síranu železitého je v havarijním stavu a proto je tento projekt nezbytné zrealizovat co nejdříve. Dokumentace bude odevzdána ve 4 paré a v editovatelné digitální podobě na CD.

Projekt bude obsahovat následující položky:

- Stavební část
- Spojovací potrubí
- Projekt elektro
- Projekt strojně technologický
- Soupis prací a dodávek – jako podklad pro výběr zhotovitele
- Oceněný položkový rozpočet

II. DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění: Odevzdání dokumentace do 3 týdnů od podpisu dodatku č.1.

III. CENA DÍLA

Cena díla se na základě dodatku č. mění takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Původní cena dle SoD,	1 870 000,00	392 700,00	2 262 700,00
Ke dni 1. 2. 2020 bylo uhrazeno DZS:	1 740 000,00	365 400,00	2 105 400,00
Zbývá uhradit:			
AD	130 000,00	27 300,00	157 300,00
Dodatek č. 1			
Snížení AD	-90 000,00	-18 900,00	-108 900,00
Aktualizace DZS	210 000,00	44 100,00	254 100,00
Nová cena celkem dle Dod.č.1	1 990 000,00	417 900,00	2 407 900,00
Z toho DZS	1 740 000,00	365 400,00	2 105 400,00
AD	40 000,00	8 400,00	48 400,00
Aktualizace DZS	210 000,00	44 100,00	254 100,00

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedeném hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 4 tohoto článku.
- Smluvní strany prohlašují, že splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné uzavření

tohoto Dodatku č. 1.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům, a veškerá prohlášení v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ivo Freimann

Funkce: pověřený řízením odboru
investičního MHMP

Datum: 16.03.2020

ZHOTOVITEL

**D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
a.s.**

Podpis: _____

Jméno: Ing. Karel Janoch

Funkce: předseda představenstva

Datum: 3.3.2020