

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

23/2019

119242A

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

uzavřená podle ustanovení § 1724 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění mezi:

### **OBJEDNATELEM:**

**Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně VOV, s.m.o.)**

**Se sídlem:** Kongresové centrum BVV, Hlinky 35, 603 00 Brno  
**Osoba oprávněná jednat:** [redacted] předseda představenstva VOV, s.m.o.  
**Jednající:** [redacted], výkonný ředitel VOV, s.m.o.  
**IČ:** 605 52 662  
**DIČ:** CZ60552662  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19-5191650227/0100

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

### **ZHOTOVITELEM:**

**AQUATIS a.s.**

se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno

zastoupená ve věcech smluvních

na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně [redacted], generálním ředitelem a [redacted], technickým ředitelem

zastoupená ve věcech technických

[redacted]  
zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

oddíl B, vložka 775

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117729743/0300

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

Jmenované smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku výše uvedené smlouvy o dílo:

Původně sjednaný název stavby „Zhotovení projektové dokumentace „Obnova přivaděče Štěpánovice - Čebín Hobas DN 1400 - II. etapa“ se ve všech částech smlouvy ruší a nově se sjednává takto: „Zhotovení projektové dokumentace „Obnova přivaděče Štěpánovice - Čebín Hobas DN 1400 v úseku 25,284 - 25,883 km - II. etapa.

**Dodatek č. 1 smlouvy o zhotovení projektové dokumentace:**

**Obnova přivaděče Štěpánovice - Čebín Hobas DN 1400 - v úseku 25,284 - 25,883 km - II. etapa**

strana 1

## K Článku 4. „CENA STAVBY“

**Původně sjednané znění čl. 4.3 se ruší a nově se sjednává takto:**

**4.3** Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že uvažované náklady stavby (součet nákladů bývalých hlav I. až XI. souhrnného rozpočtu) nepřekročí 132.500.000,- Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a Zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. Pokud tak nastane je Zhotovitel neprodleně Objednatele písemně upozorní."

Odůvodnění nárůstu investičních nákladů:


- prodloužení trasy přivaděče z původní délky 631 m na novou délku 826 m, tj. prodloužení o 196 m
- podchod pod státní silnici realizovaný protlakem pomocí žb trub k protlácení D 220 x 220, celkové délky 20 m
- případná přeložka úseku dešťové kanalizace zaústěná do retenční nádrže
- oprava terénu a povrchu stávající retenční nádrže pro zachycení dešťových vod z asfaltových ploch satelitu u rodinných domů

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento návrh dodatku zasílá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních se žádostí o vrácení jednoho právoplatně potvrzeného stejnopisu dodatku.


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto smluvního dodatku právoplatné podpisy obou smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu, případně vztahuje-li se na tento dodatek povinnost uveřejnění v registru smluv podle příslušného právního předpisu, pak účinnost tohoto dodatku nabývá jejím uveřejněním v tomto registru.



předseda představenstva VOV, s.m.o.


V Brně dne 28.2.2020




za Objednatele

výkonný ředitel VOV, s.m.o.

V Brně dne 4-03-2020



za Zhotovitele



za Zhotovitele

