

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4005/2019

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-009-GADT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

Zastoupená:

Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

bankovní spojení: XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: viz sídlo společnosti

### Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: **„Sokolov SSZT – statické zajištění objektu SSZT“** ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019186** uzavřely dne **19.11. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

### Předmět dodatku

2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„3.1. Cena díla činí **7 535 511,08 Kč bez DPH.**“*

2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:

**6 828 966,08 Kč**

Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):

**+ 706 545,00 Kč**

**Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce)**

**7 535 511,08 Kč**

- 2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec d):  
„d) Změnový list stavby č. 1 ze dne 28.2. 2020“.

### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po dvou pro Objednatele a po jednom pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### **Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 1

V Ústí nad Labem dne 16.3. 2020

V Ústí nad Labem dne 12.3. 2020

---

#### **Objednatel**

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

---

#### **Zhotovitel**

**Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek**

Předseda / člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne 16.3. 2020

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (změny během výstavby)

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Název veřejné zakázky</b>                    | <b>Sokolov SSZT – statické zajištění objektu SSZT</b>                |  |
| <b>Ev. č. VZ</b>                                | <b>65019186</b>  |  |
| <b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>          | <b>E650-S-4005/2019</b>  |  |
| <b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b> | <b><u>1</u></b>  |  |
| <b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>          | <b><u>01 - Statická část</u></b><br><b><u>02 - Stavební část</u></b> |  |
| <b>Iniciátor změny</b>                          | <b><u>Objednatel</u></b>   |  |
| <b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>              |  |  |

### Stručný popis změny :

#### **01 - Statická část**

ZL01-03a – Zajištění dodávky energií pro provoz vrtacího zařízení – V místě stavby není možné zajistit požadované připojení na el. a přívod vody , které vyžaduje vrtací souprava. Z tohoto důvodu je nutné el. přívod zajistit naftovým agregátem o požadovaném výkonu (100A). Přívod vody v požadovaném množství (120l/min) bude zajištěn za pomoci cisteren.

Více práce celkem : 594 830,72 Kč

#### **02 - Stavební část**

ZL01-01a - Nová dešťová kanalizace – Vzhledem ke skutečnosti, že po celém obvodu budovy budou prováděny vrty pro statické zajištění budovy, dojde k poškození stávajícího kanalizačního potrubí, které je již na některých místech poškozené. Při výměně ležatého potrubí budou vyměněny i jednotlivé dešťové svody.

Více práce celkem : 89 537,78 Kč

ZL01-02a – Oprava omítek a ostění vnějších stěn , které nejsou zahrnuty v základním rozpočtu.

Více práce celkem : 22 176,50 Kč

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Cena díla dle SOD</b>                           | <b>6 828 966,08 Kč bez DPH</b> |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)   | <b>6 828 966,08 Kč bez DPH</b> |
| <b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b> | <b>7 535 511,08 Kč bez DPH</b> |

| Změny z tohoto ZL celkem                     | Kč         | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD - § 222/4 |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>VÍCEPRÁCE</b>                             | 706 545,00 | 8,71 %                          | 1,64 %                       |
| <b>MÉNĚPRÁCE</b>                             |            |                                 |                              |
| <b>SALDO<sup>1</sup></b> (§ 222/ 5 a/nebo 6) |            | <b>8,71 %</b>                   |                              |
| <b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)    |            |                                 | <b>1,64 %</b>                |

| Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření | Saldo [%]<br>(§ 222/ 5 a/nebo 6) | Změny de minimis [%]<br>(§ 222/4) |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Hodnota předchozích změn (dodatků)                    | 0 %                              |                                   |
| Hodnota změn tohoto ZL                                | 8,71 %                           | 1,64 %                            |
| <b>CELKEM</b>   | <b>8,71 %</b>                    | <b>1,64 %</b>                     |

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO  NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO  NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/4 ZZVZ , § 222/5 ZZVZ

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

| PS, SO, JV | Cena v SOD   | Vícepráce    | Méněpráce | Cena po změně  |
|------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| ZL01-03a   |              | 594 830,72,- |           |                |
| ZL01-01a   |              | 89 537,78,-  |           |                |
| ZL01-02a   |              | 22 176,50,-  |           |                |
| Celkem:    | 6 828 966,08 | 706 545,00   |           | 7 535 511,08,- |

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt**

Jméno: XXX

STRABAG Rail, a.s. , Ústí n.L.

Datum: 28.2.2020

Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavbv:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX

Datum: 28.2.2020

Podpis .....

**3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**4) Stanovisko přednostv odborné správv:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX

Datum: 28.2.2020

Podpis .....

**5) Stanovisko právníka OŘ:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX

Datum: 28.2.2020

Podpis .....

**6) Stanovisko NPI OŘ:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX

Datum: 28.2.2020

Podpis .....

**7) Rozhodnutí ředitele OŘ:**Schvaluji  Zamítám 

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 28.2.2020

Podpis .....

**Příloha změnového listu**1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*2) *Fotografie + popis prací*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 631583

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3bb3b624-d4dc-48ff-8dbd-2e014327e40a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.03.2020 08:15:03



cdf38497-b47a-4b9c-b735-c7979e3b93be